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1. ANTECEDENTES
Con la realización del presente Estudio, se pretende superar la asignatura “Proyecto Fin de 
Grado”, relativa a la finalización de los estudios del grado en Tecnología de la Ingeniería Civil, 
cursado por el alumno David Gómez Vázquez, autor de este documento. 
De acuerdo con el plan de estudios, es necesaria la realización de un proyecto original que 
quede englobado en cualquiera de los campos que abarca el estudio de dicho grado. 
Como tema se ha elegido, con la aprobación de los profesores responsables de la asignatura, el 
siguiente proyecto constructivo: “Cubierta y Mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple”. 
Se supone para la ejecución de este proyecto, es el ayuntamiento de Cambre el que encarga 
esta redacción, poniendo a disposición del Ingeniero encargado toda la documentación necesaria, 
además de la parcela sobre la que se ejecutará el mismo. 
2.OBJETO
El objeto de este proyecto es poder definir, mediante todos los documentos necesarios, 
las características técnicas, constructivas y económicas necesarias para la ejecución y 
puesta en funcionamiento de una cubierta deportiva, dotándola de un pequeño graderío y de las 
instalaciones de seneamiento e iluminación pertinentes. 
3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El objetivo del proyecto es dotar de una cubierta a la pista deportiva municipal de O Temple, 
para hacer frente a las tan comunes inclemencias meteorológicas propias de la zona en donde 
ésta se ubica. Mediante la ejecución de esta obra, se garantiza la posibilidad de realizar las 
actividades pertinentes en este recinto, independientemente de las condiciones meteorológicas 
exteriores. Además, en el núcleo urbano donde se emplaza la pista, no existe ninguna obra civil 
con estas características, lo cual motiva aun más la realización de este proyecto. 
4. SITUACIÓN Y ACCESIBILIDAD
4.1. UBICACIÓN 
El presente proyecto se ubica embebido dentro del paseo marítimo de O Burgo, en la orilla 
perteneciente a la parroquia de O Temple. Limita, además de con este paseo por tres de su cuatro 
lados, con la Calle Cuesta de la Tapia. 
4.2. LÍMITES Y ACCESOS 
Los límites de la zona de actuación son los siguientes: 
- El Paseo marítimo al norte, sur y oeste 
- La calle Cuesta de la Tapia, al este. 
La entrada de vehículos para las diferentes actuaciones a realizar en el proyecto, se 
realizará por la zona este, desde la calle Cuesta de la Tapia. Pese a que es una zona sin accesos 
para vehículos específicamente, las instalaciones de bombeo situadas en las proximidades hacen 
que haya espacio suficiente para el transito de la maquinaria necesaria. 
4.3. SERVICIOS EXISTENTES 
En los aledaños de la pista encontramos los siguientes servicios. 
- Conexiones con las redes generales de agua. 
- Solera de hormigón existente que conforma el pavimento deportiva, la cual será demolida y 
repuesta por una nueva. 
- Conexiones con las redes generales de electricidad. 
5.DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Tras la realización de un estudio de alternativas, se escogió como alternativa a ejecutar, la nº2. Las 
razones principales fueron varias. Económicamente hablando, resultó ser la alternativa mas 
competitivas. Al tratarse de una estructura conformada principalmente por madera, resultaba 
medioambientalmente muy adecuada, teniendo en cuenta el entorno de la pista, que no es otro 
que un paseo marítimo. Ademas, en cuanto a la estética, el hecho de utilizar un material tan ligero 
como la madera, permitió crear un diseño muy dinámico y fino, jugando con formas circulares y 
diferentes radios de curvatura, lo cual, a criterio del ingeniero encargado del proyecto, resultó ser 
un aspecto bastante postivo, pues la solución se escapa un poco de las lineas generales en cuanto 
a la estética. Se buscaba una solución original, sostenible medioambientalmente, y económica. 
6. DATOS BÁSICOS DEL PROYECTO
6.1. DIMENSIONES 
La cubierta tiene unas dimensiones de 42,7x 24 m con una luz entre ejes de pilares de 23,9m. 
La pista deportiva tiene unas dimensiones totales de 43,23x 23,11 m, siendo propiamente el 
terreno de juego de 40mx20m, medidas que acordes a lo que dicta  la normativa NIDE. 
6.2. AFORO 
El aforo de las gradas de la pista será de 150 personas. 
6.3. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
La zona deportiva está preparada para la práctica de: 
Fútbol sala. 
Baloncesto. 
Balonmano. 
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Por este motivo, contará con dos porterias reglamentarias, y cuatro canastas reglamentarias para 
la práctica de baloncesto. El equipamiento será reutilizado, puesto que el existente a dia de hoy 
se conserva en buen estado. 
7.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
7.1. DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA 
La zona de actuación en la parcela elegida presenta las siguientes características: 
– Área total: 1.457,16 m2
– Área a urbanizar: 1.156,83 m2.
– Cota máxima de la zona urbanizada: 4,903 m (respecto al cero de referencia de la
pista) 
- Cota mínima de la zona urbanizada: 4,205 m (respecto al cero de referencia de la 
pista). 
7.2. TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 
Será necesario previamente realizar la demolición de una parte del muro de fábrica 
perimetral que sirve como cerramiento de la parcela, concretamente el de la banda noreste. 
También se demolerá la caseta que alberga el centro de transformación, puesto que su ubicación 
esta donde se colocarán las gradas. Se repondrá posteriormente por otra prefabricada, muy 
próxima a la ubicación actual, y se recolocarán en esta todos los elementos dispuestos en la 
anterior. 
También será necesario realizar un desbroce del jardín próximo a la banda noreste, con e 
consecuente talado de dos árboles. 
7.3. CIMENTACIONES 
Los tipos de cimentación empleados, teniendo en cuenta el tipo de terreno, la magnitud 
de las cargas actuantes y los elementos a través de los cuales se transmiten las mismas se 
reducen a cimentaciones superficiales y zapatas aisladas o corridas bajo los pilares de hormigón 
o los muros. Todas ellas apoyan sobre el terreno unidas entre sí por vigas de atado que permiten
uniformizar los asientos en cada zapata reduciendo así los asientos diferenciales. 
Las dimensiones de las zapatas varían dependiendo de su posición en la estructura. 
Todas las zapatas se ejecutan con hormigón armado HA-30, siendo el acero B-500 S. 
La armadura de los arranques del pilar y las armaduras de las zapatas, así como las 
dimensiones de las se puede consultar en los planos correspondientes del Documento nº2: 
Planos. 
7.4. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
Pilares y muros: Están ejecutados con hormigón HA-30, para un ambiente marino aéreo, 
por su proximidad a la ría del burgo. El encofrado se realiza con madera, para obtener unos 
paramentos vistos. Las barras que conforman el acero del hormigón serán del tipo B-500 S. 
Graderío: está conformada por piezas prefabricadas apoyadas sobre vigas inclinadas las 
cuales se apoyan en unos pórticos ambos de hormigón armado HA-30/IIa y acero B-500 S 
así como también los peldaños prefabricados que se situaran en la misma grada. 
7.5 ESTRUCTURA DE MADERA 
Pilares, Vigas y Correas: La madera será el material utilizado en el entramado 
estructural que servirá de apoyo a los elementos de cubrición. Estará conformada por madera 
Laminada Encolada, GL-28h, para una clase de exposición del tipo 3.1, tratada con un nivel de 
penetración NP2, en autoclave, mediante la técnica de Vacío-Vacío.  
Son elementos prefabricados, que deberán ser traídos a obra y dispuestos según las 
instrucciones del fabricante y proveedor. Los herrajes y elementos de unión son diferentes según 
que tipo de elementos unan y su posición. Vienen detallados y acotados en el documento nº2. 
Planos. 
7.6. CUBIERTA 
La cubierta esta ejecutada mediante la colocación de paneles tipo sándwich, intercalados 
con lucernarios. Debido al diseño curvo de la misma, se hace necesario la utilización de paneles 
de 1 metro de longitud, y que sean aptos para doblarlos parcialmente. Lo mismo ocurre con los 
lucernarios.  
7.7. PAVIMENTOS, FACHADAS Y ACABADOS 
7.7.1. CERRAMIENTOS EXTERIORES 
Para el cerramiento exterior, aprovechando los muros perimetrales de la obra actual, se 
ejecutarán sobre estos mallas electrosoldadas a lo lardo de todo el perímetro, para proteger a los 
viandantes de los posibles balonazos, permitiendo a la vez un completo paso de la luz hacia el 
recinto. 
7.7.2 PAVIMENTACIÓN Y ACABADO 
Se repondrá el pavimento en su totalidad, ejecutando uno nuevo que estará  conformado por 
hormigón armado HA-25/IIa. 
Se tratará y pulirá la superficie de toda la superficie de la pita, así como su posterior pintado de 
las líneas deportivas y marcas del campo. 
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7.8. CARPINTERÍA Y VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES 
Se ejecutarán dos puertas formadas por maya electrosoldada y acero galvanizado, de 
dimensiones 2,1x1,2 m. una en cada entrada. 
7.9. INSTALACIONES 
Todos los puntos tratados a continuación serán tratados en profundidad y dimensionados 
en sus anejos correspondientes y en el Documento nº2: Planos 
7.9.1. SANEAMIENTO 
Se emplea sistema separativo diseñando redes independientes para pluviales, uniéndose 
en la zona exterior para su entrada en la red general de saneamiento. 
7.9.2. ILUMINACIÓN 
La elección del sistema de iluminación está condicionada por la altura de la cubierta -la 
normativa NIDE exige siempre un mínimo de 7metros-  y se han escogido una potencia e 
intensidad en función de la necesidad lumínica de la misma, así como de la comodidad a la hora 
de encendido apagado de luces y protección del cuadro de luces. Todos estos parámetros y 
requisitos se ajustan a las normativas y están especificados en el anejo correspondiente. 
7.9.3. ELECTRICIDAD 
Las conducciones eléctricas discurrirán principalmente por las correas y bajarán mediante 
canalizaciones hasta el cuadro general el cual se acomete a la red general. 
Las canalizaciones están constituidas por conductores aislados, de tensión nominal no 
inferior a 750 V, colocados bajo tubos protectores, de tipo no propagador de la llama, 
preferentemente empotrados. 
7.9.4. PUESTA A TIERRA 
La instalación de toma de tierra consta de toma de tierra, línea principal de tierra, 
derivaciones de las líneas principales de tierra y conductores de protección. 
8. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO
8.1. TOPOGRAFÍA DEL AREA DE ACTUACIÓN DEL PROYECTO 
La zona sobre la que vamos a realizar nuestro proyecto presente una topografía 
prácticamente plana con cotas alrededor de 4,5 m el nivel de referencia. 
Debido a este motivo no será necesario hacer movimiento de tierras. 
8.2. BASES DE REPLANTEO 
Como paso previo al comienzo de las obras se deben establecer las bases de replanteo, 
que son los puntos fijos a los que se referencian la ubicación de los distintos elementos 
que configuran el proyecto constructivo. 
Se utilizan un total de 3 bases de replanteo. En el Documento nº2: Planos puede 
consultarse su localización sobre el terreno. 
Además de las bases tendremos puntos de replanteo que serán sobre los que 
apoyaremos para situar los diferentes puntos de la obra. Estos punto serán los cuatro pilares de 
las esquinas, debido a su facilidad a la hora de identificarlos y medirlos desde cualquier de las 
bases. 
Tanto bases como puntos están en coordenadas UTM dentro de la zona 29 
9.GEOLÓGIA Y GEOTECNIA
Los datos aquí expuestos de pueden consultar en el Anejo nº 3 y nº4, Estudio Geológico, y 
Estudio Geotécnico. 
Los datos han sido extraídos de la Hoja número 45 – Betanzos, del mapa Geológico de 
España publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a escala 1:50000. 
Dicha Hoja está situada en el ángulo NO de la Península Ibérica. 
A grandes rasgos dentro de la hoja se distinguen dos zonas litológicamente bien 
diferenciadas: 
Una zona Oeste, formada exclusivamente por granitos emplazados en diferentes etapas 
de orogénesis hercínica. 
Una zona Este, formada exclusivamente por rocas metamórficas de sedimentación 
posiblemente antepaleozoica, pero de metamorfismo seguramente hercínico que ocupa 
el de doble extensión que la primera. 
La parcela en la que se ubicará la cubierta deportiva está situada en la zona Oeste 
formada por granitos. 
10. SISMICIDAD
Tal y como se explica en el Anejo nº 5: Sismicidad, no será necesario aplicar la norma de 
construcción sismorresistente a las edificaciones de nuestro proyecto, puesto que el municipio de 
Cambre no presenta riesgo de Sismo. 
11. PROCESO CONSTRUCTIVO
En este punto se hace referencia al orden en que se deben ejecutar los distintos elementos 
del proyecto. No es estrictamente imprescindible que las obras se desarrollen en este 
orden, pero, sin embargo, cada uno de los pasos que se ejecuten requerirá uno previo, a 
realizar por el contratista y que ha de ser autorizado por la Dirección Facultativa antes de 
su ejecución. Dichos estudios serán realizados por un facultativo de grado superior 
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competente en cálculo de estructuras. 
El orden cronológico de las obras a desarrollar será el siguiente: 
- Realización de los trabajos previos. En este caso demoliciones de caseta de 
centro de transformación, asi como el muro de la banda noreste. Se retirará la capa de hormigón 
existente en la pista, y se realizará es desbroce del jardín con el consiguiente talado de los árboles. 
Por último, se realizarán las excavaciones necesarias para las cimentaciones hasta 
llegar a la cota de su implantación. 
- Ejecución de cimentación (zapatas aisladas, zapatas corridas y vigas de atado). 
- Ejecución simultánea de toda la estructura de pilares de hormigón armado de 
las gradas y pilares sobre los que irá apoyado el entramado estructural de madera. 
- Colocación de pilares, vigas y correas de madera, con las consiguientes uniones de acero 
galvanizado, siguiendo las instrucciones del fabricante. Se realizará este trabajo con la ayuda de 
dos camiones pluma. 
- Montaje de las estructuras prefabricadas de las gradas sobre los muros previamente ejecutados, 
con la ayuda de dos camiones pluma. 
- Colocación de los elementos de cubrición sobre el entramado estructural, una vez este resulta 
completamente colocado y fijado al esqueleto estructural. 
- Colocación de elementos de saneamiento. 
- Ejecución de las instalaciones de alumbrado y electricidad 
- Construcción simultánea de los restantes elementos que forman los exteriores: 
- Ejecución del pavimento deportivo y tratamiento del mismo 
 -Limpieza final del solar 
12. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA BÁSICA DE EDIFICACIÓN 
Este proyecto da cumplimiento a toda la legislación relativa la ejecución de una obra de estas 
características. 
Adicionalmente, en el Anejo nº 19 “Legislación y normativa”, se recoge una relación 
completa de la normativa seguida que hace referencia a las edificaciones y zonas que se 
proyectan. 
13. LEGISLACIÓN URBANISTICA VIGENTE 
Será de aplicación lo establecido por el artículo 7.2.8. Norma zonal 8. Equipamientos. en 
el vigente plan de general de ordenación municipal. En el apartado 4. condiciones de la 
edificación se establece que la ordenación volumétrica se fijará mediante un estudio de 
detalle. 
14. SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES 
En la construcción de las instalaciones deportivas proyectados, se ve afectado la caseta 
del centro de transformación que se trasladara a otra ubicació. 
La actuación que se propone no afecta a ningún otro tipo de instalación puesto que no 
existen ni líneas eléctricas, ni ningún otro tipo instalación, que crucen o se vean afectados por la 
construcción. 
15. ESTUDIO AMBIENTAL 
De acuerdo con la legislación vigente en materia de Impacto Ambiental, tanto de ámbito 
estatal como de ámbito comunitario, en la redacción del presente Proyecto no existe la 
obligación de realizar el Estudio de Impacto Ambiental. 
16. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
Según lo dispuesto en el R.D. 105/2008, se establece la obligatoriedad de incluir en el 
proyecto de ejecución de todas las obras el estudio de gestión de residuos de construcción 
y demolición, con los siguientes contenidos: 
- Una estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se generarán en la 
obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002. 
- Las medidas para la prevención de residuos en la obra. 
- Las operaciones de valorización o eliminación a que se destinarán los residuos generados. 
- Las medidas para la separación de los distintos tipos de residuos de obra. 
- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 
con el almacenamiento, manejo, separación y/u otras operaciones de gestión de residuos de la 
obra. 
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
En el Anejo nº 15 de Gestión de residuos se puede observar el estudio completo realizado, 
en el que se describen los residuos generados en obra y sus cantidades, las medidas de 
prevención y gestión a realizar, los condicionantes y los costes derivados de esta gestión. 
17. PLAN DE OBRA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 
Como plazo de ejecución de las obras de este proyecto se propone el de SEIS MESES. 
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Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas del propio contrato de las obras. 
El plazo de ejecución se justifica en base al plan de obra, en tiempo y coste óptimos, que 
se recoge en el Anejo nº 26 “Plan de obra”. 
El plazo de garantía de las obras será de un año. Durante el plazo de garantía, la 
conservación de las obras será a cuenta del Contratista, debiendo entenderse que los 
gasto que tal conservación origine, están incluidos en los precios de las distintas unidades 
de obra y partidas alzadas contempladas tanto en el Proyecto como en los documentos 
complementarios definidos durante la ejecución de las obras. 
Los deterioros que ocurran en las obras durante el plazo de garantía que no provengan ni 
de la mala calidad de los materiales ni de la mala ejecución de los trabajos ni por falta del 
Contratista, serán reparados por él a petición del Ingeniero Director, el cual establecerá 
de común acuerdo con aquel las condiciones de ejecución y abono. Terminado este plazo 
se procederá al reconocimiento de las obras, y si no hubiera objeciones por parte de la 
Administración, quedará extinguida la responsabilidad del Contratista. 
18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
Con intención de dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de Junio de 1968 (BOE 
27/7/68) se redacta el Anejo nº 17: “Justificación de precios”, donde se justifica el importe 
de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios. De acuerdo con el artículo 
2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no tiene carácter contractual. 
Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real Decreto 
982/1987 de 5 de junio por el que se da una nueva redacción a los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General de Contratación del Estado. 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales, mano de obra y maquinaria se 
ha realizado a partir de la información contenida en diferentes Bases de Precios de la 
Construcción actualizadas. 
19. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS
En el Anejo de Revisión de precios, se justifica la elección de la fórmula a emplear para la 
revisión de precios en caso de que la obra durase más de 2 años, como este no es el caso, 
no será necesario llevar acabo la revisión. 
20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
Conforme a la Orden de 28 de marzo de 1968 (Ministerio de Hacienda), modificada por 
Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de junio de 1991 (BOE 176 de 24 de 
julio) sobre clasificación de empresas contratistas de obras, para la adjudicación de las 
obras descritas en este Proyecto, y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, corresponde exigir la clasificación siguiente, tal y como se 
justifica en el Anejo “Clasificación del Contratista”: 
- Grupos C 
- Subgrupos C2 
- Categoría D 
21. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de nueva construcción, se incluye 
en el anejo nº 16 correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud en el que se definen las 
medidas a tomar en el presente Proyecto y que consta de: 
- Memoria. 
- Planos. 
- Pliego de condiciones particulares. 
- Presupuesto. 
• Mediciones.
• Cuadro de precios nº 1.
• Cuadro de precios nº 2.
• Presupuestos parciales.
• Resumen del presupuesto.
22. PRESUPUESTO
El importe del Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de: 
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON 
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (392.586,99€) 
Añadiendo al presupuesto anterior los porcentajes correspondientes a Gastos Generales 
(13%), Beneficio Industrial (6%) e IVA (21%), se obtiene un Presupuesto Base de Licitación 
de: 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON 1 
CÉNTIMO  (565.286,01€) 
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23. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, texto refundido de 14 de 
Noviembre de 2011, el Ingeniero autor de este Proyecto, David Gómez Vázquez, declara que el 
presente Proyecto comprende una unidad de obra completa, siendo susceptible de construcción 
y posterior entrega al uso general o al servicio correspondiente, de acuerdo con el artículo 
 74 de la citada Ley. 
24. ÍNDICE GENERAL DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Documento nº1. Memoria 
- Memoria Descriptiva 
• 1. Antecedentes 
• 2. Antecedentes. 
• 2.Objeto del proyecto. 
• 3.Justificación del proyecto. 
• 4.Situación y accesibilidad. 
• 5.Descripción y justificación de la solución adoptada. 
• 6.Datos básicos del proyecto 
• 7.Descripción de las obras. 
• 8.Topografía y replanteo. 
• 9.Geología y geotecnia. 
• 10.Sismicidad. 
• 11.Proceso constructivo. 
• 12.Cumplimiento de la normativa básica en edificación 
• 13.Legislación urbanística vigente. 
• 14.Servicios afectados y expropiaciones 
• 15.Estudio ambiental. 
• 16.Estudio de gestión de residuos. 
• 17.Plan de obra: plazo de ejecución y garantía. 
• 18.Justificación de precios. 
• 19.Fórmula de revisión de precios. 
• 20.Clasificación del contratista. 
• 21.Estudio de seguridad y salud en el trabajo. 
• 22.Presupuesto. 
• 23.Declaración de obra completa. 
• 24.Índice general del proyecto. 
• 25.Conclusión. 
 
- Memoria Justificativa 
• Anejo nº1: Situación Actual. 
• Anejo nº2: Cartografía, Topografía y Replanteo. 
• Anejo nº3: Estudio Geológico. 
• Anejo nº4: Estudio Geotécnico. 
• Anejo nº5: Sismicidad. 
• Anejo nº6: Estudio de alternativas. 
• Anejo nº7: Expropiaciones. 
• Anejo nº8: Servicios Existentes. 
• Anejo nº9: Servicios Afectados. 
• Anejo nº10: Cálculo de Estructura. 
• Anejo nº11: Saneamiento. 
• Anejo nº12: Instalación Eléctrica. 
• Anejo nº13: Definición de Materiales. 
• Anejo nº14: Trazado de Campos. 
• Anejo nº15: Gestión de Residuos. 
• Anejo nº16: Estudio de Seguridad y Salud. 
• Anejo nº17: Justificación de Precios. 
• Anejo nº18: Revisión de Precios. 
• Anejo nº19: Legislación y Normativa. 
• Anejo nº20: Clasificación del Contratista. 
• Anejo nº21: Plan de Obra. 
• Anejo nº22: Presupuesto para el Conocimiento de la Administración 
• Anejonº23: Reportaje Fotográfico 
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Documento nº2. Planos 
1. Situación. 
1.1. Situación General del proyecto. 
1.2. Situación tras las obras realizadas. 
2. Emplazamiento. 
2.1. Planta General. 
2.2. Alzados de Secciones. 
3. Arquitectura. 
3.1. Plano de Replanteo. 
3.2. Plantas y alzados de los diferentes elementos. 
4. Estructura. 
4.1. Despiece y detalles de las cimentaciones. 
4.2. Despiece y detalles de la cubierta. 
4.3. Despiece y detalle de las gradas. 
4.4. Despiece y detalle de los pilares. 
4.5. Detalles de las uniones. 
5. Instalaciones. 
5.1. Instalaciones de saneamiento.  
5.2. Instalaciones eléctricas y de iluminación. 
 
Documento Nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
1. Definición y alcance del pliego. 
2. Descripción de las obras. 
3. Proceso constructivo. 
4. Condiciones de los materiales. 
5. Condiciones para la ejecución, medición y valoración de las unidades de obra. 
6. Disposiciones generales. 
 
Documento Nº4: Presupuesto. 
1. Mediciones. 
2. Cuadro de precios Nº1. 
3. Cuadro de precios Nº2. 
4. Presupuesto. 
5. Resumen del presupuesto. 
 
 
 
25. CONCLUSIÓN 
El presente proyecto de construcción “Cubierta y Mejora de la Pista Deportiva Municipal de 
O Temple”, cumple con la Normativa en vigor de la Presidencia del Gobierno, del Ministerio de 
Fomento y las normativas autonómicas de la Xunta de Galicia. 
Con lo expuesto en la presente memoria, así como en los Planos y en la restante 
documentación del proyecto: Anejos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 
Presupuesto, se consideran suficientemente definidas las obras proyectadas, por lo que 
se elevan a la aprobación del Tribunal de Proyecto Fin de Grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, Junio de 2018  
 
 
 
 
 
El Autor del proyecto:  
David Gómez Vázquez 
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Anejo nº1: Situación Actual 
1. INTRODUCCIÓN 
     El objeto del presente trabajo, es la realizacion de un proyecto técnico para superar la 
asignatura “Proyecto Fin de Grado”, perteneciente al Grado en Tecnologia de la Ingenieria 
Civil, cursado en la ETSICCP de la Universidad de La Coruña. Para superar dicha asignatura, 
es necesaria la elaboración de un proyecto que este englobado en cualquiera de los ámbitos 
de la profesion de Ingeniero Civil. Con estas directrices, se decide realizar el trabajo que a 
continuación sigue, titulado “Cubierta y mejora de la pista deportiva municipal de O Temple”.  
Este trabajo consta de tres partes bien diferenciadas; Memoria, Planos y Presupuesto. Con 
estos documentos se busca una completa definición y justificación de la obra que se pretende 
ejecutar, desde todos los puntos de vista posibles (técnico, económico, ambiental, etc…) 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
     La ubicación de la obra que se pretende ejecutar esta encuadrada en el ayuntamiento de 
Cambre, en concreto en la parroquia de O Temple. Esta parcela limita por  tres de sus costados 
con el paseo marítimo, siendo estas, zonas de mucho transito de peatones y por lo tanto de 
fácil acceso. Por el Sureste limita con la calle Cuesta de la Tapia, habiendo entre pista y 
calzada una acera longitudinal desde la que se llega a uno de sus accesos. La referencia 
catastral de la parcela es la 2062801NH5926S0000AU. Según esta información, extraída del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, la pista deportiva tiene una 
extensión de 1159 m2, y esta dentro de una parcela mayor, que sería la del paseo marítimo, 
cuya referencia es la 2062801NH5926S. El uso del suelo de esta parcela, como es lógico, es de 
tipo Deportivo.  
     Actualmente, esta ubicación alberga ya una pista municipal destinada a la práctica 
deportiva. Únicamente consta de la propia pista y el equipamiento deportivo – 2 porterías 
reglamentarias de fútbol sala, y 2 canastas reglamentarias para la práctica del baloncesto-, el 
cual está en un estado de cierto deterioro. Esta instalación esta en pleno paseo marítimo, con 
una óptima ubicación dentro de la parroquia. Dicha pista esta cercada perimetralmente, y 
consta de dos accesos, uno desde la calle Cuesta de la Tapia, en la zona sureste, y otro desde 
el propio paseo marítimo, en la zona noroeste. 
 
 
3. OBJETO DEL PROYECTO 
      Con el presente proyecto se pretende continuar con la misma idea de pista deportiva 
municipal, añadiendo sustanciales mejoras que permitan un mayor disfrute por parte de los 
usuarios. Estas mejoras son, principalmente, la cubrición de la pista para resguardar a los 
usuarios de los fenómenos meteorológicos, la creación de unas gradas, la iluminación del lugar 
y la sustitución del pavimento y del equipamiento deportivo por uno nuevo. De esta manera se 
pretende aumentar notablemente la calidad de este servicio, algo que resultará muy 
significativo para la población y el ayuntamiento, dada la buena ubicación de esta parcela y el 
amplio uso que tiene esta pista deportiva en la actualidad. 
     La aspiración de este proyecto es conseguir una óptima justificación, diseño, cálculo y 
definición de la solución adoptada. Todos estos objetivos serán la base sobre la que se 
sustente la totalidad de este estudio. 
     Dado el carácter académico de este trabajo, es necesario establecer un motivo que en el 
ámbito profesional justificase esta actuación. En este caso, se considera que el ayuntamiento 
de Cambre ha encargado la redacción de este estudio con el fin de ejecutar la obra. 
 
 
 
Referencia Catastral 
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1.INTRODUCCIÓN 
 La finalidad de este anejo consiste en definir los recursos cartográficos y topográficos 
empleados en la zona de estudio, ademas de establecer las bases de replanteo. Éstas se definirán, 
detallando su posición exacta mediante coordenadas UTM, y complementándolas con el plano 
“Replanteo”. 
 Con este trabajo, se pretende definir la ubicación de la zona donde se van a realizar las 
obras objeto de estudio, describiéndola desde un punto de vista cartográfico y topográfico. Además, 
el hecho de definir unos puntos y bases de replanteo, nos permitirá poder situar correctamente 
cualquier elemento o acción en dicha obra. 
 
2.CARTOGRAFÍA 
 Dentro de los recursos cartográficos empleados, encontramos los siguientes: 
- Cartografía Digital del Ayuntamiento de Cambre, cedida por el propio ayuntamiento. Escalas 
1/2.000, 1/5.000 
- Cartografía Digital del Ayuntamiento de Cambre, cedida por la Escuela de Caminos Canales y 
Puertos de la Universidad de la Coruña. Escalas 1/25.000, 1/5.000 
- Mapas Geológicos de España. Escalas 1/50.000 1/200.000 
- Mapa Geotécnico de España. Escala 1/200.000 
 
3.TOPOGRAFÍA 
 La zona sobre la que se ejecutará el proyecto presenta una topografía prácticamente plana, 
con un único escalón de desnivel de aproximadamente 0,6 m de altura respecto de la pista 
deportiva (nivel de referencia). Debido a este motivo, no será necesario realizar movimiento de 
tierras. 
 
4.REPLANTEO 
  Previamente al inicio de las obras, será necesario establecer unos puntos fijos sobre lo que 
referenciar la obra y los distintos elementos que la conforman. Estos puntos son las bases de 
replanteo. 
 Se procurará que estas bases tengan la mayor solidez posible, garantizando asi una larga 
permanencia. Se debe elegir la ubicación de forma que no se vean afectadas por las propias obras 
u otras exteriores y sean de fácil localización y acceso. Además de esto, debemos de constatar 
que se cumplen los requisitos que a continuación se exponen: 
- Las bases deben ser visibles entre sí. 
- Los ángulos formados entre bases deben ser superiores a 30 grados. 
- Las bases se sitúan en lugares fácilmente accesibles. 
- La distancia entre bases adyacentes no debe ser superior a 200 metros 
aproximadamente. 
 Debido al carácter académico del proyecto y a la inexistencia tanto de medios como de 
capacidad para realizar el trabajo de campo necesario para la colocación de las bases, éstas han 
sido determinadas directamente de la cartografía en coordenadas UTM, asumiendo la hipótesis de 
que las coordenadas son exactas. 
 En un proyecto real sí deberían materializarse las bases sobre el terreno, cerciorándose 
además de que se han escogido de modo que los topógrafos puedan colocar los aparatos 
necesarios para realizar el replanteo de la obra. 
 A Continuacón, se adjunta una tabla con las bases y puntos de replanteo de nuestra obra. 
Dicha información se complementará con el plano “Replanteo”, ubicado dentro del documento 
“Planos”. 
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Anejo nº3. Estudio Geológico 
1. INTRODUCCIÓN 
      Este apartado tiene por objeto el describir las características geológicas de los terrenos 
sobre los cuales se construirá en el presente Proyecto de Fin de Grado. 
       El estudio geológico realizado por el Instituto Geológico y Minero de España y 
representado en la hoja 45 (05-05) corresponde a la zona en la que se encuentra el actual 
Proyecto de Fin de Grado ¨Cubierta y mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple¨.  
      La Hoja número 45 (05-05), Betanzos, del Mapa Topográfico Nacional a escala 1:50.000, 
se encuentra situada en el ángulo NO de la Península Ibérica y delimitada por las coordenadas 
80 31' 10" y 80 11' 10" de longitud Oeste (meridiano de Greenwich), y 43' 10' 04" y 430 20' 04" de 
latitud Norte. Geográficamente la Hoja se encuentra al sur de la ciudad de La Coruña, siendo sus 
núcleos de población más importantes las estribaciones de la citada ciudad, entre las que se 
encuentra el núcleo poblacional al que pertenece nuestra obra objeto de estudio, y las villas de 
Betanzos y Carral.  
      Desde el punto de vista climatológico, constituye una frontera climática separando la zona 
de clima marítimo, al N, con otra al S de clima templado. La temperatura media anual es de 13ºC, 
siendo la media en el mes más frío de 7 ºC y en el más cálido de 17 ºC. La precipitación media 
anual es de 850 a 1.150 mm. Geomorfológicamente, existen en la Hoja dos zonas claramente 
diferenciadas, cuales son la parte central y oriental, con un relieve de muy bajos desniveles 
definido por el substrato esquistoso-grauváquico, y la occidental, netamente condicionada por el 
macizo granítico que ocupa dicho sector. 
 
2. ESTRATIGRAFÍA 
      Los únicos modelos susceptibles de ser analizados en este capítulo son los relativos a la 
denominada Serie de Ordenes (PARGA-PONDAL y Escuela de Leiden), cuya edad es 
problemática, y de la que nos ocuparemos más adelante; los recubrimientos Terciario que existen 
en la Cuenca de Meirama, los Pliocuaternarios visibles a lo largo del trazado de la Autopista 
Madrid-La Coruña, entre Cambre y el sur de Guísamo, y los rellenos Cuaternarios visibles en los 
cauces fluviales, Rías del Burgo y Betanzos y las arenas de la playa de Sabón (esquina NO de la 
hoja). 
 En grandes extensiones de la Hoja existe un recubrimiento del suelo cuyo espesor 
evaluamos por término medio en 1-2 metros, llegando a alcanzar en algunos casos 15m, los 
cuales impiden, a veces totalmente, el reconocimiento y análisis de los materiales subyacentes. 
 
2.1 SERIE DE ÓRDENES 
      Representan más del 65% del total de la Hoja, pudiendo establecerse dos sectores o 
dominios netamente distintos al E y al O de las granodioritas. 
 En líneas generales componen esta serie detrítica esquistos (en los que se pueden 
distinguir varios tipos), cuarzo-esquistos y metagrauvacas en una sucesión rítmica con niveles 
turbidíticos, habiéndose observado en varios puntos estratificación gradada, si bien la secuencia 
completa de gradación, con el consiguiente criterio preciso de polaridad, ha podido constatarse 
sólo en unos pocos afloramientos. No se han visto otras estructuras sedimentarias, como 
estratificación cruzada, etc. No se dan mayores precisiones de tipo estratigráfico, por estar toda 
la zona bajo la isograda de la biotita y habiendo sufrido al menos dos deformaciones. 
 
2.1.1 SERIE DE ÓRDENES. AL OESTE DE LAS GRANODIORITAS 
     La zona donde mejor afloran estos materiales es en la costera, NO de la Hoja, en la que existen 
predominantemente paraneises, pegmatitas, aplitas y granitos de dos micas orientas en estrechos 
filones, presentando en ocasiones enclaves biotíticos de hasta 6 ó 7 cm., y localmente cuarcitas. 
Se trata de una zona afectada por productos de una migmatización a mayor profundidad, 
granitoides, pegmatoides, etc. 
     Al sur de esta zona existe otra, también ocupada por esquistos muy metamorfizados  
asimilable a la anterior , no habiéndose visto en ningún caso filones pegmatíticos, aplíticos o de 
granito. 
     En su contacto con la granodiorita se aprecia una zona de un kilómetro de ancho, 
aproximadamente, de roca compacta en facies corneana, en la cual se pueden distinguir unos 
niveles de calcosilicatos con piroxenos, anfíboles, granates y algunos carbonatos. 
     En ambas zonas, si bien mas en la segunda, se observa un grado de metamorfismo de 
contacto superior al que puede apreciarse en la zona de las Series de Ordenes, al E de las 
granodioritas. Ello lo suponemos debido a un contacto granito-esquistos muy tendido, de tal modo 
que la influencia del granito puede hacerse sentir en una superficie actual muy superior a lo que 
lo hace al E del granito, en el que el metamorfismo de contacto ocupa una zona de anchura inferior 
a la que nos estamos refiriendo. 
 
2.1.2. SERIE DE ÓRDENES. AL ESTE DE LAS GRANODIORITAS. ZONA DE CAMBRE 
  Ocupando una superficie superior al resto de los materiales existentes en la Hoja, afloran 
los esquistos y grauvacas que componen la llamada Serie de Ordenes. 
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En el ámbito de la Hoja estas rocas están en contacto intrusivo, al Oeste, con las granodioritas, 
las cuales originan una zona de metamorfismo de contacto de reducida potencia, si bien al Sur 
es un tanto más ancha. 
     Fuera de la Hoja, a poca distancia del borde oriental, ya en la Hoja colindante de Oza de los 
Ríos 46 (06-05), la Serie de Ordenes vuelve a contactar con el granito de dos micas post-FI, 
siendo dicho contacto muy verticalizado dado el escaso metamorfismo de contacto apreciado.  
     A la Fase 1 de deformación que ha afectado a esta Serie se superpone de modo regional la 
Fase 2, la cual origina todas las estructuras visibles, borrando totalmente en muchos momentos 
a aquélla.  
     Habida cuenta de las deformaciones sucesivas que han afectado a los materiales, la 
inexistencia de cortes continuos y la ausencia de niveles guía en la Hoja, no estamos en 
condiciones de llegar a una precisión correcta en cuanto a potencia de la Serie. No obstante, 
estimamos como bueno el dato de unos 3.000 metros que se da en la Hoja de La Coruña de 
2.000-3.000 metros, MATE Y CAPDEVILA (1978). 
      La edad de esta formación es dudosa, pues no se han encontrado restos fósiles que permitan 
datarla con exactitud. 
Para DEN TEX (1966) y FLOOR (1966) sería precámbrica. Sin embargo, el carácter intrusivo del 
ortogneis de Mellid en esta serie, hecho comprobado en la Hoja 06-06, Sobrado, que según las 
últimas dataciones (VAN CALSTERES, 1977) tendría una edad de 409 ± 24 M. A., lo que le 
situaría en el silúrico, nos permite pensar que su techo alcanzaría como máximo el ordovícico.  
  No obstante, el ortogneis sería una intrusión mesocrustal, y por tanto debía tener por encima de 
donde se emplazó una potente serie sedimentaria. 
     Basándonos en eso y además por la similitud de facies con series parecidas del precámbrico 
alto de la península (Complejo esquisto-grauváquico, Serie de Villalba y Pizarras del Narcea) se 
le puede suponer una edad precámbrico alto, llegando a alcanzar el cámbrico.  
    Las rocas que constituyen el complejo de Ordenes en esta Hoja son predominantemente de 
naturaleza areno-pelítica, con algunas intercalaciones de niveles margosos o calcosilicatados.  
     Al haber sido afectados por un metamorfismo regional de bajo a medio grado hay un 
predominio de filitas y esquistos, por lo general bastante cuarcíticos, a veces micacitas, con 
intercalaciones de metasamitas-esquistos, feldespáticos-paraneises y de esquistos anfibólicos-
paraanfibolitas que representarían los equivalentes metamórficos de las capas grauváquicas y 
margosas de la Serie original. Aparte de éstas, se encuentran otras intercalaciones de 
metacuarcitas, esquistos grafitosos y rocas masivas con texturas granoblásticas que 
corresponderían a las denominadas «fels» por WINKLER (1970). 
      Teniendo en cuenta las asociaciones minerales y las texturas, distinguimos dentro de los 
metasedimentos de Ordenes los tipos siguientes: 
• Filitas. 
• Esquistos. 
• Metasamitas-Metagrauvacas-Paraneises. 
• Granofels. 
• Esquistos verdes. 
• Cuarcitas y Esquistos grafitosos. 
• Anfibolitas (Esquistos anfibólicos-Paraanfibolitas). 
2.1.2.1 FILITAS 
     Corresponden a las zonas de metamorfismo más bajo, predominantemente a la de la clorita y 
biotita.  
Como accesorios aparecen opacos, turmalina, circón, esfena, apatito, grafito y minerales del 
grupo epidota-(clino)zoisita. Estos últimos son a veces muy abundantes en algunos niveles que 
probablemente correspondan a los de naturaleza margosa. 
     Se trata por lo general de filitas cuarcíferas que presentan un microbandeado muy frecuente 
debido a la alternancia de niveles cuarcítico granoblásticos. Existen además otras venillas o 
filoncillos discordantes con las estructuras. Cloritas y biotitas de tamaño considerable aparecen 
en las salvandas de estas bandas o venas de cuarzo. 
2.1.2.2 ESQUISTOS 
     Por lo general corresponden a zonas de metamorfismo más alto o a niveles más profundos 
que las filitas; aparecen siempre por debajo de la  isograda Biotita y se distinguen de aquéllas 
sobre todo por el grado de recristalización. 
     Generalmente son bastante cuarcíticos, con frecuentes y finos lechos o lentejones de cuarzo 
caracterizados por fábricas isótropas de tendencia granoblástica. Asociada a estas venas o 
lentículas de cuarzo de exudación puede haber una recristalización importante de clorita y biotita 
en fenoblastos de tamaño muy superior al de los filosilicatos, que definen la esquistosidad 
predominante. La abundancia de estos fenómenos en muchos esquistos indicaría la existencia 
de una fase fluida importante durante el metamorfismo regional. El granate, cuando existe, es 
porfiroblástico; aparece englobado por S2 y frecuentemente aparece sustituido en bordes y a lo 
largo de fracturas por clorita y opacos o por biotita 
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2.1.2.3. METASAMITA-METAGRAUVACAS-PARANEISES 
     Corresponden a los niveles de composición grauváquica más o menos ricos en feldespatos. 
El grado de recristalización condiciona el que pertenezcan a uno u otro tipo. Los primeros son 
característicos de zonas de  
más bajo grado, mientras que los paraneises corresponden a niveles que han sufrido 
metamorfismo más elevado. 
     La composición mineralógica es similar a la de los esquistos, aunque con mayor proporción de 
feldespatos y cuarzo. 
2.1.2.4. GRANOFELS 
     Se trata de un tipo de roca de gran compacidad, con entidad suficiente para ser representada 
en la cartografía y con una presentación claramente lentejonar.  
     Su composición mineralógica es muy similar a las metasamitas o metagrauvacas, pero son 
más masivas y más recristalizadas. Son generalmente de grano fino y no presentan esquistosidad 
alguna, siendo su  textura granoblástica de tendencia generalmente porfiroblástica, y en algunos 
casos recuerdan tipos blastomiloníticos. 
2.1.2.5. ESQUISTOS VERDES 
     Con este nombre se distinguen unos esquistos de grano fino, de bajo grado de metamorfismo 
(epizona), ricos en clorita, la cual hace que el color verde, a veces muy intenso, los singularicen. 
     Se localizan en el cuadrante SE de la Hoja y sus potencias no sobrepasan en ningún caso los 
cien metros, como máximo, pudiendo aflorar también sólo unas pocas decenas de metros. 
     Llevan asociados, en algunos puntos, capas de grauvacas casi siempre alteradas, de grano 
grueso y con aplastamiento ocasional de feldespatos según S2.  
     Una característica que se ha apreciado es la de que suelen ser materiales de considerable 
resistencia, frente a los de su entorno, ocupando frecuentemente zonas altas. 
     Mineralógicamente estas filitas tienen un contenido elevado en cuarzo y son ricas en clorita, 
de color verde intenso y fuerte pleocroísmo, y moscovita, contando como accesorios óxidos de 
hierro, calcita, apatito, turmalina, circón y biotita. 
2.1.2.6. CUARCITAS GRAFITOSAS Y ESQUISTOS GRAFITOSOS 
 Se han visto dos pequeños afloramientos de estos materiales, en la esquina NE los 
primeros, y en el kilómetro 9,180 de la autopista Madrid-A Coruña los segundos. 
     De composición muy distinta, cuarcítica los unos y pizarrosa los otros, tienen como elemento 
común la materia orgánica, que no presenta ningún rastro de organismos, indicando episodios 
reductores en la diagénesis. 
     Según MATTE y CAPDEVILA (1978) las cuarcitas grafitosas se situarían hacia la base de la 
serie. 
2.1.3 ANFIBOLITAS 
  Salvo un afloramiento localizado en la margen izquierda de la Ría del Burgo, la totalidad 
de ellos se ubican en la zona E de la Hoja, próximas a Betanzos. 
     No se ha podido precisar con exactitud si se trata de cuerpos interestratificados o filones 
oblicuos a la estratificación. No obstante, el segundo supuesto, dada la forma cartográfica de 
estas rocas y su evidente elongación hace que se descarte, en principio, en esta Hoja. 
     Parece tratarse, pues, de alternancias de filones capa o diques subparalelos a los esquistos, 
dando tramos de pocas decenas de metros de potencia muy ricos en anfibolita. Sólo en una 
ocasión se ha visto que una de estas franjas supera los cien metros. En otras ocasiones, por el 
contrario, parece tratarse de intrusiones aisladas, las cuales, con objeto de resaltar su localización 
sobre el mapa, se ha ampliado ligeramente su potencia. 
     Desde un punto de vista estrictamente petrográfico se clasifican como Esquistos anfibólicos-
Paraanfibolitas. Corresponden a niveles de composición margosa o calcosilicatada que han 
sufrido metamorfismo de grado medio. Los tipos más frecuentes son bastante ricos en cuarzo, 
conteniendo como accesorios frecuentes opacos, leucoxeno, epidota-(clino) zoisita y esfena.  
     El anfíbol se presenta en formas fibrosas radiales dentro de una masa leucocrática y 
granoblástica o en grandes cristales algo poiquilíticos a veces. 
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2.2 CONCLUSIONES DE LA SERIE DE ÓRDENES 
     Se trata, pues, de una serie sedimentaria detrítica formada esencialmente por grauvacas y 
pelitas en secuencias rítmicas con velocidades de sedimentación constantes en ocasiones, ya 
que las granoclasificaciones observadas presentan una distribución regular y simétrica de los 
diferentes tamaños de granos. 
     En otras ocasiones, las más frecuentes, los ciclos de sedimentación en los que pudiera 
observarse la granoclasificación están truncados, impidiendo extraer el criterio de polaridad 
correcto. 
     En su conjunto, puede considerarse como una serie flyschoide, donde probablemente existan 
facies proximales (espesor de estratos entre 10 y 40 cm., paralelismo entre las capas, presencia 
acusada de capas ricas en cuarzo, granoclasificaciones, etc.), alternando con términos no 
turbidíticos en especial hacia la base (esquistos, cuarcitas grafitosas). 
2.3 TERCIARIO 
     Los materiales terciarios se encuentran en la cuenca de Meirama, al sudoeste de la Hoja, en 
las estribaciones de los Montes de Xalo. Esta cuenca, de carácter netamente morfotectónico, se 
halla asociada a la falla de Meirama-Boimil, de dirección nordeste-sudeste, constituyendo este 
accidente el borde nordeste de la cuenca en todo su desarrollo. 
     En superficie dispone paralelamente a la fractura que la condiciona, con un desarrollo de tres 
kilómetros de longitud, con una anchura máxima de 750-800m. 
     La disposición del fondo no es homogénea, con un mínimo al Nordeste, en la zona de Pazo, 
de 20-40 m., coincidiendo con la parte de mayor amplitud; hacia el Sudeste aumenta 
progresivamente la profundidad, alcanzo un máximo hacia Avieria y Francelos de 350 m. 
reconocidos. Se tiene así disposición geométrica de la cuenca, en la que a mayor desarrollo 
vertical corresponde un menor desarrollo horizontal, siempre manteniendo un eje de dirección 
constante (figura 2). 
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     Debido a las condiciones geomorfológicas locales derivadAs de la propia existencia de los 
depósitos terciarios, y al intenso desarrollo de suelos voluvionares y aluviales, el número de 
afloramientos de los materiales terciarios es muy escaso y éstos son de reducidas dimensiones, 
lo que dificulta la observación directa de la serie. No obstante, la realización de sondeos de 
investigación minera permite hacer una descripción de los materiales no aflorantes. 
     Las características petrológicas del entorno de la cuenca son el primer elemento influyente en 
la sedimentación de las series terciarias, salvo en el borde Sur, en que los materiales circundantes 
corresponden a la Serie de Ordenes, y se hallan constituidos fundamentalmente por esquistos y 
facies de corneanas de metamorfismo de contacto; el resto del perímetro s halla ocupado por 
granodioritas. Se tiene así dos tipos distintos de áreas fuente por los sedimentos que van a 
aportar. De otro lado, la fuerte subsidencia del fondo de la cuenca, acentuada progresivamente 
hacia el Sudeste, va a inducir un recorrido extremadamente corto a los detríticos a depositar, así 
como una elevada rapidez de sedimentación, lo que va a conducir a la constitución de sedimentos 
poco evolucionados, con una disposición espacial de continuos cambios de facies tanto en 
horizontal como en vertical. El borde Nordeste, limitado por la falla, actúa como un escarpe o 
acantilado reducido de paredes casi verticales; en tanto el Sudeste, ocupado por la serie de 
Órdenes, presentaría una superficie topográfica de débil pendiente, acentuada a trasvés del 
tiempo por el desarrollo de nuevas fracturas de fondo. Esta zona aportaría a la cuenca sedimentos 
fundamentalmente arcillosos y, en algunos casos, fanglomerados de cantos de pizarra. 
     Los materiales presentes son, básicamente: 
• Arenas gravosas, blancas o ligeramente amarillentas, sin ningún redondeamiento de los 
granos; mal seleccionadas, tienen tamaños desde superiores a 4mm. Hasta la fracción 
limo-arcilla, esta ultima constituida fundamentalmente por caolinita de alteración de 
feldespatos.En los términos más altos de la serie los cantos de cuarzo pueden hallarse 
sobredondeados, correspondiendo una estabilización de la subsidencia de la cuenta  
• Arcillas y limos, constituidos principalmente por clorita, caolinita e ilita. 
• Lignitos, que ocupan la parte central de la cuenca. 
En términos generales, las arenas ocupan las zonas mas próximas a los bordes 
granodioríticos, en tanto que las arcillas se asocian al borde limitado por la Serie de 
Ordenes. No obstante, existen todos los términos de transición entre arenas, arcillas y 
lignitos hacia la parte central de la cuenca y en los términos superiores de los depósitos 
terciarios.  
Esta cuenca ha sido datada palinológicamente, primero por MEDUS (1965), que atribuye 
una edad Mioceno Superior al techo del yacimiento. Posteriormente MLDONADO (1977) 
da una edad miocénica completa a toda la serie, pudiendo llegar el muro a corresponder a 
un Oligoceno Superior. 
 
2.4 CUATERNARIO 
     Los depósitos cuaternarios más desarrollados en el ámbito de la Hoja son los correspondientes 
a las formaciones aluviales (Q2Al), ya sean éstos abandonados o correspondan a llanuras de 
inundación actuales. Cabe destacar aquí los correspondientes al Río Mero y sus afluentes, por 
ser los de mayor desarrollo, que alcanzan en diferentes niveles descendentes de la cota de más 
noventa a la cota cero (de pleamar). 
     En relación con la desembocadura de los ríos se desarrollan rías (como la de Betanzos) en las 
que se constituyen depósitos limo-fangosos de marismas (QM), así como bancos y barras de 
arena en las zonas de influencia mareal que enlazan con los sedimentos arenosos costeros (QCI 
y QP). Todos éstos son inestables en cuanto a su posición, con frecuentes cambios debidos a la 
influencia estacional. 
 En algunos lugares se constituyen depósitos coluvionares (Q2C) de arcillas, arenas y gravas, 
englobando cantos de hasta 30-50 cm. del material suprayacente. 
     En toda la Hoja destaca asimismo el fuerte recubrimiento de suelos de alteración, con una 
capa superior de 20-40 cm. de alto contenido en materia orgánica o vegetal, pasando hacía abajo 
a arcillas arenosas y gravas en la parte más próxima al sustrato. En algunos casos, como en 
Espíritu Santo, Guísamo y Piadela, la zona de alteración se prolonga en profundidad, 
produciéndose un gran desarrollo en potencia del miembro arcilloso medio, que alcanza los 15-
20 m., si bien conservando sombras de las estructuras preexistentes. 
3.PETROLOGÍA  
3.1 METAMORFISMO 
3.1.1 METAMORFISMO REGIONAL 
     El metamorfismo regional en la Hoja de Betanzos se caracteriza por ser de bajo grado, 
correspondiendo en general a la facies de los esquistos verdes. Las asociaciones minerales 
encontradas indican un tránsito progresivo de la zona de la clorita a la del granate como máximo, 
ya que no se ha encontrado estaurolita, correspondiendo a la zona de la biotita el área más amplia. 
La intensidad metamórfica crece hacia el macizo granodiorítico de una forma progresiva, si bien 
en la parte Este de la Hoja parece existir un incremento del grado metamórfico que se manifiesta 
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tanto en las paragénesis como en el grado de recristalización. Los minerales índices del 
metamorfismo regional son únicamente clorita-biotita y almandino, ya que la andalucita, frecuente 
en algunas paragénesis, está restringida a las zonas próximas con el granito, por lo que se 
considera originada por la intrusión. No aparecen ni estaurolita ni cloritoide, la primera sin duda 
por no alcanzarse las condiciones precisas, y el cloritoide debido a que la composición original de 
las rocas no fuese apropiada, ya que es éste el factor determinante para la aparición de este 
mineral (HOSCHECK, 1969). Este hecho no es raro en la Serie de Ordenes, pues en la Hoja de 
Pontedeume, núm. 22 (06-04), se cita también la falta de cloritoide en los materiales de esta 
formación, mientras que aparece en otros dentro de la mencionada Hoja. 
3.1.2 METAMORFISMO DE CONTACTO 
     El complejo granodiorítico origina en las rocas del complejo de Ordenes un metamorfismo de 
contacto bastante importante, que tiene un desarrollo muy diferente en cuanto a la extensión de 
la aureola en los bordes, como se ha descrito anteriormente. Por efecto de la intrusión los 
esquistos se vuelven nodulosos, y esto, unido a la aparición de la quiastolita y a un gran desarrollo 
de micas con texturas diablásticas y a una turmalinización relativamente frecuente, son las 
características más representativas. 
 
 
3.1.3 RELACIONES BLÁSTESIS-DEFORMACIÓN 
     Con relación a las dos fases principales de deformación, los períodos de recristalización de los 
tres minerales índice de metamorfismo son muy amplios. Aparecen clorita y biotita pre- FI, con 
sombras de presión más desarrolladas en el caso de la clorita. La biotita se presenta con fa 
exfoliación oblicua a la esquistosidad, con caracteres similares a otras que han sido consideradas 
por diversos autores como sincinemáticas precoces. Hay blastesis importante de clorita y 
moscovita y menor de la biotita durante la F2, orientándose estos filosilicatos en estas S2, 
originando en algunos casos que esta esquistosidad sea la más aparente. La biotita de mayor 
desarrollo en porfiroblastos poiquilíticos es interfase, formándose sobre las SI y apareciendo 
englobada por las Sa. 
     El crecimiento más importante del granate parece corresponder a un período interfase, siendo 
generalmente su carácter pre-F2. Con respecto a SI, parece estar englobado por ésta en algunos 
casos, pero debido a la retrometamorfosis frecuente las relaciones no son nada claras y sólo en 
casos aislados aparecen granates pre-FI. 
3.2 ROCAS PLUTÓNICAS 
3.2.1 ROCAS GRANÍTICAS 
    Ocupan la parte oeste de la Hoja y en ella, por orden de antigüedad, encontramos los siguientes 
tipos de roca: 
• Granodiorita precoz. 
• Granito de dos micas deformado. 
• Granodiorita tardía. 
3.2.2 ROCAS FILONIANAS POSTECTÓNICAS 
     Se han visto dos filones de cuarzo que cortan con bajo grdo de oblicuidad a las estrutcturas. 
De cuatrocientos metros de longitud uno y ochocientos el  
otro, ambos tienen una potencia no superior a los 50 m. 
     Presentan xenolitos de esquistos muy deformados. Los cristales de cuarzo son grandes y 
idiomórficos de hábito hexagonal con fisuras y granulaciones muy finas. 
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4. TECTÓNICA 
4.1. FASE I (F1) 
     Se caracteriza por una esquistosidad de flujo, que origina una orientación generalizada de 
micas en dirección paralela, normalmente, a la estratificación. 
     En lámina delgada y en muestra se han podido observar algunos ejemplos, no muy 
numerosos, por cierto, de micropliegues de FI plegados por la F2 (fig. 5).  
     Habida cuenta del gran pliegue tumbado correspondiente a esta fase que se cita en la Hoja 
norte, número 21 (05-04) La Coruña, y que dada su magnitud de 7-1 1 Km. y que la zona donde 
se ha reconocido, proximidades de Ares y proximidades de Sada, están a 10 y 4 Km., 
respectivamente, 
del límite norte de la Hoja, se puede suponer en principio que la citada megaestructura de FI 
puede afectar también a materiales correspondientes a esta Hoja. 
 
 
     Con esta idea se han constatado, in situ, las distintas características tales como criterios So-
S2, granoclasificaciones, estratificaciones y laminaciones cruzadas, etc., que permiten hablar, 
efectivamente, de un gran pliegue de FI, plegado a su vez por la F2. 
     Pues bien, con estas premisas se ha realizado un corte detallado de O a E en los tramos que 
descubre la autopista A Coruña-Madrid desde el mismo contacto con el granito, en Vilaboa, hasta 
los alrededores de Guísamo, en que el corte deja de ser tal, al ir el trazado semi-paralelo a las 
estructuras. En algunos puntos de la bifurcación A Coruña-Santiago y A Coruña-Ferrol se han 
observado criterios de flanco inverso, y en el punto kilométrico 31 ,600, A Coruña-Santiago, y en 
la margen derecha se han apreciado con toda claridad, en forma repetida a lo largo de unos 
metros, el criterio que se esquematiza en la figura 6. 
     Lamentablemente, debido a la escasez de buenos afloramientos, estos criterios sólo se han 
podido verificar en el punto citado, e indicios serios en sus alrededores, por tanto, no se pueden 
extrapolar a todo lo ancho de la Serie de Ordenes. No obstante, teniendo en cuenta la relativa 
proximidad, dada la magnitud del pliegue, con los lugares donde se ha definido y los indicios de 
mantenerse la misma estructura en el norte de esta Hoja, pensamos que el área de la Hoja de 
Betanzos está afectada por pliegues de semejante magnitud y estilo. 
     En comparación a lo descrito en la Hoja de A Coruña, núm. 25, pensamos que sí se puede 
hablar de una ligera inclinación axial al N. En efecto, por una parte, MATTE y CAPDEVILA (1978) 
sitúan los materiales que afloran en el sector de Sada (La Coruña) en la anquizona y afirman que 
allí el plegamiento se ha producido en el límite superior de la esquistosidad de flujo. Tras una 
visita a este sector y a la zona de Ares estamos de acuerdo con las afirmaciones de estos autores. 
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     Todo el dominio de la Serie de Ordenes está situado por debajo de la isograda de la biotita 
(salvo, quizá, una estrecha banda situada en el centro de la Hoja que no presenta este mineral), 
y desde luego por debajo del frente superior de la esquistosidad de flujo, Así es que parece 
verosímil situar los pliegues de F1, que afectan a nuestra área a un nivel estructural algo más 
bajo que el descrito por los autores citados, lo que es congruente con una inclinación axial at N 
de los pliegues de F1. 
4.2. FASE II (F2) 
     Ha originado la deformación en todos los materiales plutónicos, salvo lógicamente la 
granodiorita tardía, y la del dominio sedimentario de Ordenes, La esquistosidad (S2) es de 
crenulación y acompaña a pliegues de tipo similar, a veces de flancos muy apretados subparalelos 
y otras no tanto. La dirección de los ejes de estos pliegues es la de N 10-30 E aproximadamente 
y vergencia al Este. En ocasiones el flanco oriental de los pliegues está invertido, es decir, 
buzando al O. 
     Desde un punto de vista geométrico los pliegues no presentan una gran continuidad 
longitudinal, de modo que una antiforma y una sinforma pueden aparecer prácticamente 
alineados. En cualquier caso, pensamos que no se trata de pliegues cilíndricos. 
     La esquistosidad que acompaña a esta fase es de crenulación, viéndose en lámina subparalela 
a los planos axiales de los micropliegues. 
Provoca una reorientación de los minerales, que en muchos casos llega a ser total, borrando por 
completo los planos anteriores. Así es frecuente comprobar la existencia de tectonic-banding en 
el que los planos de SI se ven formando charnelas de micropliegues y en el que es notoria una 
disolución por presión a lo largo de los planos de S2. 
     La disposición regional de la S2 varía de subvertical a presentar fuertes pendientes al O. La 
intersección de los planos S2 con los So produce unas lineaciones de fácil observación en el 
campo con direcciones muy próximas a la NS y buzamiento de 10-35 i al Norte, Con Igual 
dirección y buzamiento se han medido también micropliegues de F2, que lo mismo que las 
lineaciones en algunas ocasiones, las menos, inclinan el eje al Sur, hecho debido al cabeceo de 
algunos pliegues. 
     Durante esta fase hay neoformación de biotita recristalizando en los planos de S2. 
 
4.3 DEFORMACIONES POS-F2 
     En zonas aisladas y de forma casi puntual se han observado esquistosidades de crenulación 
de poca intensidad, que deforman los planos de S2. Normalmente estas superficies tienen un 
buzamiento al E. 
     Además, hemos observado, tanto en el área de esta Hoja como en las adyacentes, 
esquistosidades de crenulación de carácter muy local que también afectan a las S2 y con otras 
direcciones y buzamiento, pero nunca de modo que no pueda establecerse un orden cronológico 
relativo de las mismas. 
     La que tiene mayor importancia de estas deformaciones es la que hemos mencionado que 
buza al E. Provisionalmente la hemos denominado S3. y así la hemos representado en el mapa. 
Pensamos que para las restantes puede admitirse que no representen una fase de deformación 
propiamente dicha y que puedan deberse a anomalías locales. Al O de la playa de Sabón se 
aprecia claramente una deformación posterior a la de Fase 2, ya que en los planos S2 de los 
paraneises de dicha zona se observan unas oscilaciones de unos 20 grados al E y O de la vertical, 
debidas a la existencia de una deformación de F3 de piano axial sub-horizontal al E (fig. 7). 
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     Esta F3 no es de gran intensidad, ya que en ningún momento llega a borrar a la F2, pero sí lo 
suficiente para producir la citada deformación. Por otro lado, puede consignarse que su grado de 
penetratividad es mucho menor al de la F2. 
     Se han visto óxidos de Fe asociadas a los planos de S3, y en ningún caso biotitas.  
     También en forma muy local, aunque sí de un modo regional, se aprecia una deformación que 
afecta a los planos de F2, originando pliegues de tipo Kink-bands nunca superiores a un metro y 
de plano axial subhorizontal. 
4.4 DEFORMACIONES TARDIHERCÍNICAS 
     Afectando netamente a las fases antes expuestas, existe una red de fallas del tipo 
«décrochement» con direcciones ESE-ONO y desplazamientos máximos de dos kilómetros. Es 
de notar que alguna de estas fallas, como la que llamamos de Meirama, ha sufrido un rejuego 
muy posterior en vertical en el Terciario, dando lugar a la aparición de pequeñas fosas como la 
lignitífera de Meirama. 
5. HISTORIA GEOLÓGICA 
      La historia geológica de las rocas de esta Hoja comienza en el Precámbrico con el inicio de 
la sedimentación turbidítica con intercalaciones no turbidíticas de las rocas que componen la Serie 
de Ordenes. período que posiblemente dura hasta el Cámbrico, admitiendo la posibilidad de que 
el ámbito de su depósito ocupase una posición diferente a la actual. Hacia esta época se produce 
la intrusión de las rocas básicas. 
      Con la deformación de la FI se produce una esquistosidad de flujo con reorientación 
mineralógica en el sentido de los planos de estratificación y con desarrollo de pliegues de plano 
axial horizontal y ejes N-S. La FI está acompañada de un metamorfismo regional que al parecer 
persiste hasta después de la F2. 
     Tras este máximo durante la interfase 1-2 tiene lugar el emplazamiento de la mayor parte de 
los granitoides (Granodiorita precoz y Granito de dos micas deformado), con el consiguiente 
desarrollo de un metamorfismo de contacto en los esquistos de Ordenes. 
     Durante la F2 tiene lugar el desarrollo de una esquistosidad de crenulación, afectando todas 
las estructuras de F1, y un plegamiento de tipo similar de ejes N-S o NNE-SSO con convergencias 
Este. 
     Con posterioridad a la F2, quizá en las postrimerías del período hercínico, tiene lugar el 
emplazamiento de la Granodiorita tardía en la precoz. 
     Posterior a la F2 se registra una tercera esquistosidad de intensidad débil, pero suficiente para 
afectar, de una forma muy local, a los S2. 
Posteriormente tiene lugar un desarrollo de pliegues tipo Kínk-band de plano axial horizontal. 
     Como final de la orogénesis hercínica tiene lugar el desarrollo de una red de fallas del tipo 
adecrochement» dextrógiras. 
Algunas de estas fallas han sufrido un rejuego posterior alpino, como lo demuestra la 
removilización existente en la cuenca terciaria de Meirama. 
     Durante el Terciario se ha depositado en la citada cuenca morfotectónica una serie de 
materiales arcillosos y lignitíferos, en la actualidad de notable interés económico. 
     En el Pliocuaternario se ha depositado una serie no muy potente de materiales 
conglomeráticos mal clasificados. 
      En el Cuaternario y dentro del ámbito de toda Galicia ha tenido lugar una remodelación general 
del relieve, con posteriores recubrimientos y rellenos fluviales. 
6. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
6.1 MINERÍA 
     La única actividad minera en la zona es la que se realiza en Meirama. En este punto se están 
ejecutando los trabajos preparatorios para la puesta en marcha de la explotación de los lignitos 
existentes en los depósitos terciarios, por medio de la empresa Lignitos de Meirama, S. A. Las 
reservas allí existentes son del orden de los 80·10^6 t., con un poder calorífico medio de 1.700-
1.750 kcal/kg., humedad del 45-50 por 100, cenizas 16 por 100 y volátiles 20 por 100. 
     Se espera alcanzar una producción, en explotación a cielo abierto, del orden de los 4·10^6 
t/año, con un elevado índice de mecanización. El mineral extraído alimentará una central 
termoeléctrica de Fenosa, instalada a 3 km de la cuenca de Meirama. 
     No existe minería de ningún otro tipo. 
6.2 CANTERAS 
     La actividad explotadora de materiales para la construcción, bien para utilización directa o 
elaboración, es significativa en esta zona. 
     La granodiorita es objeto de explotación en cantera en varios puntos, destinándose la 
producción a obras públicas y edificación, habiéndose alcanzado durante 1977 una producción 
del orden de las 400.000 t. 
     Antiguas explotaciones artesanales para obtención de bloquerío de la granodiorita se hallan 
en franca regresión, con laboreo esporádico. 
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     Asimismo, existen canteras para obtención de áridos para su uso en obras públicas dentro de 
las pizarras y grauvacas, sobre aquellos niveles más compactos. 
     Los depósitos pliocuaternarios son objeto de laboreo para separación de los cantos de las 
graveras y obtención de arenas, destinándose, asimismo, a obras públicas. 
     Una actividad singular es la que se realiza sobre los niveles de arcillas de alteración de las 
pizarras y esquistos, extrayéndose éstas para su elaboración en fábricas de cerámica para 
edificación. No obstante, dada la irregularidad del horizonte de alteración, se está procediendo a 
su sustitución progresiva por arcillas procedentes de cuencas terciarias situadas más al sur. 
6.3. HIDROGEOLOGÍA 
     Las características hidrogeológicas están fuertemente condicionadas por la litología y 
tectónica de todos materiales existentes. Debido a la poca porosidad de los mismos, la viabilidad 
de aguas profundas es escasa y la surgencia de aguas superficiales es debida a los numerosos 
planos de esquistosidad y fracturas que captan gran parte del agua de lluvia. 
     En los granitos las posibilidades de acumulación de agua se reducen a las zonas de fractura. 
     Para el uso doméstico el alumbramiento de aguas es mucho más factible, ya que teniendo en 
cuenta la elevada precipitación anual y el desarrollo de los suelos, en algunos puntos de estimable 
potencia, ello es posible, aunque de forma estacional. 
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7. MAPA GEOLÓGICO (HOJA DE BETANZOS) 
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1. INTRODUCCIÓN 
     El estudio geotécnico sirve como complemento del estudio geológico y proporciona un análisis 
técnico. Los motivos básicos para su realización son: 
• Estimar el recubrimiento del suelo y rocas meteorizadas. 
• Reconocer la naturaleza y los parámetros geotécnicos. 
• Identificar la estratigrafía del terreno (número de capas y espesor), estudiando las características 
geotécnicas de las capas. 
• Realizar una previsión y estimación de asientos. 
• Conocer la tensión admisible del terreno a la cota de cimentación. 
• Decidir la cota de cimentación. 
• Elegir de la forma más razonada posible el tipo de cimentación a emplear. 
     Al tratarse de un proyecto de carácter académico, se asume la imposibilidad de poder realizar 
los ensayos de manera real, por lo que los datos y resultados de los ensayos y sondeos son 
hipotéticos, por lo tanto, no se podrán utilizar como base real para ningún trabajo. Se admitirán 
como ciertos y, cumplimentándolos con la información publicada por el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) y el Instituto Geológico Minero de España (IGME) en los mapas geológicos y 
geotécnicos. 
     Para este trabajo, se ha podido acceder al estudio geotécnico del Proyecto llevado a cabo por 
la Xunta de Galicia “Mellora da Estación de bombeo de O Temple”, localizado al lado mismo de la 
obra objeto de estudio. De esta forma, se realiza una interpretación de los resultados ajustandolos 
a nuestro estudio, para tratar de trabajar con datos y parámetros lo mas parecidos posibles a la 
realidad de la zona. 
2. ENCUADRE GEOLÓGICO GENERAL 
     La cartografia geológica de la zona se encuentra recogida en la hoja Nº 8 (Lugo) a escla 
1:200.000 y a escala mas detallada en la hoja Nº 45 (Betanzos) a escala 1:50.000 del Mapa 
Geológico de España publicado por el IGME, en cuya memoria se basa la siguiente descripción. 
     En un enfoque geologico regional, la zona se situa dentro del Macizo Hespérico, constituido por 
los materiales precambricos y paleozoios de la Peninsula, deformados durante la Orogenia 
Hercínica. El macizo se subdivide en zonas por criterios paleogeográficos, estructurales, 
metamorficos y de magmatismo. De acuerdo con la division propuesta por Lotze (1945) y revisada 
por JULIVERT (1972), se encuentra enclavada en la Zona Centro-Ibérica, zona muy heterogenea 
que comprende áreas con metamorfismo muy débil. Una pecualiaridad de esta zona es la 
existencia en Galicia y Norte de Portugal de varios macizos catazonales, formados por rocas 
metabasicas. 
     En lines generales, los materiales que aparecen en la zona de estudio forman una serie de 
orgien detritico, compuesta por esquistos (de varios tios), cuarzo-esquistos, filitas y metagrauvacas 
en una sucesion ritmica con niveles turbiditicos. Presentan metamorfismo regional de bajo y medio 
grado y han sufrido por lo menos dos fases de deformación. Esta serie se conoce en la literatura 
al respecto como Complejo de Órdenes -mas informacion en el anejo de geologia-. 
     Sobre estos materiales pueden exsitir recubrimientos de suelos cuaternarios de origen coluvial, 
aluvial (ligados a los cauces de los rios), depositos de playa o estuario (en zonas litorales), o suelos 
residuales, procedentes de la meteorizacion in situ del sustrato rocoso. 
     Esta información podemos encontrarla con mucha mas detalle y profundidad en el anejo 
correspondiente al estudio Geológico. 
3. TRABAJOS DE RECONOCIMIENTO REALIZADOS 
     Los trabajos desarrollados, en base a la normativa a aplicar -CTE DB-SE C- consistieron en la 
recopilacion de la infromación geológica disponible sobre la  zona (básicamente la cartografia 
geológica del IGME y estudios anteriores en el mismo ambito geológico), inspección visual de la 
zona objeto de estudio, y campaña de prospecciones geotecnicas, consistente en la ejecucion de 
dos ensayos de penetración dinamica en la zona de emplazamiento de la obra y dos calicatas, con 
la extracción de una muestra del terreno inalterada para su posterior análisis en el laboratorio . 
 
3.1 EJECUCION DE ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA TIPO BORRO 
     Los ensayos de penetración dinámica han sido del tipo Borro y se llevaron a cabo con un 
penetrómetro marca ISSA Modelo Magerit III. 
     Con esta prueba se determina la resistencia del terreno a la penetración de un cono cuando es 
golepado según el procedimiento establecido. El ensayo consiste en la hinca en el terreno de una 
puntaza de acero de sección cuadrada de 4 x 4 cm, longitud de 20 cm y remate conico de 90º en 
punta, mediante el golpeo sucesivo de una maza de 63,5 kg que cae libremente desde una altura 
de 50 cm hasta un yunque que transmite la energía hasta la puntaza a través de las varillas. En el 
ensayo se determinarán los golpes necesarios para hincar la puntaza en el terreno cada intervalo 
de 20 cm. 
     El ensayo finaliza cuando se satisfaga alguna de las siguientes condiciones: 
• Se alzance la profundidad que previamente se haya establecido 
• Se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm. Es decir 𝑁20 > 100. 
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• Cuando tres valores consecutivos de  𝑁20 sean iguales o superiores a 75 golpes.  
• El valor del par de rozamiento supere los 200 N.m 
     Con los datos obtenidos se construye un gráfico en el que se reflejan en ordenadas crecientes 
hacia abajo, la profundidad de investigación y en abscisas crecientes hacia la derecha, los golpes 
por cada tramo de 20 cm de penetración. 
     La equivalencia entre los valores de golpeo obtenidos en el ensayo de penetracion Borro y los 
obtenidos en el ensayo de penetración estandar SPT es  𝑁𝑆𝑃𝑇 = 𝑁𝐵𝑂𝑅𝑅𝑂. 
     Se realizaron dos ensayos de penetracion dinámica. En la tabla siguiente se adjuntan las 
profundidades alcanzadas. 
 
Penetracion Profundidad (m) 
PD-1 1,03 
PD-2 7,78 
 
3.2  CALICATAS Y TOMA DE MUESTRA INALTERADA 
     El objetivo de las calicatas y/o sondeos es conocer el terreno en profundidad, y además obtener 
muestras de suelo que nos permita conocer en laboratorio las características del terreno. 
     Las calicatas se han realizado mediante una retroexcavadora mixta, alcanzando diferentes 
profundidades limitadas por la longitud del brazo de la maquinaria. Durante su excavación se han 
tomado muestras de los materiales que conforman el sustrato de la zona de estudio, a fin de 
proceder a su reconocimiento mediante la realización de ensayos de laboratorio. 
     A continuación, se exponen las profundidades alcanzadas por las calicatas. La profundidad a la 
que llega cada una de ellas y a la que se toman las respectivas muestras se consideran medida 
respecto a la superficie actual del terreno en cada punto investigado. 
 
 Muestras 
Calicata Profundidad 
(m)  
Número  Profundidad 
(m) 
C-1 2,55 1 1,05 
C-2 1,65 - - 
 
 En un sondeo se puede obtener con mucha más calidad y fiabilidad la disposición del suelo, 
es decir qué tipos de estratos lo forman, con qué disposición, si existen fallas, etc. Para la obtención 
de muestras de laboratorio si se requiere que sean inalteradas es necesario usar mecanismos 
especiales. 
       La verdadera validez frente a las calicatas se presenta a medida que aumenta la 
profundidad. Las calicatas son un método más simple que las perforaciones a mano cuyas 
dimensiones en planta suelen ser como mínimo de 0,90*1.50 y a veces hay que entibarlas. De 
ellas se pueden tomar muestras a mano. Con las calicatas se puede conocer los mismos 
parámetros que en el caso anterior (aunque con limitación respecto a la profundidad), además se 
puede observar con detalle el nivel freático. 
      Su mayor ventaja es su sencillez y poco coste. Los datos necesarios se obtienen con 
fiabilidad de las calicatas, debido a la escasa profundidad a la que se encuentra la roca sana. 
      Durante la realización de las calicatas se procederá a la obtención de muestras alteradas 
en los niveles aflorados, con el objeto de realizar ensayos de identificación. 
      Los ensayos a realizar sobre la muestra obtenida al realizar las calicatas serán: 
• Análisis granulométrico: análisis de composición y tamaño de las partículas constitutivas del 
suelo, lo cual es muy importante para valorar su comportamiento en una explanada. Se 
determinará expresando los porcentajes de partículas retenidas en una serie de tamices 
normalizados. (UNE 103 101:1995) 
• Límites de Atterberg: determinación de la consistencia y calidad de un suelo frente a la variación 
de su contenido en agua. (UNE 103 103:1994 y UNE103 104:1993). 
• Proctor Normal: estimación de la capacidad de compactación del terreno, parámetro decisivo 
para obtener una explanada como cimiento de un firme. Este ensayo determina la máxima 
densidad alcanzable en un suelo y la humedad óptima con que ésta se obtiene. (UNE 103 
500:1994). 
• Índice CBR (California Bearing Ratio): es el método más utilizado para determinar la capacidad 
portante de un suelo. Se trata de un ensayo de penetración o punzonamiento mediante el cual 
se determina el denominado índice CBR de la explanada, factor básico para el 
dimensionamiento del firme. 
• Determinación de materia orgánica: la materia orgánica presente en un suelo, aún en pequeñas 
proporciones, puede alterar profundamente sus características. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 
      A partir de la información proporcionada por los trabajos realizados en el terreno, y de la 
inspección visual de la zona, se puede determinar aproximadamente la distribución de los 
materiales del subsuelo. 
     En líneas generales, se estima una presencia mas o menos continua de rellenos 
antrópicos en toda la superficie, resultado de las obras de construcción del paseo y de la carretera. 
En las zonas más próximas a la ría del Burgo se espera un mayor desarrollo de material de origen 
aluvial. El sustrato rocoso presente es de naturaleza esquistosa, pudiendo desarrollarse 
recubrimientos de suelos de alteración debido a la meteorización in situ de la roca. 
      A continuación, se describen los materiales que conforman el subsuelo: 
 
1) Rellenos Antrópicos. 
     En este grupo litológico se agrupan los materiales depositados por el hombre con el fin de 
rellenar la parcela hasta la cota deseada. Están formados por materiales heterogéneos constituidos 
principalmente por arenas y limos, en los que aparecen inmersos cantos centimétricos. Se estima 
aproximadamente una profundidad de unos 0,2 m. 
 
 
2) Depósito Aluvial 
     Constituye el depósito asociado a la dinámica de la Ria del Burgo. Están formados por fangos 
arcillosos sobre gravas en una matriz areno-arcillosa. Los fangos arcillosos presentan un alto 
contenido en materia orgánica, alta plasticidad y compacidad floja. Esta capa tiene una gran 
potencia en las proximidades de la ría, y disminuye considerablemente a medida que avanzamos 
hacia el interior. Se estima una profundidad de 0,7 metros.  
     
3) Manto Alteración Esquisto GA IV 
     Constituye el manto de alteración del sustrato rocoso, estando la roca muy meteorizada (GA 
IV). Esto da lugar a un suelo con textura arenosa, en el que se reconoce la estructura de la roca 
original. Presenta una compacidad media, que aumenta en profundidad a densa, conforme el grado 
de alteración disminuye a GA III. Al final de  este estrato aparecen fragmentos rocosos de 
compacidad muy densa. Esta unidad presenta una potencia de aproximadamente 0,5 m. Será en 
esta capa donde se situará la cimentación, debido a la buena capacidad portante y a que favorece 
el drenaje de aguas hacia el subsuelo. 
 
4) Sustrato Rocoso: Esquisto Ga III-I 
     Su presencia se detecta a una profundidad aproximada de  
1,5 m en la zona objeto de estudio -en zonas más próximas a la ría, podemos encontrar esta capa 
a unos 4 m de profundidad o incluso más-. Se trata de un esquisto, de color gris claro a oscuro, 
con textura lepidoblástica constituida por cuarzo, micas y plagioclasa principalmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
      Con los resultados de los ensayos, y teniendo en cuenta las recomendaciones del estudio 
geotécnico, caracterizamos la cimentación: 
- Tensión admisible: 2,5 kPa 
- Adhesión: De acuerdo al Código Técnico, consideraremos la adherencia 𝑎𝑎′ = 0 y el ángulo de 
rozamiento 
 terreno-cimiento como 𝛿′ = 
3
4
𝜙′ = 26,2 
- Asientos totales. En el caso más desfavorable, según el ensayo de placas de carga, se estima 
que el asiento será de 1.25 centímetros para una carga de 2,5𝐾g/𝑐𝑚2. 
Situación del nivel freático: Se considera el nivel de carrera de marea, 3,5 metros. 
 
Información relativa al Grado de meteorización de las rocas 
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      Se considera la solución más adecuada la de disponer una cimentación de zapatas 
aisladas, que podrán ir conectadas mediante vigas de atado si son necesarias. 
   Por lo tanto, se concluye que la cimentación se realizará mediante zapatas, a cota de 
cimentación 1 m. 
      Para la excavación de zanjas se tendrá en cuenta el ángulo de rozamiento del terreno, si 
bien no se espera una excavación problemática debido a la escasa cota de cimentación. 
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6. MAPA GEOTÉCNICO 
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1.INTRODUCCIÓN 
     El objeto del presente Anejo es definir el grado de sismicidad de la zona de actuación así como 
el valor de la aceleración sísmica de cálculo y las correspondientes, que se deben tener en cuenta 
en el cálculo de la estructura, en cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente 
NCSE-02. 
2.APLICACIÓN DE LA NORMA 
2.1ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMA 
     La Norma NCSE-02 es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones 
de nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma, a fin de 
que los niveles de seguridad de los elementos afectados sean 
superiores a los que poseían en su concepción original. Las obras de rehabilitación o reforma que 
impliquen modificaciones substanciales de la estructura son asimilables a todos los efectos a las 
construcciones de nueva planta. 
     El proyectista o director de obra podrá adoptar, bajo su responsabilidad, criterios distintos a los 
que se establecen en la norma, siempre que el nivel de seguridad y de servicio de la construcción 
no sea inferior al fijado por ésta, debiéndolo reflejar en el proyecto. 
 
2.2. CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 
- De importancia moderada: aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por 
el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños 
económicos significativos a terceros. 
- De importancia normal: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad, o producirimportantes pérdidas económicas, sin que 
en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
- De importancia especial: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un 
servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen: 
• Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
• Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales telefónicas 
y telegráficas. 
• Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
• Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas 
armadas y parques de maquinaria y de ambulancias. 
• Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones, tales como depósitos de 
agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas 
y centros de transformación. 
• Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. que 
estén clasificados como de importancia especial en las normativas o disposiciones 
específicas de puentes de carretera y ferrocarril. 
• Edificios e instalaciones vitales para los medios de transporte en las estaciones de 
ferrocarril, aeropuertos y puertos. 
• Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies 
comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de personas.  
• Edificios e instalaciones industriales incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
• Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, 
grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que pueda derivarse 
de su posible rotura o funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o B 
del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente. 
• Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés 
cultural. 
• Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés 
cultural o similar, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas. 
     Se ha decidido clasificar la estructura del presente proyecto dentro de las construcciones de 
importancia especial. 
2.3. CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA NORMA 
     La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas, excepto: 
- En las construcciones de importancia moderada. 
- En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica 
“ab” sea inferior a 0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas 
las direcciones cuando la aceleración sísmica básica “ab” sea inferior a 0.08g. No obstante, 
la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica 
de cálculo “ab” es igual o mayor de 0.08g. 
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3. INFORMACIÓN SÍSMICA 
3.1. ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA 
     Acudiendo al Instituto Geográfico Nacional (IGN), podemos consultar el mapa de peligrosidad 
sísmica de España (año 2015), con los valores de la aceleración representados sobre el mismo. 
El mapa se encuentra a escala 1:2250000, y tiene un periodo de retorno de 475 años.  
     Según el mapa, en la zona de proyecto la aceleración sísmica básica es ab<0,04g. 
 
Mapa de peligrosidad sísmica de España 
3.2. COEFICIENTE DE NIVEL DE DAÑO ϒi 
      Dependiendo de la importancia de la construcción, la aceleración de cálculo en el terreno 
se obtiene multiplicando el valor básico (representado en el mapa anterior) por un coeficiente 
conocido como de nivel de daño. 
 
      La importancia del proyecto en cuestión es de importancia normal, ya que como se explica 
anteriormente, son aquellas: ¨cuya destrucción puede ocasionar víctimas o interrumpir un 
servicio necesario o producir pérdidas económicas sin que, en ningún caso, se trate de un 
servicio imprescindible, ni pueda dar lugar a efectos catastróficos”. 
Por lo tanto, el coeficiente de nivel de daño ϒi, tiene un valor de 1  
 
3.3. VALOR DE LA ACELERACIÓN DE CÁLCULO 
La aceleración sísmica de cálculo (ac) se obtiene como el producto de varios factores: 
Ac=S · ρ · ab 
Siendo: 
Ab= Aceleración sísmica básica 
ρ= Coeficiente adimensional de riesgo en función del periodo de vida en años (para 
construcciones de importancia normal su valor es de 1) 
S= Coeficiente de amplificación del terreno. 
Si ρ · ab ≤ 0,1·g  →  S = 𝐶/1,25 
Siendo ´C´ el coeficiente del terreno, que depende de las características geotécnicas del 
terreno de cimentación. Este valor se encuentra en esta normativa en cuestión. 
      En nuestro caso, si consultamos la normativa anteriormente citada (NCSE-02), Podemos 
comprobar que, efectivamente ab < 0,04g. 
4. CONCLUSIONES 
      Conforme a las indicaciones recogidas en la Norma de Construcción Sismorresistente 
(NCSE-02) se concluye que la aplicación de la misma no es obligatoria para el presente 
proyecto. Esto es debido a que a pesar de que las obras  se consideraran de importancia especial,  
la aceleración básica es inferior a 0,04g. 
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1. OBJETO 
     En este apartado se valorarán las diferentes alternativas para la resolución de la problemática 
existente, describiendo tanto las posibles soluciones, como los criterios a la hora de evaluarlas. De 
esta manera se busca tratar de objetivar al máximo la elección adoptada. 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
     La pista polideportiva de O Temple donde se va a realizar la actuación está situada en uno de 
los márgenes de la Ría de O Burgo. Su eje longitudinal tiene dirección Noroeste-Sureste, y dicha 
pista esta englobada dentro del paseo marítimo de O temple, tal y como se observa en la imagen. 
Como particularidad, limita con dos instalaciones por dos de sus cuatro lados. Detrás de la portería 
del Sureste existe un pequeño recinto para la práctica de la llave, mientras que colindante con la 
banda del sur existen diversas instalaciones hidráulicas ubicadas bajo rasante. Este podría ser un 
factor limitante a la hora realizar cimentaciones.  
3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
     La actuación que nos concierne consta tanto de la cubrición de la pista municipal deportiva de 
O Temple, como de su electrificación, iluminación y creación de unas pequeñas gradas para los 
espectadores. Actualmente esta pista se encuentra provista únicamente del equipamiento básico  
-dos porterías de futbol sala y dos canastas de baloncesto-, y sin recubrimiento de ningún tipo para 
hacer frente a las más que frecuentes  inclemencias meteorológicas del lugar. Así mismo, tampoco 
consta de ningún tipo de iluminación que permita practicar deporte en horas de baja iluminación 
natural, ni de ningún tipo de bancadas desde las que se puedan seguir los distintos eventos 
deportivos que tienen lugar en el recinto. 
4. JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 
     Pueden establecerse varios criterios que hacen más que propicia la actuación en esta pista 
deportiva. 
     O Temple es un núcleo poblacional en el que residen 9.406 personas, siendo la parroquia de 
mayor envergadura de todo el ayuntamiento. Además, dicha parroquia es también la que posee la 
menor media de edad de entre el resto -39.9 años-.  
     Estos datos hacen evidente la necesidad de zonas de esparcimiento y para la práctica de 
actividades deportivas. Actualmente existen cinco pistas deportivas, de las cuales dos tiene su uso 
restringido –una de ellas es el pabellón municipal, donde se practican deportes federados o 
actividades extraescolares, y la otra pertenece al patio de un colegio- y de las tres restantes pistas, 
ninguna de ellas goza de cubrición o graderío, y únicamente una de entre esas tres posee 
iluminación -Ilustración 1-. 
     Además de esto, es importante resaltar la climatología del lugar. Cambre es un ayuntamiento 
perteneciente a la provincia de La Coruña, a su vez englobada en la comunidad autónoma de 
Galicia. Esta zona posee clima oceánico, caracterizado por las numerosas y abundantes 
precipitaciones, lo cual limita  bastante el desempeño de la practica deportiva al aire libre.  
     Por otra parte, el hecho de no gozar de iluminación en esta pista limita aun mas su posible 
aprovechamiento en horas de escasa visibilidad.  
     También la creación de unas gradas proporcionará una zona de cobijo y descanso para los 
espectadores y deportistas que se encuentren en dicho recinto. 
     Por lo tanto, la ejecución de esta obra significa cubrir un vacío y proporcionar una sustancial 
mejora en los servicios proporcionados a la poblacion de O Temple, permitiendo el desempeño de 
la actividad deportiva en un lugar publico y municipal, sin tener que depender de factores 
climatológicos o visuales, además de ofrecer un incremento en la comodidad del público. 
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Ilustración 1 
 
5. CRITERIOS DE DISEÑO 
     La pista a remodelar está pensada principalmente para la practica de fútbol sala o balonmano 
(longitudinalmente), y baloncesto (transversalmente). Sus dimensiones son de 39,98x18,06 m, y 
su altura minima respecto a la cubierta es, según indica la normativa NIDE, de 7m. Debido a estas 
caracteristicas, la podemos engoblar dentro del grupo de Pistas Polideportivas de tipo 3 –tambien 
recogido en la NIDE-. 
     En cuanto a los criterios a tener en cuenta a la hora de proyectar esta obra, se podran clasificar 
en los siguientes apartados: 
1. Criterios de localizacion y selección del terreno: 
 
a. Situacion interior proxima a zonas verdes publicas, para que el ambiente sea el 
adecuado 
b. Fácil acceso a pie y por carretera, asi como ceracanía al transporte público. 
c. Buenas condiciones de salubridad: Espacio libre de humos y olores provenientes de la 
industria, y tambien lejos de grandes vias de circulación. 
d. Posibilidad de buena orientacion del eje longitudinal de la pista (Norte-Sur) para evitar 
posibles deslumbramientos por los rayos de sol. 
e. Protección frente a vientos dominantes mediante barreras de arboles, edificación baja o 
accidentes del terreno. 
f. Existencia de servicios (agua, luz, alcantarillados) para las pistas deportivas y sus 
espacios auxiliares. 
g. Terrenos preferentemente llanos que necesiten un minimo movimiento de tierras . 
h. Anterior existencia en el mismo terreno de una pista anterior que cumpla con las 
exigencias expuestas anteriormente, la cual sera aprovechada y mejorada. 
 
2. Criterios de Diseño 
 
a. Mantenimiento de la estética del entorno, contribuyendo a la integración paisajistica 
y urbanística. 
b. Funcionalidad de la obra tras su ejecución y durante su explotación. 
c. Uso de materiales y tecnicas constructivas sostenibles con el medioambiente. 
d. Equilibrio entre la magnitud de la obra y su economía. 
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e. Sostenibilidad en las actuaciones. Se valorará positivamente las soluciónes que
impliquen menos modificaciones del terreno.
6. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS
En un primer momento a la hora de valorar nuestro problema, nos damos cuenta de que
aparecen diferentes alternativas a tener en cuenta para diferentes aspectos. Se valoran en este 
punto fundamentalmente dos, por considerarlos los mas importantes:  
1. Ubicación de las gradas.
     A la hora de valorar la posible ubicación de las gradas, debemos de tener en cuenta el 
entorno de nuestro emplazamiento.  
El eje longitudinal de la pista ya construida tiene direccion noroeste-sureste. Detrás del fondo 
de la porteria del sureste existe una instalación dedicada a la practica de la llave. En la 
banda orientada hacia el sur hay ejecutadas unas instalaciones de bombeo de la ria, 
mientras que el fondo de la porteria del noroeste colinda con el paseo maritimo. Por ultimo, 
tras la banda del noreste hay un pequeño terreno verde con el paseo por detrás, siendo esta 
la zona mas amplia de las 4 existentes.  
     Por lo tanto, a la vista de esto, se descartan las posibilidades de hacer gradas en la 
banda suroeste o tras la porteria del sureste, debido a la existencia ya de instalaciones, 
además que desde el punto de vista estético y funcional, se plantea que la ubicación idonea 
de las gradas es de cara  a la ría, para aprovechar las vistas que el entorno ofrece. 
Unicamente cabe la duda a cerca de si ejecutar gradas detrás de la porteria del noroeste. 
Este echo tambien se descarta por varios motivos. En primer lugar, aumenta el coste de una 
obra en cuya magnitud, la creacion de una grada a lo largo de una de las bandas se 
considera mas que suficiente.  Por otro lado, no se exprimiria del todo la funionalidad de 
dicha grada longitudinal, pues se recortaria visión hacia la ria, a la vez que los posibles 
espectadores ubicados en esta grada de detrás de una de las porterias, tendrian una visión 
reducida del acontecimiento deportivo. Por ultimo, se descarta tambien por el hecho de que 
la creación de dicha grada supondria recortar notablemente el espacio dedicado al paseo 
maritimo, el cual es un espacio publico muy frecuentado, por lo que se considera de gran 
importancia. Asi pues, se decide en base a todos estos criterios que en esta obra 
unicamente se ejecutará una grada longitudinal a la banda noreste. 
2. Tipologia de la cubierta.
Se plantean aquí las diversas alternativas: 
Alternativa 0: 
     La primera alternativa que se valora es no realizar ninguna obra. La única ventaja de esta 
opción es que no asumiriamos ningun desembolso económico.  
Alternativa 1: 
     Tras la alternativa 0, es una solución habitual y conocida para este tipo de obras. 
Cubierta a un agua formada por 8 porticos de acero, con pilares formados por 
perfiles laminados en I donde la cubierta está compuesta por paneles tipo sandwichs.  
Alternativa 2: 
     Se busca una solución un poco mas estetica e integrada, a la vez que económica. 
Cubierta formada por 8 porticos de madera laminada encolada, donde el pilar es un arco de 
circunferencia que se funde con la viga, la cual tambien adopta otro arco de circunferencia 
de distinto radio, para acabar apoyada en un pilar rectangular de hormigón. El elemento de 
cubricion esta compuesto por paneles tipo sandwichs.  
Alternativa 3. 
     Es una propuesta que se sale un poco de lo habitual. 
Cubierta metalica formada por una gran cercha en direccion longitudinal, sobre la que se 
apoyan las  8 vigas transversales que nacen de otros 8 pilares. 
7. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS
En este apartado se describen los criterios adoptados a la hora de evaluar las alternativas, y las
puntuaciones consideradas para las mismas. A traves de estas puntuaciones se persigue tratar de 
objetivar al maximo la eleccion finalmente adoptada. 
Criterio Funcional. 
     Es de vital importancia que el diseño de la cubierta se ajuste a las necesidades para las que es 
requerida, sirviendo de manera óptima para el desarrollo de las actividades deportivas dentro de 
la pista a mejorar. Es por ello por lo que este punto tendrá un peso bastante elevado dentro del 
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global, con un total de 30 puntos sobre 100. La valoración de la funcionalidad de la obra se realizará 
de la siguiente manera: 
0 puntos     (Muy Mala) 
1 puntos     (Mala) 
2  puntos    (Regular) 
3 puntos     (Buena) 
4 puntos     (Muy Buena) 
5 puntos   (Excelente) 
Criterio Estético. 
     Es un punto importante a la hora de evaluar una alternativa, el dirimir si el diseño de la obra se 
adapta de manera satisfactoria al entorno que la rodea. Este apartado tendra un peso de 20 puntos 
sobre 100. La valoración se realizará de la siguiente manera: 
0 puntos     (Muy Mala) 
1 puntos     (Mala) 
2  puntos    (Regular) 
3 puntos     (Buena) 
4 puntos     (Muy Buena) 
5 puntos   (Excelente) 
Criterio Ambiental 
Se valorará en este apartado el impacto ambiental de la obra, asi como la afección que esta 
suponga al entorno. Tendrá un peso de 15 puntos sobre 100. Se valorará de la siguiente manera: 
0 puntos     (Muy Mala) 
1 puntos     (Mala) 
2  puntos    (Regular) 
3 puntos     (Buena) 
4 puntos     (Muy Buena) 
5 puntos   (Excelente) 
Criterio Económico 
Es el otro gran criterio a la hora de evaluar las alternativas, muchas veces incluso por encima del 
anterior y al nivel del criterio funcional. Tendrá un peso de 35 puntos sobre 100. Se valorará de la 
siguiente manera:  
0 puntos      (600.000 euros o mas) 
5 puntos      (200.000 euros o menos) 
Los presupuestos obtenidos entre estos dos valores, se interpolarán linealmente. 
8. ELECCION DE LA ALTERNATIVA
Se procederá en este apartado a la evaluacion, criterio por criterio, de nuestras alternativas.
Criterio Funcional. 
     Dentro de este criterio, debemos de tener en cuenta a la hora de su evaluacion que la obra 
cumpla con su cometido de manera satisfactoria. Tanto las gradas como la iluminación son iguales 
en cualquiera de las alternativas, por lo que las posibles diferencias en cuanto a funcionalidad se 
diferenciarán en los distintos diseños de la cubierta. Cualquiera de las 3 opciones satisfaccen 
notablemente su objetivo, que no es otro que principalmente salvar de las inclemencias 
metereológicas tanto a los deportistas como a los espectadores de los acontecimientos deportivos 
que se puedan celebrar. Sin embargo, la  cubierta de la alternativa 2 consta de un pequeño voladizo 
a lo largo de toda la banda orientada hacia el suroeste que ejerce una sobreprotección frente a la 
lluvia, lo que hace que la pista quede mas resgardada de las precipitaciones que las otras dos 
alternativas. 
Criterio Estético. 
     Este punto es sin duda el mas subjetivo a la hora de hacer una evaluación. De acuerdo con la 
humilde opinión del autor de este proyecto, se considera que la alternativa 2 es la mas estética de 
las 3, debido a su diseño y a los materiales con los que se ejecuta, los cuales se integran muy bien 
con el entorno.  
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Criterio Ambiental 
     A la hora de evaluar el impacto ambiental de la obra, cualquiera de las 3 alternativas presentan 
resultados practicamente iguales, puesto que los servicios afectados y los modos de ejecución son 
practicamente los mismos en todos los casos. 
Criterio Económico 
     Es uno de los grandes criterios a la hora de tomar una decisión, y donde mas pueden variar una 
alternativa respecto de la otra. Para el análisis económico se ha decidido estudiar cada alternativa 
por separada, de una manera general, haciendo una estimación de las principales partidas que 
serán necesarias a la hora de  
la ejecucion de la obra, y sus costes aproximados. 
     Para ello se ha trabajado con el programa CYPE INGENIEROS S.A., en concreto con el 
generador de precios que está integrado en el mismo, y teniendo en cuenta los precios que 
aparecen en la “Base de Precios de la construcción del Instituto Tecnólogico de Galicia”.  
     También se han consultado otros proyectos, tanto reales como académicos, de características 
similares al que nos concierne.  
   A continuación, se adjuntan los resultados obtenidos de este estudio: 
Alternativa 1
Descripción Medición Precio unitario Coste
CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 Demoliciones
1.1.1 Muro exterior (m2) 21,75 57,73 1.255,63
1.1.2 Pavimento (m2) 999 14,81 17.795,19
1.2 Acondicionamiento del terreno
1.2.1 Excavacion para cimentaciones (m2) 256 47,13 14.065,28
total capítulo 33.498,14
CAPITULO 2 ESTRUCTURA
2.1 Cimentacion (m2) 256 139,6 35.737,60
2.2 Estructura
2.2.1 Vigas (kg)
2.2.1.1 Cordón Superior 9560,832 2,2 31033,8304
2.2.1.2 Cordón inferior 9560,832 2,2 31033,8304
2.2.1.3 Diagonales 15104 2,2 42228,8
2.2.2 Pilares (kg) 21976 2,1 58149,6
2.2.3 Correas (kg) 4782,4 2,1 21043,04
2.2.4 Placas de Anclaje (ud) 16 60,27 3564,32
2.2.5 Grada Prefabricada (m) 43 95 4085
2.3 Cubierta(sandwich)(m2) 1125 41,95 39.149,06
total capítulo 263.461,01
CAPITULO 3 PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN
Pavimentación (m2) 999 45,63 66.584,37
Señalización del campo (ud) 3 659,34 2.057,22
total capítulo 68.641,59
CAPITULO 4 INSTALACIONES
4.1 Fontanería y saneamiento
4.1.1 Canalon, bajante, arquetas y canaleta (m) 300 60,35 18.105
4.1.2 Colector (m) 134 37,78 5.063
4.2 Alumbrado y electricidad
4.2.1 Grupo electrógeno (ud) 1 6.498,49 6.498,49
4.2.2 Red de toma de tierra (ud) 1 503,67 503,67
4.2.3 Luminarias (ud) 24 289,31 6.943,44
total capitulo 37.113,12
total 432.261,33
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Alternativa 2
Descripción Medición Precio unitario Coste
CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 Demoliciones
1.1.1 Muro exterior (m2) 21,75 57,73 1.255,63
1.1.2 Pavimento (m2) 999 14,81 17.795,19
1.2 Acondicionamiento del terreno
1.2.1 Excavacion para cimentaciones (m2) 256 47,13 14.065,28
total capítulo 33.498,14
CAPITULO 2 ESTRUCTURA
2.1 Cimentacion (m2) 256 139,6 35.737,60
2.2 Estructura
2.2.1 Vigas 35,7216 1213,14 45335,30182
2.2.2 Pilares
2.2.2.1 Pilares de Madera 23,8144 1213,14 41890,20122
2.2.2.2 Pilares de Hormigón 23,424 312,17 35212,27008
2.2.3 Correas 27,68 484,36 21407,0848
2.2.4 Pie de pilar para madera 8 30,27 6342,16
2.2.5 Grada Prefabricada 43 95 4085
2.3 Cubierta(sandwich)(m2) 1125 41,95 39.149,06
total capítulo 224.286,78
CAPITULO 3 PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN
Pavimentación (m2) 999 45,63 66.584,37
Señalización del campo (ud) 3 659,34 2.057,22
total capítulo 68.641,59
CAPITULO 4 INSTALACIONES
4.1 Fontanería y saneamiento
4.1.1 Canalon, bajante, arquetas y canaleta (m) 300 60,35 18.105
4.1.2 Colector (m) 134 37,78 5.063
4.2 Alumbrado y electricidad
4.2.1 Grupo electrógeno (ud) 1 6.498,49 6.498,49
4.2.2 Red de toma de tierra (ud) 1 503,67 503,67
4.2.3 Luminarias (ud) 24 289,31 6.943,44
total capitulo 37.113,12
total 392.586,99
Alternativa 3
Descripción Medición Precio unitario Coste
CAPITULO 1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 Demoliciones
1.1.1 Muro exterior (m2) 21,75 57,73 1.255,63
1.1.2 Pavimento (m2) 999 14,81 17.795,19
1.2 Acondicionamiento del terreno
1.2.1 Excavacion para cimentaciones (m2) 256 47,13 14.065,28
total capítulo 33.498,14
CAPITULO 2 ESTRUCTURA
2.1 Cimentacion (m2) 256 139,6 35.737,60
2.2 Estructura
2.2.1 Vigas (kg) 14746,368 2,1 41067,3728
2.2.2 Cercha Transversal
2.2.2.1 cordon superior 3389,97 2,2 21357,934
2.2.2.2 cordon inferior 3389,97 2,2 21357,934
2.2.2.3 diagonales 5096 2,2 27211,2
2.2.2 Pilares 16704 2,1 35078,4
2.2.3 Correas 6695,36 2,1 14060,256
2.2.4 Placas de Anclaje 16 60,27 964,32
2.2.5 Grada Prefabricada 43 95 4085
2.3 Cubierta(sandwich)(m2) 1125 41,95 39.149,06
total capítulo 238.205,72
CAPITULO 3 PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN
Pavimentación (m2) 999 45,63 66.584,37
Señalización del campo (ud) 3 659,34 2.057,22
total capítulo 68.641,59
CAPITULO 4 INSTALACIONES
4.1 Fontanería y saneamiento
4.1.1 Canalon, bajante, arquetas y canaleta (m) 300 60,35 18.105
4.1.2 Colector (m) 134 37,78 5.063
4.2 Alumbrado y electricidad
4.2.1 Grupo electrógeno (ud) 1 6.498,49 6.498,49
4.2.2 Red de toma de tierra (ud) 1 503,67 503,67
4.2.3 Luminarias (ud) 24 289,31 6.943,44
total capitulo 37.113,12
total 407.005,32
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Se observa que la Alternativa 2 es la más barata de las 3 (precio estimado de 392.586,99 EUROS). Le sigue la
Alternativa 3 (precio estimado de 407.005,32 EUROS), siendo aproximadamente un 5% más cara. En último
lugar estaría la Alternativa 1 (432.261,33 EUROS) siendo aproximadamente un 10% más cara
A la vista de todos estos resultados, estamos en disposición de valorar la elección final de nuestra alternativa. Para 
ello, se valorará numéricamente cada uno de los criterios expuestos, según las especificaciones comentadas 
anteriormente. Tras esto, la puntuación final se obtendrá en base a la siguiente expresión: 
Pi: Puntuación final de cada alternativa 
Wi: Ponderación asignada a cada criterio en tanto por uno. 
Ci: Calificación de cada criterio (entre 0-5) 
Se adjunta la tabla siguiente con los resultados de cada alternativa y el resultado final: 
A la vista de estos resultados, Se toma la decisión de ejecutar la Alternativa 2. 
ANALISIS MULTICRITERIO
EVALUACION (0-5) PUNTUACION EVALUACION (0-5) PUNTUACION EVALUACION (0-5) PUNTUACION EVALUACION (0-5) PUNTUACION 
CRITERIO FUNCIONAL (30%) 0 0 4 1,2 5 1,5 4 1,2
CRITERIO ESTÉTICO (20%) 3 0,6 3 0,6 4 0,8 3,5 0,7
CRITERIO AMBIENTAL (15%) 5 0,75 3 0,45 3 0,45 3 0,45
CRITERIO ECONÓMICO (35%) 5 1,75 3 1,05 3,414 1,1949 3,257 1,13995
ALTERNATIVA 0 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3
PUNTUACION TOTAL 3,1 3,3 3,9449 3,48995
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9. APÉNDICE DE PLANOS
Alternativa 1
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A
Acero laminado: S275
Escala 1:300 Escala 1:200
Alternativa 1
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A
Acero laminado: S275
Junio 2018
Alternativa 2
con pilares y cimentacion
Norma de madera: CTE DB SE-M
Norma de hormigón: EHE-08
Madera: GL28h
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Escala: 1:300
Alternativa 2
Norma de madera: CTE DB SE-M
Norma de hormigón: EHE-08
Madera: GL28h
Hormigón: HA-30, Yc=1.5
Escala: 1:200
Junio 2018
Alternativa 3
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A
Acero laminado: S275
Escala: 1:200
Alternativa 3
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A
Acero laminado: S275
Escala 1:200
3D
Alternativa 3
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A
Acero laminado: S275
Escala: 1:300
Junio 2018
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1.INTRODUCCIÓN 
     El objeto del presente anejo es valorar la superficie que es necesaria expropiar para la ejecución 
de la obra “Cubierta y mejora de la pista deportiva municipal de O Temple”. 
2.LEGISLACIÓN 
     Citando la ley de 16 de Diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, publicada en el BOE y 
revisada por última vez el 01 de Enero de 2003 : “La expropiación forzosa contempla el supuesto 
en que, decidida la colisión entre el interés público y el privado, en consideración a la lógica 
prevalencia del primero, resulta obligado arbitrar el procedimiento legal adecuado para promover 
jurídicamente la transmisión imperativa del derecho expropiado y para hacer, consecuentemente, 
efectiva en favor del particular la justa indemnización correspondiente. Implicando la expropiación 
un resultado jurídico siempre idéntico, las modificaciones de sus bases legislativas proceden 
fundamentalmente ya de la concepción más o menos amplia del campo a que el interés público se 
extiende, ya de los progresos técnicos que permiten perfeccionar el procedimiento calculado, y 
esto, de un lado, a fin de que encuentren satisfacción las exigencias de la eficacia administrativa, 
y de otro, para hacer efectivas las garantías del particular, así en el orden de la defensa contra una 
expropiación irregular, como el del reconocimiento y pago de la justa indemnización que por 
principio se reconoce”. 
     La misma recoge el proceso a seguir para la expropiación de terrenos, en caso de ser necesario: 
• Declaración de utilidad pública o de interés social. 
• Necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos. 
• Justificación de precio. 
• Pago y toma de posesión. 
3.EXPROPIACIONES EN OBRA 
     En la obra objeto de estudio, no se encuentran ninguna parcela que tenga que ser 
expropiada, pues la totalidad del suelo donde se va a realizar la actuación, pertenece al 
ayuntamiento de Cambre, clasificado como zona de Equipamiento y Deportiva. 
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1.INTRODUCCIÓN 
     El objeto de este anejo es  presentar los servicios que se verán afectados durante la obra del 
presente proyecto, y cómo deben de ser restablecidos durante la construcción de dicha obra. 
2.ACCESIBILIDAD 
2.1ACCESO RODADO 
     Dado que la obra se encuentra dentro del paseo de la Ria de O Burgo, no dispone de acceso 
mediante el tráfico rodado. Unicamente y para casos de mantenimiento, se podrá acceder a la 
zona a través de la calle Cuesta de la Tapia, pero en ningún caso se permite el acceso en vehículo 
no autorizado. 
 
2.2 ACCESO PEATONAL 
     En cuanto a la afluencia peatonal, es de esperar que ésta se produzca, principalmente, a 
través de dos zonas. Por un lado a través del paseo de la ría de O Burgo, tanto desde la zona 
noroeste, como desde la zona sureste, y por el otro, a través de la calle Cuesta de la Tapia. Por 
este motivo, se decide mantener la ubicación de las dos entradas a la pista, renovando tanto los 
cerramientos exteriores, como los propios accesos. Toda la información relativa se encuentra en 
el Documento nº 2. Planos. 
3. SERVICIOS EXISTENTES 
     En los límites de la parce existen ya los siguientes servicios y se hará uso de los cuales: 
• Colector principal de la red de Saneamiento. Tal y como se recoge en el Documento nº 2. 
Planos, la recogida de aguas de la cubierta se  canalizará hasta esta red de saneamiento 
ya existente. Dicha red es separativa. 
• Red eléctrica existente. Es la utilizada para la iluminación de todo el paseo, además de para 
las instalaciones de bombeo situadas en la misma zona que la obra objeto de estudio. Se 
realizará una acometida a esta red para dotar de iluminacion a la pista. Toda la información 
relativa a este punto está recogida en el Documento nº 2. Planos. 
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1. INTRODUCCIÓN
En este anejo se presentan los servicios que se verán afectados durante la obra del presente 
proyecto, y que deben de ser restablecidos durante la construcción de dicha obra. 
En la reposición de estos bienes se atenderá a lo dispuesto por los organismos o 
administraciones propietarias o gestoras de los mismos, especialmente en lo relativo a su pago y 
ejecución. 
2. REPOSICIÓN DE SERVICIOS
En la zona de proyecto, se deberán tener en consideración los siguientes servicios: 
• Conducciones de agua de abastecimiento y aguas residuales
• Líneas telefónicas y alumbrado público
• Líneas Eléctricas
Siendo el motivo de la redacción del actual proyecto esencialmente académico, se considera 
que el estudio de reposición de los servicios citados para llevar a cabo dicho proyecto queda fuera 
del alcance del mismo. 
3. CONDUCCIONES DE AGUA DE ABASTECIMIENTO Y AGUAS RESIDUALES
La obra objeto de estudio no presenta ninguna afección sobre la red de acantarillado y 
evacuación de aguas residuales, ni sobre la red de abastecimiento de agua. Por lo tanto, no se 
deberá modificar o atender a estas cuestiones durante la ejecución de los trabajos. 
4. LINEAS TELEFÓNICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO
La obra objeto de estudio no presenta ninguna afección sobre la red de telefonía y 
alumbrado público. Por lo tanto, no se deberá modificar o atender a estas cuestiones durante la 
ejecución de los trabajos. 
5. LÍNEAS ELÉCTRICAS
Durante la ejecución de las obras, será necesario la reubicación del centro de 
transformación que se encuentra pegado a la banda noreste de la pista deportiva.  
Este hecho afecta directamente a la acometida eléctrica de la pequeña estación de bombeo 
de aguas residuales que se encuentra en los aledaños de la pista. 
Será necesario por lo tanto realizar los trabajos oportunos para garantizar, durante el 
tiempo que duren las obras, la llegada de electricidad a las instalaciones de bombeo. El 
contratista deberá ponerse en contacto con la compañía suministradora de electricidad, y 
coordinarse con ésta para encontrar y proponer 
una derivación del cableado óptimo para el correcto funcionamiento de las instalaciones.  
Asimismo, debe de tenerse especial cuidado durante la ejecución de cualquiera de los trabajos 
que tengan lugar en el proceso constructivo de la cubierta, para que éstos no afecten a dicho 
servicio. Si se considerase en algún momento que los mismos pudiesen afectar a la integridad de 
la red eléctrica, sería necesario parar las obras y proponer soluciones alternativas. 
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1.DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
1.1 OBJETO 
 El presente anejo tiene por finalidad la explicación y muestra del cálculo de la estructura de 
la cubierta objeto de estudio. 
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 Debido al uso que tendrá la cubierta, y al lugar en donde se encuentra ubicada, se ha optado 
por la ejecución de una estructura conformada mayoritariamente por elementos de madera, y en 
menor medida por elementos de hormigón. Se emplean grandes luces, fáciles de conseguir con 
materiales ligeros como la madera, ademas de por motivos estéticos, también por motivos 
funcionales. La esbeltez conseguida genera sensación de amplitud y permite una importante 
entrada de luz en el recinto a cubrir. 
 El entramado estructural está formado por 8 pórticos tipos, cada uno con un pilar apantallado 
de hormigón armado, en el que se apoya una viga curva de madera laminada. Unida a esta viga 
mediante un herraje metálico, se encuentra un pilar circular, también de madera, que se apoya 
sobre unos muros de hormigón, sobre los que a su vez descansan unos graderíos prefabricados. 
Con este diseño se pretende una correcta funcionalidad, combinada con una estética agradable, 
bien integrada en el entorno, que no es otro que un paseo bordeando la ría. De ahí que se haya 
optado por una solución en madera. 
2.ESTRUCTURAS 
2.1 CUBIERTA 
Se ha optado por la ejecución de una cubierta a dos aguas conformada por paneles tipo 
sandwich, apoyados sobre correas de madera separadas entre si cada 2 metros. Dichas correas 
quedan enrasadas entre 8 pórticos tipo, separados entre si 6,1 metros. Los pórticos tipo tiene un 
pilar circular y una viga circular -con distintos radios de curvatura- de madera, y un pilar de 
hormigón apantallado.  
 Las uniones viga-correa, viga-pilar y pilar-cimentación de la madera, se realizan todas 
mediante herrajes de acero S275. Cada una presenta una geometría concreta, y todas vienen 
completamente detalladas en el Documento nº2 Planos. 
Por otra parte, se detallan a continuación las características principales de los elementos 
que conforman el entramado estructural descrito en el parrafo anterior: 
• Pilar de madera: GL28-h, 2100x300 mm 
• Viga de madera: GL28-h, 2100x300 mm 
• Correa de madera: GL28-h, 300x 160 mm 
• Pilar de Hormigón: HA-30/B/20/IIIa, 300x1200 mm 
2.2 GRADAS 
Para las gradas se han ejecutado unos muros de hormigón armado  
HA-30/B/20/IIIa, con una geometría muy concreta, la cual viene completamente definida en el 
Docuento nº2. Planos. Se trata de dos muros rectos longitudinales, y unos muros transversales a 
los anteriores, que son escalonados, sobre los que se apoyarán los graderíos, que son de 
hormigón prefabricados.  
 Estos muros escalonados están separados 6,1 metros, puesto que además de resistir el 
peso de los graderíos, también serán los encargados de soportar el peso de la estructura 
principal, y transmitir éste a las zapatas. 
 
2.3. CIMENTACIÓN 
 El método de cimentación por el que se ha optado es un sistema de zapatas aisladas para 
los pilares de hormigón, zapatas corridas para los muros y vigas de atado convencionales. Esta 
solución viene justificada por la razón de que a pesar de que el terreno no tiene la capacidad 
portante idónea, presenta una tensión admisible suficiente para utilizar este sistema de 
cimentación.  
 
3.MÉTODO DE CÁLCULO 
3.1. HORMIGÓN ARMADO 
 Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica 
Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. El método de cálculo 
aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones 
exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando 
las resistencias de los materiales.  
 En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento 
o rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). 
 En los estados límites de servicio, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si 
procede). 
 Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones 
posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los 
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coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE-08 y las combinaciones de 
hipótesis básicas definidas en el art 13º de la norma EHE-08. 
 
Combinaciones de carga 
 
 La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, 
se harán de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre 
esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal 
y geométrico de los materiales y la estructura. 
 Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones 
definidas. 
 
3.2. MADERA LAMINADA 
 Se dimensionan los elementos de madera de acuerdo a la norma CTE SE-A (Seguridad 
estructural), determinándose los coeficientes correctores de la resistencia -factor de altura, factor 
de volumen y factor de carga compartida- , así como la estabilidad, de acuerdo a los principios de 
la Mecánica Racional y la Resistencia de Materiales. 
 Se realiza un análisis en primer orden, considerando que la madera es un material 
homogéneo e isótropo, tomando como parámetro básico del material el módulo de deformación, 
E, longitudinal (según la dirección de la fibra). La verificación de la estabilidad se realiza a través 
del método de la longitud de pandeo equivalente.  
 La estructura se supone sometida a las acciones exteriores, ponderándose para la obtención 
de los coeficientes de aprovechamiento y comprobación de secciones, y sin mayorar para las 
comprobaciones de deformaciones, de acuerdo con los límites de agotamiento de tensiones y 
límites de flecha establecidos. 
Para el cálculo de los elementos comprimidos se tiene en cuenta el pandeo por 
compresión, y para los flectados el pandeo lateral, de acuerdo a las indicaciones de la norma. 
 
3.3. MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO Y BLOQUE DE HORMIGÓN 
DE ÁRIDO, DENSO Y LIGERO 
 Para el cálculo y comprobación de tensiones de las fábricas de ladrillo se tendrá en cuenta lo 
indicado en la norma CTE SE-F, y el Eurocódigo-6 en los bloques de hormigón. 
 El cálculo de solicitaciones se hará de acuerdo a los principios de la Mecánica Racional y la 
Resistencia de Materiales. 
 Se efectúan las comprobaciones de estabilidad del conjunto de las paredes portantes frente 
a acciones horizontales, así como el dimensionado de las cimentaciones de acuerdo con las cargas 
excéntricas que le solicitan. 
 
3.4. CÁLCULOS POR ORDENADOR 
 Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha 
dispuesto de un programa informático de ordenador, llamado CYPE Ingenieros, dentro de él se 
han utilizado los módulos de CYPECAD y CYPE3D. Se ha seguido el siguiente proceso en el 
cálculo de las estructuras: 
- Primero se ha realizado un primer dimensionamiento de los pórticos en el 
generador de pórticos. 
- A continuación se ha realizado el dimensionamiento de la cubierta mediante CYPE3D. 
- Tras esto, se ha exportado la estructura a CYPECAD, y con todos los datos geométricos, de 
los materiales, del diseño y de las cargas, se han dimensionado las zapatas corridas, los muros, 
los pilares de hormigón y las zapatas corridas. 
4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR 
Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control 
previstos, así como los coeficientes de seguridad, se indican en los siguientes cuadros: 
4.1. HORMIGONES 
 Elementos de Hormigón 
Cimentación Pilares Muros Gradas 
Resistencia Característica 
a 28 dias: fck 
30 30 30 30 
Tipo de cemento CEM II/A-V 
42,5 
CEM II/A-
V 42,5 
CEM II/A-
V 42,5 
CEM II/A-
V 42,5 
Contenido mínimo de 
cemento (kg/m3) 
275 Kg/m3 300 Kg/m3 300 Kg/m3 300 Kg/m3 
Tamaño máximo del árido 
(mm) 
30 mm 20 mm. 20 mm. 20 mm. 
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Clase de Exposición IIa 
Humedad 
Alta 
IIIa Marina 
Aerea 
IIIa Marina 
Aerea 
IIIa Marina 
Aerea 
Consistencia del Hormigón Plastica  Blanda. Blanda Blanda  
Asiento del cono abrams 3-5 cm. 6-9 cm. 6-9 cm. 6-9 cm. 
Sistema de compacatación Vibrado Vibrado Vibrado Vibrado 
Nivel de control previsto Estadístico Estadístico Estadístico Estadístico 
Coeficiente de minoración 1,5 1,5 1,5 1,5 
Resistencia de cálculo del 
hormigón fcd (N/mm2) 
20,00 20,00 20,00 20,00 
 
4.2 MADERA  
 
 
Elementos de Madera 
Pilares Vigas Cubierta Correas 
Cubierta 
Tipo de Madera Laminada Laminada Laminada 
Especie de 
Madera 
Conífera Conífera Conífera 
Especie Arbórea Pino Pinaster Pino Pinaster Pino Pinaster 
Clase Resistente GL-28h GL-28h GL-28h 
Clase de 
Servicio 
Clase 2 Clase 2 Clase 2 
Nivel de 
Penetración 
NP2 NP2 NP2 
Tipo de 
Tratamiento 
Autoclave 
(Vacío-Vacío) 
Autoclave 
(Vacío-Vacío) 
Autoclave 
(Vacío-Vacío) 
 
4.3 ACERO EN ELEMENTOS DE UNIÓN 
 Acero en elementos de unión 
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 
Clase y 
Designación 
S275 S275 S275 
Límite Elástico 
(N/mm2) 
275 275 275 
Tipo de tratamiento Galvanizado en 
Caliente 
Galvanizado en 
Caliente 
Galvanizado 
en Caliente 
 
4.4. ENSAYOS A REALIZAR 
Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizarán los ensayos 
pertinentes de los materiales, acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XVI, art. 85º y 
siguientes. 
Madera Estructural. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el CTE. 
4.5. DEFORMACIONES ADMISIBLES 
Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la 
norma CTE SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. 
Se ha verificado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en la 
citada norma. 
Hormigón armado. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y 
forjados, se tendrán en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, 
calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
5. ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
5.1. ACCIONES GRAVITATORIAS 
5.1.1. CUBRICIÓN 
Para la cubrición del entramado estructurl se ha tenido en cuenta el peso del material que 
colocaremos para revestir la cubierta. Dicho peso se a estimado en 0,1 Kn/𝒎𝟐, en base a las 
características técnicas del panel tipo sándwich que se utilizará. 
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5.1.2. SOBRECARGA DE USO 
Se ha tenido en cuenta el documento básico de CTE referido a acciones en la edificación, 
siguiendo la siguiente tabla se ha elegido cual sería la sobrecarga de uso que actuaría en la 
cubierta. 
 
Teniendo en cuenta las características de nuestra cubierta, ambos lados tienen inclinación 
inferior a 40 grados, por lo que estamos ante una cubierta de tipo G1 Cubiertas accesibles 
únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables. 
5.1.3 SOBRECARGA DE NIEVE 
Se han seguido las directrices del CTE y se han calculado bajo dos hipótesis. 
• Una primera hipótesis hace referencia a la caída de la nieve en primera instancia. 
• Una segunda hipótesis, que hace referencia a la redistribución de la nieve una vez a 
copado la cubierta. 
• Ambas hipótesis de carga vienen detallas en los listados de cálculo. 
 
5.2 ACCIÓN DEL VIENTO 
Cabe comentar la particularidad que ha tenido en los cálculos la introducción de las hipótesis del 
viento.  
Esta carga se calcula mediante la fórmula siguiente: 
 
Donde: 
• Qe: Acción del viento 
• Qb: Presión dinámica del viento. Depende del lugar de ubicación de la obra. En nuestro caso 
será de 0,5 kN/𝒎𝟐 
• Ce: coeficiente de Exposición.Variable con la altura del punto considerado, en función del 
grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se determina 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.3.3 del CTE-SE AE. 
• Cp: Coeficiente Eólico o de Presión. Dependiente de la forma y orientación de la superficia 
respecto del viento. 
Tanto qe, qb como ce, son  coeficientes que no depende del diseño de la cubierta, por lo que su 
determinación es relativamente sencilla, y no se expondrán en este anejo. 
En cambio, el coeficiente Eólico o de Presión si que depende del diseño de la cubierta. En 
concreto,” el coeficiente de presión exterior o eólico, cp, depende de la dirección relativa del viento, 
de la forma del edificio, de la posición de elemento considerado y de su área de influencia.” 
 Tras la consulta del CTE DB-SE Acciones en la Edificación, Anejo D, para la determinación 
de este coeficiente, no existe ningun modelo de cubierta que represente con total precisión el 
diseño de la nuestra.  
En el propio documento, el apartado 5 expone: 
“En caso de construcciones con forma diferente de las aquí establecidas, deberá procederse por 
analogía, considerando, si es preciso, que el volumen está formado por la construcción 
considerada y las medianeras.” 
De esta manera, para la realización de los cálculos del viento, se ha considerado la cubierta como 
una marquesina a dos aguas y como una cubierta cilíndrica (TABLA D12). Mediante la combinación 
de ambas tipologías, se ha determinado el coeficiente eólico pésimo para cada pórtico. 
Todos los detalles y valores de los coeficientes se recogen dentro de los listados de cálculo. 
5.3 ACCIONES SÍSMICAS 
De acuerdo a la norma de construcción sismorresistente NCSE-02, por el uso y la situación 
del edificio, en el término municipal de Cambre, no se consideran las acciones sísmicas. 
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6. COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
 Donde: 
Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones 
permanentes 
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable 
principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables 
de acompañamiento 
γp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
γa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de 
acompañamiento 
 
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
 
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
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Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
 
  
E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M 
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 
Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
 
7. LISTADOS DE CÁLCULO. 
A continuación, se adjuntan los listados y memorias de cálculo de la estructura. 
Inicialmente se presentan las memorias de cálculo, y posteriormente se integran en este 
anejo las comprobaciones de ELU de un pilar de hormigón tipo (el pilar 4), de una viga y pilar de 
madera tipo (la viga y el pilar del pórtico 4), y de una correa tipo. 
Se considera que con estos tres elementos tipo queda completamente representados los 
cálculos totales.  
Si fuese necesario algún dato adicional a cerca de dichos cálculos, sería necesario 
ponerse en contacto con el Ingeniero autor del Proyecto David Gómez Vázquez. 
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1.- DATOS DE OBRA 
 
1.1.- Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 y CTE DB SE-C 
Madera: CTE DB SE-M 
Hormigón: EHE-08 
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones 
variables 
 
1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Madera 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 
 
  
 
1.2.1.- Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
γp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
γa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
  
Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  
  
Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000  
  
E.L.U. de rotura. Madera: CTE DB SE-M 
  
Persistente o transitoria 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
  
Persistente o transitoria (G1) 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000 
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000  
  

 +  +   +   Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
 +  + Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
Q
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Tensiones sobre el terreno 
  
Característica 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
  
Característica 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
Desplazamientos 
  
Característica 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
  
Característica 
  
Coeficientes parciales de seguridad ( ) Coeficientes de combinación ( ) 
Favorable Desfavorable Principal ( p) Acompañamiento ( a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 
1.2.2.- Combinaciones 
◼  Nombres de las hipótesis 
PP Peso propio 
Material Cubierta (Chapa) Material Cubierta (Chapa) 
Q 1. Sobrecarga Uso Q 1. Sobrecarga Uso 
V 1. Viento Cubierta (Presión) V 1. Viento Cubierta (Presión) 
V 2. Viento Cubierta (Succión) V 2. Viento Cubierta (Succión) 
N 1. Nieve (Estado Inicial) N 1. Nieve (Estado Inicial) 
N 2. Nieve (Redistribuida) N 2. Nieve (Redistribuida)  
  
◼  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Comb. PP Material Cubierta (Chapa) Q 1. Sobrecarga Uso V 1. Viento Cubierta (Presión) V 2. Viento Cubierta (Succión) N 1. Nieve (Estado Inicial) N 2. Nieve (Redistribuida) 
1 1.000 1.000           
2 1.350 1.000           
3 1.000 1.350           
4 1.350 1.350           
5 1.000 1.000   1.500       
6 1.350 1.000   1.500       
7 1.000 1.350   1.500       
8 1.350 1.350   1.500       
9 1.000 1.000     1.500     
10 1.350 1.000     1.500     
11 1.000 1.350     1.500     
12 1.350 1.350     1.500     
13 1.000 1.000       1.500   
14 1.350 1.000       1.500   
15 1.000 1.350       1.500   
16 1.350 1.350       1.500   
17 1.000 1.000   0.900   1.500   
18 1.350 1.000   0.900   1.500   
19 1.000 1.350   0.900   1.500   
20 1.350 1.350   0.900   1.500   
21 1.000 1.000     0.900 1.500   
22 1.350 1.000     0.900 1.500   
23 1.000 1.350     0.900 1.500   
24 1.350 1.350     0.900 1.500   
25 1.000 1.000   1.500   0.750   
26 1.350 1.000   1.500   0.750   
27 1.000 1.350   1.500   0.750   
28 1.350 1.350   1.500   0.750   
29 1.000 1.000     1.500 0.750   
30 1.350 1.000     1.500 0.750   
31 1.000 1.350     1.500 0.750   
32 1.350 1.350     1.500 0.750   
33 1.000 1.000         1.500 
34 1.350 1.000         1.500 
35 1.000 1.350         1.500 
36 1.350 1.350         1.500 
37 1.000 1.000   0.900     1.500 
38 1.350 1.000   0.900     1.500 
39 1.000 1.350   0.900     1.500 
40 1.350 1.350   0.900     1.500 
41 1.000 1.000     0.900   1.500 
42 1.350 1.000     0.900   1.500 
43 1.000 1.350     0.900   1.500 
44 1.350 1.350     0.900   1.500 
45 1.000 1.000   1.500     0.750 
46 1.350 1.000   1.500     0.750 
47 1.000 1.350   1.500     0.750 
48 1.350 1.350   1.500     0.750 
49 1.000 1.000     1.500   0.750 
50 1.350 1.000     1.500   0.750 
51 1.000 1.350     1.500   0.750 
52 1.350 1.350     1.500   0.750 
53 1.000 1.000 1.500         
54 1.350 1.000 1.500         
55 1.000 1.350 1.500         
56 1.350 1.350 1.500          
  
◼  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. PP Material Cubierta (Chapa) Q 1. Sobrecarga Uso V 1. Viento Cubierta (Presión) V 2. Viento Cubierta (Succión) N 1. Nieve (Estado Inicial) N 2. Nieve (Redistribuida) 
1 1.000 1.000           
2 1.600 1.000           
3 1.000 1.600           
4 1.600 1.600           
5 1.000 1.000   1.600       
6 1.600 1.000   1.600       
7 1.000 1.600   1.600       
8 1.600 1.600   1.600       
9 1.000 1.000     1.600     
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Comb. PP Material Cubierta (Chapa) Q 1. Sobrecarga Uso V 1. Viento Cubierta (Presión) V 2. Viento Cubierta (Succión) N 1. Nieve (Estado Inicial) N 2. Nieve (Redistribuida) 
10 1.600 1.000     1.600     
11 1.000 1.600     1.600     
12 1.600 1.600     1.600     
13 1.000 1.000       1.600   
14 1.600 1.000       1.600   
15 1.000 1.600       1.600   
16 1.600 1.600       1.600   
17 1.000 1.000   0.960   1.600   
18 1.600 1.000   0.960   1.600   
19 1.000 1.600   0.960   1.600   
20 1.600 1.600   0.960   1.600   
21 1.000 1.000     0.960 1.600   
22 1.600 1.000     0.960 1.600   
23 1.000 1.600     0.960 1.600   
24 1.600 1.600     0.960 1.600   
25 1.000 1.000   1.600   0.800   
26 1.600 1.000   1.600   0.800   
27 1.000 1.600   1.600   0.800   
28 1.600 1.600   1.600   0.800   
29 1.000 1.000     1.600 0.800   
30 1.600 1.000     1.600 0.800   
31 1.000 1.600     1.600 0.800   
32 1.600 1.600     1.600 0.800   
33 1.000 1.000         1.600 
34 1.600 1.000         1.600 
35 1.000 1.600         1.600 
36 1.600 1.600         1.600 
37 1.000 1.000   0.960     1.600 
38 1.600 1.000   0.960     1.600 
39 1.000 1.600   0.960     1.600 
40 1.600 1.600   0.960     1.600 
41 1.000 1.000     0.960   1.600 
42 1.600 1.000     0.960   1.600 
43 1.000 1.600     0.960   1.600 
44 1.600 1.600     0.960   1.600 
45 1.000 1.000   1.600     0.800 
46 1.600 1.000   1.600     0.800 
47 1.000 1.600   1.600     0.800 
48 1.600 1.600   1.600     0.800 
49 1.000 1.000     1.600   0.800 
50 1.600 1.000     1.600   0.800 
51 1.000 1.600     1.600   0.800 
52 1.600 1.600     1.600   0.800 
53 1.000 1.000 1.600         
54 1.600 1.000 1.600         
55 1.000 1.600 1.600         
56 1.600 1.600 1.600          
  
◼  E.L.U. de rotura. Madera 
  
Comb. PP Material Cubierta (Chapa) Q 1. Sobrecarga Uso V 1. Viento Cubierta (Presión) V 2. Viento Cubierta (Succión) N 1. Nieve (Estado Inicial) N 2. Nieve (Redistribuida) 
1 0.800 0.800           
2 1.350 0.800           
3 0.800 1.350           
4 1.350 1.350           
5 0.800 0.800   1.500       
6 1.350 0.800   1.500       
7 0.800 1.350   1.500       
8 1.350 1.350   1.500       
9 0.800 0.800     1.500     
10 1.350 0.800     1.500     
11 0.800 1.350     1.500     
12 1.350 1.350     1.500     
13 0.800 0.800       1.500   
14 1.350 0.800       1.500   
15 0.800 1.350       1.500   
16 1.350 1.350       1.500   
17 0.800 0.800   0.900   1.500   
18 1.350 0.800   0.900   1.500   
19 0.800 1.350   0.900   1.500   
20 1.350 1.350   0.900   1.500   
Comb. PP Material Cubierta (Chapa) Q 1. Sobrecarga Uso V 1. Viento Cubierta (Presión) V 2. Viento Cubierta (Succión) N 1. Nieve (Estado Inicial) N 2. Nieve (Redistribuida) 
21 0.800 0.800     0.900 1.500   
22 1.350 0.800     0.900 1.500   
23 0.800 1.350     0.900 1.500   
24 1.350 1.350     0.900 1.500   
25 0.800 0.800   1.500   0.750   
26 1.350 0.800   1.500   0.750   
27 0.800 1.350   1.500   0.750   
28 1.350 1.350   1.500   0.750   
29 0.800 0.800     1.500 0.750   
30 1.350 0.800     1.500 0.750   
31 0.800 1.350     1.500 0.750   
32 1.350 1.350     1.500 0.750   
33 0.800 0.800         1.500 
34 1.350 0.800         1.500 
35 0.800 1.350         1.500 
36 1.350 1.350         1.500 
37 0.800 0.800   0.900     1.500 
38 1.350 0.800   0.900     1.500 
39 0.800 1.350   0.900     1.500 
40 1.350 1.350   0.900     1.500 
41 0.800 0.800     0.900   1.500 
42 1.350 0.800     0.900   1.500 
43 0.800 1.350     0.900   1.500 
44 1.350 1.350     0.900   1.500 
45 0.800 0.800   1.500     0.750 
46 1.350 0.800   1.500     0.750 
47 0.800 1.350   1.500     0.750 
48 1.350 1.350   1.500     0.750 
49 0.800 0.800     1.500   0.750 
50 1.350 0.800     1.500   0.750 
51 0.800 1.350     1.500   0.750 
52 1.350 1.350     1.500   0.750 
53 0.800 0.800 1.500         
54 1.350 0.800 1.500         
55 0.800 1.350 1.500         
56 1.350 1.350 1.500          
  
◼  Tensiones sobre el terreno 
◼  Desplazamientos 
  
Comb. PP Material Cubierta (Chapa) Q 1. Sobrecarga Uso V 1. Viento Cubierta (Presión) V 2. Viento Cubierta (Succión) N 1. Nieve (Estado Inicial) N 2. Nieve (Redistribuida) 
1 1.000 1.000           
2 1.000 1.000   1.000       
3 1.000 1.000     1.000     
4 1.000 1.000       1.000   
5 1.000 1.000   1.000   1.000   
6 1.000 1.000     1.000 1.000   
7 1.000 1.000         1.000 
8 1.000 1.000   1.000     1.000 
9 1.000 1.000     1.000   1.000 
10 1.000 1.000 1.000         
11 1.000 1.000 1.000 1.000       
12 1.000 1.000 1.000   1.000     
13 1.000 1.000 1.000     1.000   
14 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000   
15 1.000 1.000 1.000   1.000 1.000   
16 1.000 1.000 1.000       1.000 
17 1.000 1.000 1.000 1.000     1.000 
18 1.000 1.000 1.000   1.000   1.000  
  
 
2.- ESTRUCTURA 
 
2.1.- Geometría 
 
2.1.1.- Nudos 
Referencias: 
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x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
  
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N1 0.000 0.000 1.680 X X X - - - Articulado 
N2 0.000 0.028 2.308 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 0.098 2.931 - - - - - - Empotrado 
N4 0.000 0.222 3.548 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 0.394 4.152 - - - - - - Empotrado 
N6 0.000 0.613 4.741 - - - - - - Empotrado 
N7 0.000 0.872 5.312 - - - - - - Empotrado 
N8 0.000 1.180 5.860 - - - - - - Empotrado 
N9 0.000 1.528 6.382 - - - - - - Empotrado 
N10 0.000 1.917 6.876 - - - - - - Empotrado 
N11 0.000 2.343 7.337 - - - - - - Empotrado 
N12 0.000 2.804 7.763 - - - - - - Empotrado 
N13 0.000 3.298 8.152 - - - - - - Empotrado 
N14 0.000 3.820 8.501 - - - - - - Empotrado 
N15 0.000 4.368 8.808 - - - - - - Empotrado 
N16 0.000 4.939 9.071 - - - - - - Empotrado 
N17 0.000 5.528 9.288 - - - - - - Empotrado 
N18 0.000 6.132 9.459 - - - - - - Empotrado 
N19 0.000 6.749 9.582 - - - - - - Empotrado 
N20 0.000 7.372 9.655 - - - - - - Empotrado 
N21 0.000 8.000 9.680 - - - - - - Articulado 
N22 0.000 8.669 9.673 - - - - - - Empotrado 
N23 0.000 9.338 9.652 - - - - - - Empotrado 
N24 0.000 10.006 9.616 - - - - - - Empotrado 
N25 0.000 10.673 9.567 - - - - - - Empotrado 
N26 0.000 11.339 9.504 - - - - - - Empotrado 
N27 0.000 12.003 9.426 - - - - - - Empotrado 
N28 0.000 12.666 9.334 - - - - - - Empotrado 
N29 0.000 13.327 9.229 - - - - - - Empotrado 
N30 0.000 13.964 9.123 - - - - - - Empotrado 
N31 0.000 14.602 9.021 - - - - - - Empotrado 
N32 0.000 15.240 8.923 - - - - - - Empotrado 
N33 0.000 15.879 8.830 - - - - - - Empotrado 
N34 0.000 16.519 8.742 - - - - - - Empotrado 
N35 0.000 17.159 8.658 - - - - - - Empotrado 
N36 0.000 17.800 8.579 - - - - - - Empotrado 
N37 0.000 18.441 8.504 - - - - - - Empotrado 
N38 0.000 19.083 8.433 - - - - - - Empotrado 
N39 0.000 19.726 8.367 - - - - - - Empotrado 
N40 0.000 20.369 8.306 - - - - - - Empotrado 
N41 0.000 21.012 8.249 - - - - - - Empotrado 
N42 0.000 21.656 8.196 - - - - - - Empotrado 
N43 0.000 22.300 8.148 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N44 0.000 22.944 8.105 - - - - - - Empotrado 
N45 0.000 23.589 8.066 - - - - - - Empotrado 
N46 0.000 24.233 8.032 - - - - - - Empotrado 
N47 0.000 24.878 8.002 - - - - - - Empotrado 
N48 0.000 25.524 7.977 - - - - - - Empotrado 
N49 0.000 26.169 7.956 - - - - - - Empotrado 
N50 6.100 0.000 1.680 X X X - - - Articulado 
N51 6.100 0.028 2.308 - - - - - - Empotrado 
N52 6.100 0.098 2.931 - - - - - - Empotrado 
N53 6.100 0.222 3.548 - - - - - - Empotrado 
N54 6.100 0.394 4.152 - - - - - - Empotrado 
N55 6.100 0.613 4.741 - - - - - - Empotrado 
N56 6.100 0.872 5.312 - - - - - - Empotrado 
N57 6.100 1.180 5.860 - - - - - - Empotrado 
N58 6.100 1.528 6.382 - - - - - - Empotrado 
N59 6.100 1.917 6.876 - - - - - - Empotrado 
N60 6.100 2.343 7.337 - - - - - - Empotrado 
N61 6.100 2.804 7.763 - - - - - - Empotrado 
N62 6.100 3.298 8.152 - - - - - - Empotrado 
N63 6.100 3.820 8.501 - - - - - - Empotrado 
N64 6.100 4.368 8.808 - - - - - - Empotrado 
N65 6.100 4.939 9.071 - - - - - - Empotrado 
N66 6.100 5.528 9.288 - - - - - - Empotrado 
N67 6.100 6.132 9.459 - - - - - - Empotrado 
N68 6.100 6.749 9.582 - - - - - - Empotrado 
N69 6.100 7.372 9.655 - - - - - - Empotrado 
N70 6.100 8.000 9.680 - - - - - - Articulado 
N71 6.100 8.669 9.673 - - - - - - Empotrado 
N72 6.100 9.338 9.652 - - - - - - Empotrado 
N73 6.100 10.006 9.616 - - - - - - Empotrado 
N74 6.100 10.673 9.567 - - - - - - Empotrado 
N75 6.100 11.339 9.504 - - - - - - Empotrado 
N76 6.100 12.003 9.426 - - - - - - Empotrado 
N77 6.100 12.666 9.334 - - - - - - Empotrado 
N78 6.100 13.327 9.229 - - - - - - Empotrado 
N79 6.100 13.964 9.123 - - - - - - Empotrado 
N80 6.100 14.602 9.021 - - - - - - Empotrado 
N81 6.100 15.240 8.923 - - - - - - Empotrado 
N82 6.100 15.879 8.830 - - - - - - Empotrado 
N83 6.100 16.519 8.742 - - - - - - Empotrado 
N84 6.100 17.159 8.658 - - - - - - Empotrado 
N85 6.100 17.800 8.579 - - - - - - Empotrado 
N86 6.100 18.441 8.504 - - - - - - Empotrado 
N87 6.100 19.083 8.433 - - - - - - Empotrado 
N88 6.100 19.726 8.367 - - - - - - Empotrado 
N89 6.100 20.369 8.306 - - - - - - Empotrado 
N90 6.100 21.012 8.249 - - - - - - Empotrado 
N91 6.100 21.656 8.196 - - - - - - Empotrado 
N92 6.100 22.300 8.148 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N93 6.100 22.944 8.105 - - - - - - Empotrado 
N94 6.100 23.589 8.066 - - - - - - Empotrado 
N95 6.100 24.233 8.032 - - - - - - Empotrado 
N96 6.100 24.878 8.002 - - - - - - Empotrado 
N97 6.100 25.524 7.977 - - - - - - Empotrado 
N98 6.100 26.169 7.956 - - - - - - Empotrado 
N99 12.200 0.000 1.680 X X X - - - Articulado 
N100 12.200 0.028 2.308 - - - - - - Empotrado 
N101 12.200 0.098 2.931 - - - - - - Empotrado 
N102 12.200 0.222 3.548 - - - - - - Empotrado 
N103 12.200 0.394 4.152 - - - - - - Empotrado 
N104 12.200 0.613 4.741 - - - - - - Empotrado 
N105 12.200 0.872 5.312 - - - - - - Empotrado 
N106 12.200 1.180 5.860 - - - - - - Empotrado 
N107 12.200 1.528 6.382 - - - - - - Empotrado 
N108 12.200 1.917 6.876 - - - - - - Empotrado 
N109 12.200 2.343 7.337 - - - - - - Empotrado 
N110 12.200 2.804 7.763 - - - - - - Empotrado 
N111 12.200 3.298 8.152 - - - - - - Empotrado 
N112 12.200 3.820 8.501 - - - - - - Empotrado 
N113 12.200 4.368 8.808 - - - - - - Empotrado 
N114 12.200 4.939 9.071 - - - - - - Empotrado 
N115 12.200 5.528 9.288 - - - - - - Empotrado 
N116 12.200 6.132 9.459 - - - - - - Empotrado 
N117 12.200 6.749 9.582 - - - - - - Empotrado 
N118 12.200 7.372 9.655 - - - - - - Empotrado 
N119 12.200 8.000 9.680 - - - - - - Articulado 
N120 12.200 8.669 9.673 - - - - - - Empotrado 
N121 12.200 9.338 9.652 - - - - - - Empotrado 
N122 12.200 10.006 9.616 - - - - - - Empotrado 
N123 12.200 10.673 9.567 - - - - - - Empotrado 
N124 12.200 11.339 9.504 - - - - - - Empotrado 
N125 12.200 12.003 9.426 - - - - - - Empotrado 
N126 12.200 12.666 9.334 - - - - - - Empotrado 
N127 12.200 13.327 9.229 - - - - - - Empotrado 
N128 12.200 13.964 9.123 - - - - - - Empotrado 
N129 12.200 14.602 9.021 - - - - - - Empotrado 
N130 12.200 15.240 8.923 - - - - - - Empotrado 
N131 12.200 15.879 8.830 - - - - - - Empotrado 
N132 12.200 16.519 8.742 - - - - - - Empotrado 
N133 12.200 17.159 8.658 - - - - - - Empotrado 
N134 12.200 17.800 8.579 - - - - - - Empotrado 
N135 12.200 18.441 8.504 - - - - - - Empotrado 
N136 12.200 19.083 8.433 - - - - - - Empotrado 
N137 12.200 19.726 8.367 - - - - - - Empotrado 
N138 12.200 20.369 8.306 - - - - - - Empotrado 
N139 12.200 21.012 8.249 - - - - - - Empotrado 
N140 12.200 21.656 8.196 - - - - - - Empotrado 
N141 12.200 22.300 8.148 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N142 12.200 22.944 8.105 - - - - - - Empotrado 
N143 12.200 23.589 8.066 - - - - - - Empotrado 
N144 12.200 24.233 8.032 - - - - - - Empotrado 
N145 12.200 24.878 8.002 - - - - - - Empotrado 
N146 12.200 25.524 7.977 - - - - - - Empotrado 
N147 12.200 26.169 7.956 - - - - - - Empotrado 
N148 18.300 0.000 1.680 X X X - - - Articulado 
N149 18.300 0.028 2.308 - - - - - - Empotrado 
N150 18.300 0.098 2.931 - - - - - - Empotrado 
N151 18.300 0.222 3.548 - - - - - - Empotrado 
N152 18.300 0.394 4.152 - - - - - - Empotrado 
N153 18.300 0.613 4.741 - - - - - - Empotrado 
N154 18.300 0.872 5.312 - - - - - - Empotrado 
N155 18.300 1.180 5.860 - - - - - - Empotrado 
N156 18.300 1.528 6.382 - - - - - - Empotrado 
N157 18.300 1.917 6.876 - - - - - - Empotrado 
N158 18.300 2.343 7.337 - - - - - - Empotrado 
N159 18.300 2.804 7.763 - - - - - - Empotrado 
N160 18.300 3.298 8.152 - - - - - - Empotrado 
N161 18.300 3.820 8.501 - - - - - - Empotrado 
N162 18.300 4.368 8.808 - - - - - - Empotrado 
N163 18.300 4.939 9.071 - - - - - - Empotrado 
N164 18.300 5.528 9.288 - - - - - - Empotrado 
N165 18.300 6.132 9.459 - - - - - - Empotrado 
N166 18.300 6.749 9.582 - - - - - - Empotrado 
N167 18.300 7.372 9.655 - - - - - - Empotrado 
N168 18.300 8.000 9.680 - - - - - - Articulado 
N169 18.300 8.669 9.673 - - - - - - Empotrado 
N170 18.300 9.338 9.652 - - - - - - Empotrado 
N171 18.300 10.006 9.616 - - - - - - Empotrado 
N172 18.300 10.673 9.567 - - - - - - Empotrado 
N173 18.300 11.339 9.504 - - - - - - Empotrado 
N174 18.300 12.003 9.426 - - - - - - Empotrado 
N175 18.300 12.666 9.334 - - - - - - Empotrado 
N176 18.300 13.327 9.229 - - - - - - Empotrado 
N177 18.300 13.964 9.123 - - - - - - Empotrado 
N178 18.300 14.602 9.021 - - - - - - Empotrado 
N179 18.300 15.240 8.923 - - - - - - Empotrado 
N180 18.300 15.879 8.830 - - - - - - Empotrado 
N181 18.300 16.519 8.742 - - - - - - Empotrado 
N182 18.300 17.159 8.658 - - - - - - Empotrado 
N183 18.300 17.800 8.579 - - - - - - Empotrado 
N184 18.300 18.441 8.504 - - - - - - Empotrado 
N185 18.300 19.083 8.433 - - - - - - Empotrado 
N186 18.300 19.726 8.367 - - - - - - Empotrado 
N187 18.300 20.369 8.306 - - - - - - Empotrado 
N188 18.300 21.012 8.249 - - - - - - Empotrado 
N189 18.300 21.656 8.196 - - - - - - Empotrado 
N190 18.300 22.300 8.148 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N191 18.300 22.944 8.105 - - - - - - Empotrado 
N192 18.300 23.589 8.066 - - - - - - Empotrado 
N193 18.300 24.233 8.032 - - - - - - Empotrado 
N194 18.300 24.878 8.002 - - - - - - Empotrado 
N195 18.300 25.524 7.977 - - - - - - Empotrado 
N196 18.300 26.169 7.956 - - - - - - Empotrado 
N197 24.400 0.000 1.680 X X X - - - Articulado 
N198 24.400 0.028 2.308 - - - - - - Empotrado 
N199 24.400 0.098 2.931 - - - - - - Empotrado 
N200 24.400 0.222 3.548 - - - - - - Empotrado 
N201 24.400 0.394 4.152 - - - - - - Empotrado 
N202 24.400 0.613 4.741 - - - - - - Empotrado 
N203 24.400 0.872 5.312 - - - - - - Empotrado 
N204 24.400 1.180 5.860 - - - - - - Empotrado 
N205 24.400 1.528 6.382 - - - - - - Empotrado 
N206 24.400 1.917 6.876 - - - - - - Empotrado 
N207 24.400 2.343 7.337 - - - - - - Empotrado 
N208 24.400 2.804 7.763 - - - - - - Empotrado 
N209 24.400 3.298 8.152 - - - - - - Empotrado 
N210 24.400 3.820 8.501 - - - - - - Empotrado 
N211 24.400 4.368 8.808 - - - - - - Empotrado 
N212 24.400 4.939 9.071 - - - - - - Empotrado 
N213 24.400 5.528 9.288 - - - - - - Empotrado 
N214 24.400 6.132 9.459 - - - - - - Empotrado 
N215 24.400 6.749 9.582 - - - - - - Empotrado 
N216 24.400 7.372 9.655 - - - - - - Empotrado 
N217 24.400 8.000 9.680 - - - - - - Articulado 
N218 24.400 8.669 9.673 - - - - - - Empotrado 
N219 24.400 9.338 9.652 - - - - - - Empotrado 
N220 24.400 10.006 9.616 - - - - - - Empotrado 
N221 24.400 10.673 9.567 - - - - - - Empotrado 
N222 24.400 11.339 9.504 - - - - - - Empotrado 
N223 24.400 12.003 9.426 - - - - - - Empotrado 
N224 24.400 12.666 9.334 - - - - - - Empotrado 
N225 24.400 13.327 9.229 - - - - - - Empotrado 
N226 24.400 13.964 9.123 - - - - - - Empotrado 
N227 24.400 14.602 9.021 - - - - - - Empotrado 
N228 24.400 15.240 8.923 - - - - - - Empotrado 
N229 24.400 15.879 8.830 - - - - - - Empotrado 
N230 24.400 16.519 8.742 - - - - - - Empotrado 
N231 24.400 17.159 8.658 - - - - - - Empotrado 
N232 24.400 17.800 8.579 - - - - - - Empotrado 
N233 24.400 18.441 8.504 - - - - - - Empotrado 
N234 24.400 19.083 8.433 - - - - - - Empotrado 
N235 24.400 19.726 8.367 - - - - - - Empotrado 
N236 24.400 20.369 8.306 - - - - - - Empotrado 
N237 24.400 21.012 8.249 - - - - - - Empotrado 
N238 24.400 21.656 8.196 - - - - - - Empotrado 
N239 24.400 22.300 8.148 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N240 24.400 22.944 8.105 - - - - - - Empotrado 
N241 24.400 23.589 8.066 - - - - - - Empotrado 
N242 24.400 24.233 8.032 - - - - - - Empotrado 
N243 24.400 24.878 8.002 - - - - - - Empotrado 
N244 24.400 25.524 7.977 - - - - - - Empotrado 
N245 24.400 26.169 7.956 - - - - - - Empotrado 
N246 30.500 0.000 1.680 X X X - - - Articulado 
N247 30.500 0.028 2.308 - - - - - - Empotrado 
N248 30.500 0.098 2.931 - - - - - - Empotrado 
N249 30.500 0.222 3.548 - - - - - - Empotrado 
N250 30.500 0.394 4.152 - - - - - - Empotrado 
N251 30.500 0.613 4.741 - - - - - - Empotrado 
N252 30.500 0.872 5.312 - - - - - - Empotrado 
N253 30.500 1.180 5.860 - - - - - - Empotrado 
N254 30.500 1.528 6.382 - - - - - - Empotrado 
N255 30.500 1.917 6.876 - - - - - - Empotrado 
N256 30.500 2.343 7.337 - - - - - - Empotrado 
N257 30.500 2.804 7.763 - - - - - - Empotrado 
N258 30.500 3.298 8.152 - - - - - - Empotrado 
N259 30.500 3.820 8.501 - - - - - - Empotrado 
N260 30.500 4.368 8.808 - - - - - - Empotrado 
N261 30.500 4.939 9.071 - - - - - - Empotrado 
N262 30.500 5.528 9.288 - - - - - - Empotrado 
N263 30.500 6.132 9.459 - - - - - - Empotrado 
N264 30.500 6.749 9.582 - - - - - - Empotrado 
N265 30.500 7.372 9.655 - - - - - - Empotrado 
N266 30.500 8.000 9.680 - - - - - - Articulado 
N267 30.500 8.669 9.673 - - - - - - Empotrado 
N268 30.500 9.338 9.652 - - - - - - Empotrado 
N269 30.500 10.006 9.616 - - - - - - Empotrado 
N270 30.500 10.673 9.567 - - - - - - Empotrado 
N271 30.500 11.339 9.504 - - - - - - Empotrado 
N272 30.500 12.003 9.426 - - - - - - Empotrado 
N273 30.500 12.666 9.334 - - - - - - Empotrado 
N274 30.500 13.327 9.229 - - - - - - Empotrado 
N275 30.500 13.964 9.123 - - - - - - Empotrado 
N276 30.500 14.602 9.021 - - - - - - Empotrado 
N277 30.500 15.240 8.923 - - - - - - Empotrado 
N278 30.500 15.879 8.830 - - - - - - Empotrado 
N279 30.500 16.519 8.742 - - - - - - Empotrado 
N280 30.500 17.159 8.658 - - - - - - Empotrado 
N281 30.500 17.800 8.579 - - - - - - Empotrado 
N282 30.500 18.441 8.504 - - - - - - Empotrado 
N283 30.500 19.083 8.433 - - - - - - Empotrado 
N284 30.500 19.726 8.367 - - - - - - Empotrado 
N285 30.500 20.369 8.306 - - - - - - Empotrado 
N286 30.500 21.012 8.249 - - - - - - Empotrado 
N287 30.500 21.656 8.196 - - - - - - Empotrado 
N288 30.500 22.300 8.148 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N289 30.500 22.944 8.105 - - - - - - Empotrado 
N290 30.500 23.589 8.066 - - - - - - Empotrado 
N291 30.500 24.233 8.032 - - - - - - Empotrado 
N292 30.500 24.878 8.002 - - - - - - Empotrado 
N293 30.500 25.524 7.977 - - - - - - Empotrado 
N294 30.500 26.169 7.956 - - - - - - Empotrado 
N295 36.600 0.000 1.680 X X X - - - Articulado 
N296 36.600 0.028 2.308 - - - - - - Empotrado 
N297 36.600 0.098 2.931 - - - - - - Empotrado 
N298 36.600 0.222 3.548 - - - - - - Empotrado 
N299 36.600 0.394 4.152 - - - - - - Empotrado 
N300 36.600 0.613 4.741 - - - - - - Empotrado 
N301 36.600 0.872 5.312 - - - - - - Empotrado 
N302 36.600 1.180 5.860 - - - - - - Empotrado 
N303 36.600 1.528 6.382 - - - - - - Empotrado 
N304 36.600 1.917 6.876 - - - - - - Empotrado 
N305 36.600 2.343 7.337 - - - - - - Empotrado 
N306 36.600 2.804 7.763 - - - - - - Empotrado 
N307 36.600 3.298 8.152 - - - - - - Empotrado 
N308 36.600 3.820 8.501 - - - - - - Empotrado 
N309 36.600 4.368 8.808 - - - - - - Empotrado 
N310 36.600 4.939 9.071 - - - - - - Empotrado 
N311 36.600 5.528 9.288 - - - - - - Empotrado 
N312 36.600 6.132 9.459 - - - - - - Empotrado 
N313 36.600 6.749 9.582 - - - - - - Empotrado 
N314 36.600 7.372 9.655 - - - - - - Empotrado 
N315 36.600 8.000 9.680 - - - - - - Articulado 
N316 36.600 8.669 9.673 - - - - - - Empotrado 
N317 36.600 9.338 9.652 - - - - - - Empotrado 
N318 36.600 10.006 9.616 - - - - - - Empotrado 
N319 36.600 10.673 9.567 - - - - - - Empotrado 
N320 36.600 11.339 9.504 - - - - - - Empotrado 
N321 36.600 12.003 9.426 - - - - - - Empotrado 
N322 36.600 12.666 9.334 - - - - - - Empotrado 
N323 36.600 13.327 9.229 - - - - - - Empotrado 
N324 36.600 13.964 9.123 - - - - - - Empotrado 
N325 36.600 14.602 9.021 - - - - - - Empotrado 
N326 36.600 15.240 8.923 - - - - - - Empotrado 
N327 36.600 15.879 8.830 - - - - - - Empotrado 
N328 36.600 16.519 8.742 - - - - - - Empotrado 
N329 36.600 17.159 8.658 - - - - - - Empotrado 
N330 36.600 17.800 8.579 - - - - - - Empotrado 
N331 36.600 18.441 8.504 - - - - - - Empotrado 
N332 36.600 19.083 8.433 - - - - - - Empotrado 
N333 36.600 19.726 8.367 - - - - - - Empotrado 
N334 36.600 20.369 8.306 - - - - - - Empotrado 
N335 36.600 21.012 8.249 - - - - - - Empotrado 
N336 36.600 21.656 8.196 - - - - - - Empotrado 
N337 36.600 22.300 8.148 - - - - - - Empotrado 
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N338 36.600 22.944 8.105 - - - - - - Empotrado 
N339 36.600 23.589 8.066 - - - - - - Empotrado 
N340 36.600 24.233 8.032 - - - - - - Empotrado 
N341 36.600 24.878 8.002 - - - - - - Empotrado 
N342 36.600 25.524 7.977 - - - - - - Empotrado 
N343 36.600 26.169 7.956 - - - - - - Empotrado 
N344 42.700 0.000 1.680 X X X - - - Articulado 
N345 42.700 0.028 2.308 - - - - - - Empotrado 
N346 42.700 0.098 2.931 - - - - - - Empotrado 
N347 42.700 0.222 3.548 - - - - - - Empotrado 
N348 42.700 0.394 4.152 - - - - - - Empotrado 
N349 42.700 0.613 4.741 - - - - - - Empotrado 
N350 42.700 0.872 5.312 - - - - - - Empotrado 
N351 42.700 1.180 5.860 - - - - - - Empotrado 
N352 42.700 1.528 6.382 - - - - - - Empotrado 
N353 42.700 1.917 6.876 - - - - - - Empotrado 
N354 42.700 2.343 7.337 - - - - - - Empotrado 
N355 42.700 2.804 7.763 - - - - - - Empotrado 
N356 42.700 3.298 8.152 - - - - - - Empotrado 
N357 42.700 3.820 8.501 - - - - - - Empotrado 
N358 42.700 4.368 8.808 - - - - - - Empotrado 
N359 42.700 4.939 9.071 - - - - - - Empotrado 
N360 42.700 5.528 9.288 - - - - - - Empotrado 
N361 42.700 6.132 9.459 - - - - - - Empotrado 
N362 42.700 6.749 9.582 - - - - - - Empotrado 
N363 42.700 7.372 9.655 - - - - - - Empotrado 
N364 42.700 8.000 9.680 - - - - - - Articulado 
N365 42.700 8.669 9.673 - - - - - - Empotrado 
N366 42.700 9.338 9.652 - - - - - - Empotrado 
N367 42.700 10.006 9.616 - - - - - - Empotrado 
N368 42.700 10.673 9.567 - - - - - - Empotrado 
N369 42.700 11.339 9.504 - - - - - - Empotrado 
N370 42.700 12.003 9.426 - - - - - - Empotrado 
N371 42.700 12.666 9.334 - - - - - - Empotrado 
N372 42.700 13.327 9.229 - - - - - - Empotrado 
N373 42.700 13.964 9.123 - - - - - - Empotrado 
N374 42.700 14.602 9.021 - - - - - - Empotrado 
N375 42.700 15.240 8.923 - - - - - - Empotrado 
N376 42.700 15.879 8.830 - - - - - - Empotrado 
N377 42.700 16.519 8.742 - - - - - - Empotrado 
N378 42.700 17.159 8.658 - - - - - - Empotrado 
N379 42.700 17.800 8.579 - - - - - - Empotrado 
N380 42.700 18.441 8.504 - - - - - - Empotrado 
N381 42.700 19.083 8.433 - - - - - - Empotrado 
N382 42.700 19.726 8.367 - - - - - - Empotrado 
N383 42.700 20.369 8.306 - - - - - - Empotrado 
N384 42.700 21.012 8.249 - - - - - - Empotrado 
N385 42.700 21.656 8.196 - - - - - - Empotrado 
N386 42.700 22.300 8.148 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
x y z x y z 
N387 42.700 22.944 8.105 - - - - - - Empotrado 
N388 42.700 23.589 8.066 - - - - - - Empotrado 
N389 42.700 24.233 8.032 - - - - - - Empotrado 
N390 42.700 24.878 8.002 - - - - - - Empotrado 
N391 42.700 25.524 7.977 - - - - - - Empotrado 
N392 42.700 26.169 7.956 - - - - - - Empotrado 
N393 0.000 23.900 0.000 X X X X X X Empotrado 
N394 42.700 23.900 0.000 X X X X X X Empotrado 
N395 0.000 23.900 8.049 - - - - - - Empotrado 
N396 42.700 23.900 8.049 - - - - - - Empotrado 
N397 6.100 23.900 0.000 X X X X X X Empotrado 
N398 6.100 23.900 8.049 - - - - - - Empotrado 
N399 36.600 23.900 0.000 X X X X X X Empotrado 
N400 36.600 23.900 8.049 - - - - - - Empotrado 
N401 12.200 23.900 0.000 X X X X X X Empotrado 
N402 12.200 23.900 8.049 - - - - - - Empotrado 
N403 18.300 23.900 0.000 X X X X X X Empotrado 
N404 18.300 23.900 8.049 - - - - - - Empotrado 
N405 24.400 23.900 0.000 X X X X X X Empotrado 
N406 24.400 23.900 8.049 - - - - - - Empotrado 
N407 30.500 23.900 0.000 X X X X X X Empotrado 
N408 30.500 23.900 8.049 - - - - - - Empotrado  
  
 
2.1.2.- Barras  
2.1.2.1.- Materiales utilizados 
Materiales utilizados 
Material E 
(MPa) 
 
G 
(MPa) 
·t 
(m/m°C) 
 
(kN/m³) Tipo Designación 
Madera GL28h 12600.00 - 780.00 0.000005 4.81 
Hormigón HA-30, Yc=1.5 28577.00 0.200 11907.08 0.000010 24.53 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  
  
 
2.1.2.2.- Descripción 
Descripción 
Material Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
xy xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
Madera GL28h N1/N2 N1/N2 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N2/N3 N2/N3 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N3/N4 N3/N4 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N4/N5 N4/N5 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N5/N6 N5/N6 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N6/N7 N6/N7 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N7/N8 N7/N8 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N8/N9 N8/N9 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
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    N9/N10 N9/N10 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N10/N11 N10/N11 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N11/N12 N11/N12 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N12/N13 N12/N13 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N13/N14 N13/N14 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N14/N15 N14/N15 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N15/N16 N15/N16 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N16/N17 N16/N17 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N17/N18 N17/N18 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N18/N19 N18/N19 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N19/N20 N19/N20 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N20/N21 N20/N21 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N22/N21 N22/N21 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N23/N22 N23/N22 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N24/N23 N24/N23 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N25/N24 N25/N24 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N26/N25 N26/N25 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N27/N26 N27/N26 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N28/N27 N28/N27 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N29/N28 N29/N28 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N30/N29 N30/N29 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N31/N30 N31/N30 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N32/N31 N32/N31 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N33/N32 N33/N32 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N34/N33 N34/N33 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N35/N34 N35/N34 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N36/N35 N36/N35 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N37/N36 N37/N36 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N38/N37 N38/N37 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N39/N38 N39/N38 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N40/N39 N40/N39 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N41/N40 N41/N40 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N42/N41 N42/N41 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N43/N42 N43/N42 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N44/N43 N44/N43 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N45/N44 N45/N44 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N46/N395 N46/N45 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.334 1.00 1.00 - - 
    N395/N45 N46/N45 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.312 1.00 1.00 - - 
    N47/N46 N47/N46 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N48/N47 N48/N47 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N49/N48 N49/N48 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N99/N100 N99/N100 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N100/N101 N100/N101 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N101/N102 N101/N102 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N102/N103 N102/N103 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N103/N104 N103/N104 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N104/N105 N104/N105 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N105/N106 N105/N106 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N106/N107 N106/N107 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N107/N108 N107/N108 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
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    N108/N109 N108/N109 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N109/N110 N109/N110 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N110/N111 N110/N111 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N111/N112 N111/N112 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N112/N113 N112/N113 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N113/N114 N113/N114 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N114/N115 N114/N115 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N115/N116 N115/N116 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N116/N117 N116/N117 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N117/N118 N117/N118 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N118/N119 N118/N119 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N120/N119 N120/N119 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N121/N120 N121/N120 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N122/N121 N122/N121 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N123/N122 N123/N122 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N124/N123 N124/N123 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N125/N124 N125/N124 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N126/N125 N126/N125 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N127/N126 N127/N126 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N128/N127 N128/N127 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N129/N128 N129/N128 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N130/N129 N130/N129 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N131/N130 N131/N130 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N132/N131 N132/N131 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N133/N132 N133/N132 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N134/N133 N134/N133 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N135/N134 N135/N134 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N136/N135 N136/N135 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N137/N136 N137/N136 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N138/N137 N138/N137 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N139/N138 N139/N138 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N140/N139 N140/N139 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N141/N140 N141/N140 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N142/N141 N142/N141 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N143/N142 N143/N142 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N144/N402 N144/N143 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.334 1.00 1.00 - - 
    N402/N143 N144/N143 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.312 1.00 1.00 - - 
    N145/N144 N145/N144 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N146/N145 N146/N145 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N147/N146 N147/N146 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N344/N345 N344/N345 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N345/N346 N345/N346 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N346/N347 N346/N347 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N347/N348 N347/N348 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N348/N349 N348/N349 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N349/N350 N349/N350 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N350/N351 N350/N351 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N351/N352 N351/N352 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N352/N353 N352/N353 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N353/N354 N353/N354 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
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    N354/N355 N354/N355 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N355/N356 N355/N356 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N356/N357 N356/N357 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N357/N358 N357/N358 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N358/N359 N358/N359 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N359/N360 N359/N360 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N360/N361 N360/N361 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N361/N362 N361/N362 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N362/N363 N362/N363 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N363/N364 N363/N364 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N365/N364 N365/N364 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N366/N365 N366/N365 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N367/N366 N367/N366 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N368/N367 N368/N367 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N369/N368 N369/N368 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N370/N369 N370/N369 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N371/N370 N371/N370 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N372/N371 N372/N371 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N373/N372 N373/N372 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N374/N373 N374/N373 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N375/N374 N375/N374 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N376/N375 N376/N375 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N377/N376 N377/N376 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N378/N377 N378/N377 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N379/N378 N379/N378 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N380/N379 N380/N379 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N381/N380 N381/N380 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N382/N381 N382/N381 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N383/N382 N383/N382 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N384/N383 N384/N383 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N385/N384 N385/N384 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N386/N385 N386/N385 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N387/N386 N387/N386 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N388/N387 N388/N387 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N389/N396 N389/N388 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.334 1.00 1.00 - - 
    N396/N388 N389/N388 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.312 1.00 1.00 - - 
    N390/N389 N390/N389 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N391/N390 N391/N390 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N392/N391 N392/N391 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N50/N51 N50/N51 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N51/N52 N51/N52 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N52/N53 N52/N53 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N53/N54 N53/N54 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N54/N55 N54/N55 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N55/N56 N55/N56 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N56/N57 N56/N57 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N57/N58 N57/N58 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N58/N59 N58/N59 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N59/N60 N59/N60 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N60/N61 N60/N61 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
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    N61/N62 N61/N62 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N62/N63 N62/N63 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N63/N64 N63/N64 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N64/N65 N64/N65 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N65/N66 N65/N66 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N66/N67 N66/N67 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N67/N68 N67/N68 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N68/N69 N68/N69 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N69/N70 N69/N70 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N71/N70 N71/N70 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N72/N71 N72/N71 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N73/N72 N73/N72 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N74/N73 N74/N73 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N75/N74 N75/N74 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N76/N75 N76/N75 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N77/N76 N77/N76 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N78/N77 N78/N77 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N79/N78 N79/N78 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N80/N79 N80/N79 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N81/N80 N81/N80 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N82/N81 N82/N81 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N83/N82 N83/N82 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N84/N83 N84/N83 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N85/N84 N85/N84 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N86/N85 N86/N85 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N87/N86 N87/N86 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N88/N87 N88/N87 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N89/N88 N89/N88 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N90/N89 N90/N89 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N91/N90 N91/N90 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N92/N91 N92/N91 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N93/N92 N93/N92 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N94/N93 N94/N93 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N95/N398 N95/N94 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.334 1.00 1.00 - - 
    N398/N94 N95/N94 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.312 1.00 1.00 - - 
    N96/N95 N96/N95 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N97/N96 N97/N96 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N98/N97 N98/N97 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N148/N149 N148/N149 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N149/N150 N149/N150 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N150/N151 N150/N151 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N151/N152 N151/N152 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N152/N153 N152/N153 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N153/N154 N153/N154 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N154/N155 N154/N155 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N155/N156 N155/N156 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N156/N157 N156/N157 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N157/N158 N157/N158 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N158/N159 N158/N159 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N159/N160 N159/N160 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
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    N160/N161 N160/N161 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N161/N162 N161/N162 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N162/N163 N162/N163 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N163/N164 N163/N164 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N164/N165 N164/N165 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N165/N166 N165/N166 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N166/N167 N166/N167 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N167/N168 N167/N168 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N169/N168 N169/N168 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N170/N169 N170/N169 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N171/N170 N171/N170 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N172/N171 N172/N171 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N173/N172 N173/N172 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N174/N173 N174/N173 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N175/N174 N175/N174 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N176/N175 N176/N175 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N177/N176 N177/N176 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N178/N177 N178/N177 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N179/N178 N179/N178 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N180/N179 N180/N179 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N181/N180 N181/N180 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N182/N181 N182/N181 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N183/N182 N183/N182 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N184/N183 N184/N183 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N185/N184 N185/N184 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N186/N185 N186/N185 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N187/N186 N187/N186 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N188/N187 N188/N187 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N189/N188 N189/N188 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N190/N189 N190/N189 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N191/N190 N191/N190 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N192/N191 N192/N191 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N193/N404 N193/N192 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.334 1.00 1.00 - - 
    N404/N192 N193/N192 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.312 1.00 1.00 - - 
    N194/N193 N194/N193 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N195/N194 N195/N194 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N196/N195 N196/N195 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N197/N198 N197/N198 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N198/N199 N198/N199 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N199/N200 N199/N200 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N200/N201 N200/N201 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N201/N202 N201/N202 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N202/N203 N202/N203 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N203/N204 N203/N204 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N204/N205 N204/N205 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N205/N206 N205/N206 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N206/N207 N206/N207 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N207/N208 N207/N208 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N208/N209 N208/N209 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N209/N210 N209/N210 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
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    N210/N211 N210/N211 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N211/N212 N211/N212 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N212/N213 N212/N213 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N213/N214 N213/N214 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N214/N215 N214/N215 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N215/N216 N215/N216 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N216/N217 N216/N217 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N218/N217 N218/N217 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N219/N218 N219/N218 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N220/N219 N220/N219 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N221/N220 N221/N220 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N222/N221 N222/N221 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N223/N222 N223/N222 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N224/N223 N224/N223 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N225/N224 N225/N224 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N226/N225 N226/N225 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N227/N226 N227/N226 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N228/N227 N228/N227 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N229/N228 N229/N228 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N230/N229 N230/N229 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N231/N230 N231/N230 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N232/N231 N232/N231 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N233/N232 N233/N232 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N234/N233 N234/N233 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N235/N234 N235/N234 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N236/N235 N236/N235 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N237/N236 N237/N236 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N238/N237 N238/N237 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N239/N238 N239/N238 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N240/N239 N240/N239 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N241/N240 N241/N240 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N242/N406 N242/N241 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.334 1.00 1.00 - - 
    N406/N241 N242/N241 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.312 1.00 1.00 - - 
    N243/N242 N243/N242 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N244/N243 N244/N243 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N245/N244 N245/N244 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N246/N247 N246/N247 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N247/N248 N247/N248 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N248/N249 N248/N249 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N249/N250 N249/N250 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N250/N251 N250/N251 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N251/N252 N251/N252 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N252/N253 N252/N253 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N253/N254 N253/N254 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N254/N255 N254/N255 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N255/N256 N255/N256 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N256/N257 N256/N257 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N257/N258 N257/N258 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N258/N259 N258/N259 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N259/N260 N259/N260 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
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    N260/N261 N260/N261 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N261/N262 N261/N262 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N262/N263 N262/N263 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N263/N264 N263/N264 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N264/N265 N264/N265 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N265/N266 N265/N266 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N267/N266 N267/N266 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N268/N267 N268/N267 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N269/N268 N269/N268 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N270/N269 N270/N269 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N271/N270 N271/N270 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N272/N271 N272/N271 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N273/N272 N273/N272 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N274/N273 N274/N273 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N275/N274 N275/N274 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N276/N275 N276/N275 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N277/N276 N277/N276 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N278/N277 N278/N277 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N279/N278 N279/N278 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N280/N279 N280/N279 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N281/N280 N281/N280 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N282/N281 N282/N281 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N283/N282 N283/N282 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N284/N283 N284/N283 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N285/N284 N285/N284 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N286/N285 N286/N285 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N287/N286 N287/N286 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N288/N287 N288/N287 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N289/N288 N289/N288 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N290/N289 N290/N289 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N291/N408 N291/N290 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.334 1.00 1.00 - - 
    N408/N290 N291/N290 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.312 1.00 1.00 - - 
    N292/N291 N292/N291 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N293/N292 N293/N292 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N294/N293 N294/N293 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N295/N296 N295/N296 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N296/N297 N296/N297 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N297/N298 N297/N298 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N298/N299 N298/N299 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N299/N300 N299/N300 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N300/N301 N300/N301 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N301/N302 N301/N302 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.629 1.00 1.00 - - 
    N302/N303 N302/N303 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.627 1.00 1.00 - - 
    N303/N304 N303/N304 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N304/N305 N304/N305 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N305/N306 N305/N306 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N306/N307 N306/N307 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N307/N308 N307/N308 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N308/N309 N308/N309 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N309/N310 N309/N310 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
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    N310/N311 N310/N311 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N311/N312 N311/N312 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N312/N313 N312/N313 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N313/N314 N313/N314 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N314/N315 N314/N315 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.628 1.00 1.00 - - 
    N316/N315 N316/N315 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N317/N316 N317/N316 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N318/N317 N318/N317 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N319/N318 N319/N318 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N320/N319 N320/N319 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N321/N320 N321/N320 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N322/N321 N322/N321 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N323/N322 N323/N322 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.669 1.00 1.00 - - 
    N324/N323 N324/N323 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N325/N324 N325/N324 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N326/N325 N326/N325 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N327/N326 N327/N326 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N328/N327 N328/N327 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N329/N328 N329/N328 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N330/N329 N330/N329 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N331/N330 N331/N330 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N332/N331 N332/N331 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N333/N332 N333/N332 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N334/N333 N334/N333 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N335/N334 N335/N334 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N336/N335 N336/N335 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N337/N336 N337/N336 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N338/N337 N338/N337 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N339/N338 N339/N338 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N340/N400 N340/N339 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.334 1.00 1.00 - - 
    N400/N339 N340/N339 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.312 1.00 1.00 - - 
    N341/N340 N341/N340 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N342/N341 N342/N341 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
    N343/N342 N343/N342 GL-1000x220 (Laminada b220) 0.646 1.00 1.00 - - 
Hormigón HA-30, Yc=1.5 N393/N395 N393/N395 30x120 (Pilar rectangular) 8.049 0.70 2.00 - - 
    N394/N396 N394/N396 30x120 (Pilar rectangular) 8.049 0.70 2.00 - - 
    N397/N398 N397/N398 30x120 (Pilar rectangular) 8.049 0.70 2.00 - - 
    N399/N400 N399/N400 30x120 (Pilar rectangular) 8.049 0.70 2.00 - - 
    N401/N402 N401/N402 30x120 (Pilar rectangular) 8.049 0.70 2.00 - - 
    N403/N404 N403/N404 30x120 (Pilar rectangular) 8.049 0.70 2.00 - - 
    N405/N406 N405/N406 30x120 (Pilar rectangular) 8.049 0.70 2.00 - - 
    N407/N408 N407/N408 30x120 (Pilar rectangular) 8.049 0.70 2.00 - - 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
2.1.2.3.- Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N2/N3, N3/N4, N4/N5, N5/N6, N6/N7, N7/N8, N8/N9, N9/N10, N10/N11, N11/N12, N12/N13, N13/N14, N14/N15, 
N15/N16, N16/N17, N17/N18, N18/N19, N19/N20, N20/N21, N22/N21, N23/N22, N24/N23, N25/N24, N26/N25, N27/N26, 
N28/N27, N29/N28, N30/N29, N31/N30, N32/N31, N33/N32, N34/N33, N35/N34, N36/N35, N37/N36, N38/N37, N39/N38, 
N40/N39, N41/N40, N42/N41, N43/N42, N44/N43, N45/N44, N46/N45, N47/N46, N48/N47, N49/N48, N99/N100, N100/N101, 
N101/N102, N102/N103, N103/N104, N104/N105, N105/N106, N106/N107, N107/N108, N108/N109, N109/N110, N110/N111, 
N111/N112, N112/N113, N113/N114, N114/N115, N115/N116, N116/N117, N117/N118, N118/N119, N120/N119, N121/N120, 
N122/N121, N123/N122, N124/N123, N125/N124, N126/N125, N127/N126, N128/N127, N129/N128, N130/N129, N131/N130, 
N132/N131, N133/N132, N134/N133, N135/N134, N136/N135, N137/N136, N138/N137, N139/N138, N140/N139, N141/N140, 
N142/N141, N143/N142, N144/N143, N145/N144, N146/N145, N147/N146, N344/N345, N345/N346, N346/N347, N347/N348, 
N348/N349, N349/N350, N350/N351, N351/N352, N352/N353, N353/N354, N354/N355, N355/N356, N356/N357, N357/N358, 
N358/N359, N359/N360, N360/N361, N361/N362, N362/N363, N363/N364, N365/N364, N366/N365, N367/N366, N368/N367, 
N369/N368, N370/N369, N371/N370, N372/N371, N373/N372, N374/N373, N375/N374, N376/N375, N377/N376, N378/N377, 
N379/N378, N380/N379, N381/N380, N382/N381, N383/N382, N384/N383, N385/N384, N386/N385, N387/N386, N388/N387, 
N389/N388, N390/N389, N391/N390, N392/N391, N50/N51, N51/N52, N52/N53, N53/N54, N54/N55, N55/N56, N56/N57, 
N57/N58, N58/N59, N59/N60, N60/N61, N61/N62, N62/N63, N63/N64, N64/N65, N65/N66, N66/N67, N67/N68, N68/N69, 
N69/N70, N71/N70, N72/N71, N73/N72, N74/N73, N75/N74, N76/N75, N77/N76, N78/N77, N79/N78, N80/N79, N81/N80, 
N82/N81, N83/N82, N84/N83, N85/N84, N86/N85, N87/N86, N88/N87, N89/N88, N90/N89, N91/N90, N92/N91, N93/N92, 
N94/N93, N95/N94, N96/N95, N97/N96, N98/N97, N148/N149, N149/N150, N150/N151, N151/N152, N152/N153, N153/N154, 
N154/N155, N155/N156, N156/N157, N157/N158, N158/N159, N159/N160, N160/N161, N161/N162, N162/N163, N163/N164, 
N164/N165, N165/N166, N166/N167, N167/N168, N169/N168, N170/N169, N171/N170, N172/N171, N173/N172, N174/N173, 
N175/N174, N176/N175, N177/N176, N178/N177, N179/N178, N180/N179, N181/N180, N182/N181, N183/N182, N184/N183, 
N185/N184, N186/N185, N187/N186, N188/N187, N189/N188, N190/N189, N191/N190, N192/N191, N193/N192, N194/N193, 
N195/N194, N196/N195, N197/N198, N198/N199, N199/N200, N200/N201, N201/N202, N202/N203, N203/N204, N204/N205, 
N205/N206, N206/N207, N207/N208, N208/N209, N209/N210, N210/N211, N211/N212, N212/N213, N213/N214, N214/N215, 
N215/N216, N216/N217, N218/N217, N219/N218, N220/N219, N221/N220, N222/N221, N223/N222, N224/N223, N225/N224, 
N226/N225, N227/N226, N228/N227, N229/N228, N230/N229, N231/N230, N232/N231, N233/N232, N234/N233, N235/N234, 
N236/N235, N237/N236, N238/N237, N239/N238, N240/N239, N241/N240, N242/N241, N243/N242, N244/N243, N245/N244, 
N246/N247, N247/N248, N248/N249, N249/N250, N250/N251, N251/N252, N252/N253, N253/N254, N254/N255, N255/N256, 
N256/N257, N257/N258, N258/N259, N259/N260, N260/N261, N261/N262, N262/N263, N263/N264, N264/N265, N265/N266, 
N267/N266, N268/N267, N269/N268, N270/N269, N271/N270, N272/N271, N273/N272, N274/N273, N275/N274, N276/N275, 
N277/N276, N278/N277, N279/N278, N280/N279, N281/N280, N282/N281, N283/N282, N284/N283, N285/N284, N286/N285, 
N287/N286, N288/N287, N289/N288, N290/N289, N291/N290, N292/N291, N293/N292, N294/N293, N295/N296, N296/N297, 
N297/N298, N298/N299, N299/N300, N300/N301, N301/N302, N302/N303, N303/N304, N304/N305, N305/N306, N306/N307, 
N307/N308, N308/N309, N309/N310, N310/N311, N311/N312, N312/N313, N313/N314, N314/N315, N316/N315, N317/N316, 
N318/N317, N319/N318, N320/N319, N321/N320, N322/N321, N323/N322, N324/N323, N325/N324, N326/N325, N327/N326, 
N328/N327, N329/N328, N330/N329, N331/N330, N332/N331, N333/N332, N334/N333, N335/N334, N336/N335, N337/N336, 
N338/N337, N339/N338, N340/N339, N341/N340, N342/N341 y N343/N342 
2 N393/N395, N394/N396, N397/N398, N399/N400, N401/N402, N403/N404, N405/N406 y N407/N408  
  
Características mecánicas 
Material 
Ref. Descripción 
A 
(cm²) 
Avy 
(cm²) 
Avz 
(cm²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4) Tipo Designación 
Madera GL28h 1 GL-1000x220, (Laminada b220) 2200.00 1833.33 1833.33 1833333.33 88733.33 304436.00 
Hormigón HA-30, Yc=1.5 2 30x120, (Pilar rectangular) 3600.00 3000.00 3000.00 4320000.00 270000.00 910440.00 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
 
2.1.2.4.- Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación 
Perfil 
(m) 
Serie 
(m) 
Material 
(m) 
Perfil 
(m³) 
Serie 
(m³) 
Material 
(m³) 
Perfil 
(kg) 
Serie 
(kg) 
Material 
(kg) 
  
GL28h 
Laminada b220 
GL-1000x220 246.643     54.261     26588.10     
      246.643     54.261     26588.10   
Madera         246.643     54.261     26588.10 
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Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación 
Perfil 
(m) 
Serie 
(m) 
Material 
(m) 
Perfil 
(m³) 
Serie 
(m³) 
Material 
(m³) 
Perfil 
(kg) 
Serie 
(kg) 
Material 
(kg) 
  
HA-30, Yc=1.5 
Pilar rectangular 
30x120 64.391     0.000     57952.11     
      64.391     0.000     57952.11   
Hormigón         64.391     0.000     57952.11  
  
 
2.1.2.5.- Medición de superficies 
Madera: Medición de las superficies a pintar 
Serie Perfil 
Superficie unitaria 
(m²/m) 
Longitud 
(m) 
Superficie 
(m²) 
Laminada b220 GL-1000x220 2.440 246.643 601.809 
Total 601.809  
  
Hormigón: Medición de las superficies de encofrado 
Serie Perfil 
Superficie unitaria 
(m²/m) 
Longitud 
(m) 
Superficie 
(m²) 
Pilar rectangular 30x120 3.000 64.391 193.174 
Total 193.174  
3.- CIMENTACIÓN 
 
3.1.- Elementos de cimentación aislados 
 
3.1.1.- Descripción 
Referencias Geometría Armado 
P1 y P8 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 160.0 cm 
Ancho inicial Y: 195.0 cm 
Ancho final X: 160.0 cm 
Ancho final Y: 195.0 cm 
Ancho zapata X: 320.0 cm 
Ancho zapata Y: 390.0 cm 
Canto: 100.0 cm 
Sup X: 17Ø16c/22 
Sup Y: 14Ø16c/22 
Inf X: 17Ø16c/22 
Inf Y: 14Ø16c/22 
   
P2,P3, P4, P5, P6 y P7 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 200.0 cm 
Ancho inicial Y: 235.0 cm 
Ancho final X: 200.0 cm 
Ancho final Y: 235.0 cm 
Ancho zapata X: 400.0 cm 
Ancho zapata Y: 470.0 cm 
Canto: 100.0 cm 
Sup X: 21Ø16c/22 
Sup Y: 18Ø16c/22 
Inf X: 21Ø16c/22 
Inf Y: 18Ø16c/22 
 
3.1.2.- Medición 
Referencias: P1 y P8   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø16 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
26x4.44 
26x7.01 
  
115.44 
182.20 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
22x5.14 
22x8.11 
  
113.08 
178.48 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
26x4.44 
26x7.01 
  
115.44 
182.20 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
22x5.14 
22x8.11 
  
113.08 
178.48 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
6x2.93 
6x11.29 
17.58 
67.74 
Referencias: P1 y P8   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø16 Ø25   
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
26x2.11 
26x3.33 
  
54.86 
86.59 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x0.53 
6x0.21 
    
3.18 
1.25 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.43 
6x0.56 
    
8.58 
3.39 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
11.76 
4.64 
511.90 
807.95 
17.58 
67.74 
  
880.33 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
12.94 
5.10 
563.09 
888.75 
19.34 
74.51 
  
968.36  
Referencias:P2, P3, P4, P5, P6 y P7   B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø16 Ø20 Ø25   
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
34x5.04 
34x7.95 
    
171.36 
270.46 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
30x5.74 
30x9.06 
    
172.20 
271.79 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
34x5.04 
34x7.95 
    
171.36 
270.46 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
30x5.74 
30x9.06 
    
172.20 
271.79 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
    
24x2.55 
24x6.29 
  
61.20 
150.93 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x0.53 
6x0.21 
      
3.18 
1.25 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.43 
6x0.56 
      
8.58 
3.39 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
      
4x3.13 
4x12.06 
12.52 
48.24 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
11.76 
4.64 
687.12 
1084.50 
61.20 
150.93 
12.52 
48.24 
  
1288.31 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
12.94 
5.10 
755.83 
1192.95 
67.32 
166.03 
13.77 
53.06 
  
1417.14  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø16 Ø20 Ø25 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: P1 y P8 2x5.10 2x888.75   2x74.51 1936.72 2x26.82 2x2.44 
Referencias: P2-P6 4x5.11 4x1192.95 4x166.02 4x53.06 5668.56 4x39.88 4x3.07 
Totales 40.86 9101.70 1051.46 520.46 10714.48 298.82 23.74  
3.1.3.- Comprobación 
Referencia: P1 
Dimensiones: 320 x 390 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0704358 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0530721 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.14097 MPa 
 
Cumple 
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Referencia: P1 
Dimensiones: 320 x 390 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 989496.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 190.26 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1267.46 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 85.35 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 791.18 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 6000 kN/m² 
Calculado: 130.2 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  P1: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 102 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Referencia: P1 
Dimensiones: 320 x 390 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 122 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 122 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 125 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 125 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 122 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 122 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 125 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 125 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P2 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0560151 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0612144 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.11203 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 997121.2 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 9.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 274.17 kN·m 
 
Cumple 
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Referencia: P2 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1351.71 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 104.18 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 677.87 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 6000 kN/m² 
Calculado: 132.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 130 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  P2: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 122 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0006  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Referencia: P2 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 146 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 146 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 18 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 146 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 146 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P3 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0521892 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0642555 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.104378 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 972961.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 7.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 231.12 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1222.33 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 87.90 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 649.81 kN 
 
Cumple 
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Referencia: P3 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 6000 kN/m² 
Calculado: 116.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 130 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  P3: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 122 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0006  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
Referencia: P3 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P4 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0521892 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0642555 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.104378 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 972961.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 7.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 231.12 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1222.33 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 87.90 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 649.81 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 6000 kN/m² 
Calculado: 116.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 130 cm 
 
Cumple 
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Referencia: P4 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  P4: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 122 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0006  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
Referencia: P4 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P5 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0521892 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0642555 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.104378 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 972961.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 7.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 231.12 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1222.33 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 87.90 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 649.81 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 6000 kN/m² 
Calculado: 116.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 130 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  P5: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 122 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
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Referencia: P5 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0006  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
Referencia: P5 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P6 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0521892 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0642555 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.104378 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 972961.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 7.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 231.12 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1222.33 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 87.90 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 649.81 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 6000 kN/m² 
Calculado: 116.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 130 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  P6: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 122 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0006  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
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Referencia: P6 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 136 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 139 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P7 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
Referencia: P7 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0560151 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0612144 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.11203 MPa 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 997121.2 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 9.7 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 274.17 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1351.71 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 104.18 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 677.87 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 6000 kN/m² 
Calculado: 132.6 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 130 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  P7: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 122 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0006  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
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Referencia: P7 
Dimensiones: 400 x 470 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 146 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 146 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 18 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 17 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 146 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 146 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 149 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: P8 
Dimensiones: 320 x 390 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
    
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 0.2 MPa 
Calculado: 0.0704358 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.0530721 MPa 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 0.249959 MPa 
Calculado: 0.14097 MPa 
 
Cumple 
Referencia: P8 
Dimensiones: 320 x 390 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de seguridad al vuelco son 
mayores que los valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 989496.7 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 13.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 190.26 kN·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1267.46 kN·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
    
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 85.35 kN 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 791.18 kN 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 6000 kN/m² 
Calculado: 130.2 kN/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 110 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  P8: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 102 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0009  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 
 
Calculado: 0.001  
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0009  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: P8 
Dimensiones: 320 x 390 x 100 
Armados: Xi:Ø16c/22 Yi:Ø16c/22 Xs:Ø16c/22 Ys:Ø16c/22 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 
 
    
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 122 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 122 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 28 cm 
Calculado: 125 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 125 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 122 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 122 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 125 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 125 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
3.2.- Vigas 
 
3.2.1.- Descripción 
Referencias Geometría Armado 
C [P1-P2], C [P2-P3], C [P3-P4], C [P4-P5], C [P5-P6], C [P6-P7] y C [P7-P8] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2Ø12 
Inferior: 2Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30  
3.2.2.- Medición 
Referencias: C [P1-P2], C [P2-P3], C [P3-P4], C [P4-P5], C [P5-P6], 
 C [P6-P7] y C [P7-P8] 
  
B 500 S, Ys=1.15 Total 
Nombre de armado   Ø8 Ø12   
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x6.40 
2x5.68 
12.80 
11.36 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
2x6.40 
2x5.68 
12.80 
11.36 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
5x1.33 
5x0.52 
  
6.65 
2.62 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.65 
2.62 
25.60 
22.72 
  
25.34 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
7.32 
2.88 
28.16 
24.99 
  
27.87  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
  B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)   
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-30, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: C [P1-P2], C [P2-P3], C [P3-P4], C [P4-P5], C [P5-P6], 
 C [P6-P7] y C [P7-P8] 
7x2.88 7x24.99 195.09 7x0.18 7x0.04 
Totales 20.16 174.93 195.09 1.23 0.31  
3.2.3.- Comprobación 
Referencia: C.1 [P1-P2] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [P2-P3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [P2-P3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [P3-P4] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [P4-P5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
Referencia: C.1 [P4-P5] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [P5-P6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [P6-P7] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [P6-P7] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [P7-P8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2Ø12  
 -Armadura inferior: 2Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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1.- CABEZA PILAR DCHA (7 - 8.049 M) 
  
Datos del pilar 
 
Geometría 
Dimensiones : 30x120 cm 
Tramo : 0.000/8.049 m 
Altura libre : 8.05 m 
Recubrimiento geométrico : 3.0 cm 
Tamaño máximo de árido : 20 mm 
 
Materiales Longitud de pandeo 
Hormigón : HA-30, Yc=1.5 
Acero : B 500 S, Ys=1.15 
 
Plano ZX : 5.63 m 
Plano ZY : 16.10 m 
 
Armadura longitudinal Armadura transversal 
Esquina : 4Ø16 
Cara X : 2Ø16 
Cara Y : 6Ø12 
Cuantía : 0.52 % 
 
Estribos : 2eØ6 
Separación : 14 - 10 cm 
 
 
  
Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1)  
Dimensiones mínimas          
La dimensión mínima del soporte (bmin) debe cumplir la siguiente condición (Artículo 54):          
 
 
  300.00 mm ³ 250.00 mm 
 
   
  
Armadura longitudinal          
La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas debe ser igual o superior 
a smin (Artículo 69.4.1.1): 
         
 
 
  90 mm ³ 25 mm 
 
Donde:          
smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  25 mm 
 
 
  
  s1 :  20 mm 
  
 
 
  
  s2 :  25 mm 
  
 
 
  
  s3 :  16 mm 
  
Siendo:          
da: Tamaño máximo del árido.   da :  20 mm 
Ømax: Diámetro de la barra comprimida más gruesa.   Ømax :  16 mm 
  
La separación entre dos barras consecutivas de la armadura principal debe ser de 350 mm como 
máximo (Artículo 54): 
         
 
 
  278 mm £ 350 mm  
  
El diámetro de la barra comprimida más delgada no será inferior a 12 mm (Artículo 54):          
 
 
  12 mm ³ 12 mm  
   
  
  
Estribos          
La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas debe ser igual o superior 
a smin (Artículo 69.4.1.1): 
         
 
 
  134 mm ³ 25 mm 
 
Donde:          
smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  25 mm 
 
 
  
  s1 :  20 mm 
  
 
 
  
  s2 :  25 mm 
  
 
 
  
  s3 :  6 mm 
  
Siendo:          
da: Tamaño máximo del árido.   da :  20 mm 
Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal.   Ømax :  6 mm 
Para poder tener en cuenta las armaduras pasivas en compresión, es necesario que vayan sujetas por 
cercos o estribos cuya separación st y diámetro Øt cumplan (Artículo 42.3.1): 
         
 
 
  140 mm £ 180 mm 
 
 
 
  140 mm £ 300 mm 
 
Donde:          
Ømin: Diámetro de la barra comprimida más delgada.   Ømin :  12 mm 
bmin: Dimensión mínima de la sección.   bmin :  300.00 mm 
 
 
  6 mm ³ 4 mm 
 
Donde:          
Ømax: Diámetro de la barra comprimida más gruesa.   Ømax :  16 mm  
  
  
  
Armadura mínima y máxima (EHE-08, Artículo 42.3)  
Cuantía geométrica mínima de armadura principal (Artículo 42.3.5)          
La cuantía geométrica de armadura principal rl en pilares con barras de acero fyk=500.00 MPa 
debe cumplir: 
         
 
 
  0.0052 ³ 0.0040 
 
  
Armadura longitudinal mínima para secciones en compresión simple o compuesta (Artículo 
42.3.3) 
         
En secciones sometidas a compresión simple o compuesta, las armaduras principales deben 
cumplir la siguiente limitación: 
         
 
 
  753.98 kN ³ 25.79 kN 
 
Donde:          
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  18.85 cm² 
fyc,d: Resistencia de cálculo del acero a compresión.   fyc,d :  400.00 MPa 
 
 
         
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  257.88 kN 
  
minb 50 m
l mins
1s 2=2 as 1.25 d= 3 maxs = s 350 mm 12 mm 
l mins
1 2  mm=2 a1.25 d= 3 axs = 
t mins 15 300 mm   t minb
t max1/4   
lρ 0. 04
s yc,d dA ' f 0.1 N   2
yc,d ydf f 400 N/mm= 
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Armadura longitudinal máxima para secciones en compresión simple o compuesta (Artículo 
42.3.3) 
         
En secciones sometidas a compresión simple o compuesta, las armaduras principales deben 
cumplir la siguiente limitación: 
         
 
 
  753.98 kN £ 7200.00 kN 
 
Donde:          
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  18.85 cm² 
fyc,d: Resistencia de cálculo del acero a compresión.   fyc,d :  400.00 MPa 
 
 
         
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  3600.00 cm²  
  
  
  
Estado límite de agotamiento frente a cortante (EHE-08, Artículo 44)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  h :  0.145  
  
  
Donde:          
Vrd1,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd1,y :  224.36 kN 
Vu1,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.   Vu1,y :  1550.96 kN 
 
 
  
  h :  0.994  
  
  
Donde:          
Vrd2,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd2,y :  224.36 kN 
Vu2,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   Vu2,y :  225.65 kN 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '7.549 m', para la combinación de 
hipótesis "PP+MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V2.VientoCubierta(Succión)". 
         
Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.          
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la siguiente 
expresión: 
         
Cortante en la dirección Y:          
 
 
  
  Vu1 :  1550.96 kN 
  
Donde:          
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.00   
 
 
         
s´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada teniendo 
en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.   s´cd :  -1.31 MPa 
 
 
         
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  -209.20 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  3600.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  6.03 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 
f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  12.00 MPa 
 
 
         
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.   d :  861.64 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.   a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.   q :  45.0 grados 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '7.549 m', para la combinación de 
hipótesis "PP+MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V2.VientoCubierta(Succión)". 
         
Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.          
Cortante en la dirección Y:          
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma considerando la contribución de los 
estribos se obtiene como: 
         
 
 
  
  Vu2 :  225.65 kN 
  
con un valor mínimo de:          
 
 
  
  Vu2,min :  105.16 kN 
  
Donde:          
Vsu: Contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a esfuerzo cortante.   Vsu :  153.98 kN 
 
 
         
Donde:          
Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que forman un ángulo 
Aa con la directriz de la pieza.   Aa :  4.04 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.   fya,d :  400.00 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.   a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.   q :  45.0 grados 
z: Brazo mecánico.   z :  953.04 mm 
  
Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante.   Vcu :  71.67 kN 
 
 
         
Donde:          
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.   d :  861.64 mm 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   gc :  1.5   
x: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.   x :  1.48   
 
 
         
fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm².   fcv :  30.00 MPa 
 
 
         
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 
s´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada teniendo 
en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.   s´cd :  -0.58 MPa 
 
 
         
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  -209.20 kN 
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Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  3600.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 
rl: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción.   rl :  0.0050   
 
 
         
As: Área de la armadura longitudinal principal de tracción.   As :  12.82 cm² 
  
Separación de las armaduras transversales          
Cortante en la dirección Y:          
La separación longitudinal st entre armaduras transversales debe cumplir la siguiente condición para 
asegurar un adecuado confinamiento del hormigón a compresión oblícua: 
         
 
 
  140 mm £ 600 mm 
 
Donde:          
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.   d :  861.64 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.   a :  90.0 grados 
  
La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe cumplir la condición 
siguiente: 
         
 
 
  234 mm £ 500 mm 
 
  
Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal.          
Cortante en la dirección Y:          
 
 
  17.9018 ³ 11.8103 
 
Donde:          
Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que forman un ángulo Aa con 
la directriz de la pieza.   Aa :  4.04 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.   fya,d :  434.78 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.   a :  90.0 grados 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  300.00 mm 
fct,m: Resistencia media a tracción del hormigón.   fct,m :  2.90 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 
   
  
  
  
Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (EHE-08, Artículo 42)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '7 m', para la combinación de hipótesis 
"PP+MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V2.VientoCubierta(Succión)". 
         
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  h :  0.982  
  
   
  
 
Comprobación de resistencia de la sección (h1)          
Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad mínima 
según 42.2.1: 
         
Ned: Esfuerzo normal de cálculo.   Ned :  -195.88 kN 
Med: Momento de cálculo de primer orden.   Med,x :  -338.60 kN·m 
  Med,y :  0.00 kN·m 
NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas excentricidades 
que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. 
         
NRd: Axil de agotamiento.   NRd :  -199.30 kN 
MRd: Momentos de agotamiento.   MRd,x :  -344.69 kN·m 
  MRd,y :  0.00 kN·m 
  
Cálculo de la capacidad resistente          
El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis generales 
siguientes (Artículo 42.1): 
         
(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la sección, 
definidas por los dominios de deformación de agotamiento. 
 
         
(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 
         
(c) Las deformaciones es de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las 
envuelve. 
 
         
(d) Diagramas de cálculo. 
 
         
(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se 
considera la resistencia del hormigón a tracción. 
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fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 
ec0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.   ec0 :  0.0020   
ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   ecu :  0.0035   
Se considera como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor:          
 
 
         
acc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a altos niveles de tensión 
de compresión debido a cargas de larga duración.   acc :  1.00 
  
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   gc :  1.5   
(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las armaduras pasivas. 
 
          
  
  
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 
emax: Deformación máxima del acero en tracción.   emax :  0.0100   
ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   ecu :  0.0035   
Se considera como resistencia de cálculo del acero el valor:          
 
 
         
fyk: Resistencia característica de proyecto   fyk :  500.00 MPa 
gs: Coeficiente parcial de seguridad.   gs :  1.15   
(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y de 
momentos. 
 
         
   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los esfuerzos 
de cálculo pésimos: 
 
Barra Designación 
Coord. X 
(mm) 
Coord. Y 
(mm) 
ss 
(MPa) 
ε 
1 Ø16 -106.00 556.00 -434.78 -0.009950 
2 Ø16 0.00 556.00 -434.78 -0.009950 
3 Ø16 106.00 556.00 -434.78 -0.009950 
4 Ø12 108.00 278.00 -434.78 -0.007309 
5 Ø12 108.00 0.00 -434.78 -0.004669 
6 Ø12 108.00 -278.00 -405.68 -0.002028 
7 Ø16 106.00 -556.00 +122.42 +0.000612 
8 Ø16 0.00 -556.00 +122.42 +0.000612 
9 Ø16 -106.00 -556.00 +122.42 +0.000612 
10 Ø12 -108.00 -278.00 -405.68 -0.002028 
11 Ø12 -108.00 0.00 -434.78 -0.004669 
12 Ø12 -108.00 278.00 -434.78 -0.007309  
   
  
  
Resultante 
(kN) 
e.x 
(mm) 
e.y 
(mm) 
Cc 277.57 0.00 -561.98 
Cs 73.84 0.00 -556.00 
T 550.71 0.00 268.09  
  
 
 
  
  NRd :  -199.30 kN 
  
 
 
  
  MRd,x :  -344.69 kN·m 
  
 
 
  
  MRd,y :  0.00 kN·m 
  
Donde:          
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  277.57 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  73.84 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  550.71 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y.   ecc,x :  0.00 mm 
ck
cd cc
f
f =  

=

yk
yd
s
f
f = + −Rd c sN C T=  +  − Rd,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T eRd,y c cc,x s cs,x T,xC e C e T e=  +  − 
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  ecc,y :  -561.98 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.   ecs,x :  0.00 mm 
  ecs,y :  -556.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.   eT,x :  0.00 mm 
  eT,y :  268.09 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0010   
esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0100   
scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  15.30 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  434.78 MPa 
   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 
 
Barra Designación 
Coord. X 
(mm) 
Coord. Y 
(mm) 
ss 
(MPa) 
ε 
1 Ø16 -106.00 556.00 -434.78 -0.007510 
2 Ø16 0.00 556.00 -434.78 -0.007510 
3 Ø16 106.00 556.00 -434.78 -0.007510 
4 Ø12 108.00 278.00 -434.78 -0.005497 
5 Ø12 108.00 0.00 -434.78 -0.003483 
6 Ø12 108.00 -278.00 -293.91 -0.001470 
7 Ø16 106.00 -556.00 +108.80 +0.000544 
8 Ø16 0.00 -556.00 +108.80 +0.000544 
9 Ø16 -106.00 -556.00 +108.80 +0.000544 
10 Ø12 -108.00 -278.00 -293.91 -0.001470 
11 Ø12 -108.00 0.00 -434.78 -0.003483 
12 Ø12 -108.00 278.00 -434.78 -0.005497  
   
  
  
Resultante 
(kN) 
e.x 
(mm) 
e.y 
(mm) 
Cc 263.93 0.00 -558.63 
Cs 65.62 0.00 -556.00 
T 525.43 0.00 294.37  
  
 
 
  
  Ned :  -195.88 kN 
  
 
 
  
  Med,x :  -338.60 kN·m 
  
 
 
  
  Med,y :  0.00 kN·m 
  
Donde:          
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  263.93 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  65.62 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  525.43 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y.   ecc,x :  0.00 mm 
  ecc,y :  -558.63 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.   ecs,x :  0.00 mm 
  ecs,y :  -556.00 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.   eT,x :  0.00 mm 
  eT,y :  294.37 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0009   
esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0075   
scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  13.53 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  434.78 MPa  
  
  
   
ed c sN C C T= + −
,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − ,y c cc,x s cs,x T,xC e C e T e=  +  − 
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2.- CABEZA PILAR DCHA (0 - 7 M) 
  
Datos del pilar 
 
Geometría 
Dimensiones : 30x120 cm 
Tramo : 0.000/8.049 m 
Altura libre : 8.05 m 
Recubrimiento geométrico : 3.0 cm 
Tamaño máximo de árido : 20 mm 
 
Materiales Longitud de pandeo 
Hormigón : HA-30, Yc=1.5 
Acero : B 500 S, Ys=1.15 
 
Plano ZX : 5.63 m 
Plano ZY : 16.10 m 
 
Armadura longitudinal Armadura transversal 
Esquina : 4Ø25 
Cara X : 2Ø20 
Cara Y : 22Ø20 
Cuantía : 2.64 % 
 
Estribos : 2eØ8+X3rØ8 
Separación : 6 - 30 cm 
 
 
  
Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1)  
Dimensiones mínimas          
La dimensión mínima del soporte (bmin) debe cumplir la siguiente condición (Artículo 54):          
 
 
  300.00 mm ³ 250.00 mm 
 
   
  
Armadura longitudinal          
La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas debe ser igual o superior 
a smin (Artículo 69.4.1.1): 
         
 
 
  69 mm ³ 25 mm 
 
Donde:          
smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  25 mm 
 
 
  
  s1 :  20 mm 
  
 
 
  
  s2 :  25 mm 
  
 
 
  
  s3 :  25 mm 
  
Siendo:          
da: Tamaño máximo del árido.   da :  20 mm 
Ømax: Diámetro de la barra comprimida más gruesa.   Ømax :  25 mm 
  
La separación entre dos barras consecutivas de la armadura principal debe ser de 350 mm como 
máximo (Artículo 54): 
         
 
 
  100 mm £ 350 mm  
  
El diámetro de la barra comprimida más delgada no será inferior a 12 mm (Artículo 54):          
 
 
  20 mm ³ 12 mm  
   
  
  
Estribos          
La distancia libre dl, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas debe ser igual o superior 
a smin (Artículo 69.4.1.1): 
         
 
 
  52 mm ³ 25 mm 
 
Donde:          
smin: Valor máximo de s1, s2, s3.   smin :  25 mm 
 
 
  
  s1 :  20 mm 
  
 
 
  
  s2 :  25 mm 
  
 
 
  
  s3 :  8 mm 
  
Siendo:          
da: Tamaño máximo del árido.   da :  20 mm 
Ømax: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal.   Ømax :  8 mm 
Para poder tener en cuenta las armaduras pasivas en compresión, es necesario que vayan sujetas por 
cercos o estribos cuya separación st y diámetro Øt cumplan (Artículo 42.3.1): 
         
 
 
  60 mm £ 300 mm 
 
 
 
  60 mm £ 300 mm 
 
Donde:          
Ømin: Diámetro de la barra comprimida más delgada.   Ømin :  20 mm 
bmin: Dimensión mínima de la sección.   bmin :  300.00 mm 
 
 
  8 mm ³ 6.3 mm 
 
Donde:          
Ømax: Diámetro de la barra comprimida más gruesa.   Ømax :  25 mm  
  
  
  
Armadura mínima y máxima (EHE-08, Artículo 42.3)  
Cuantía geométrica mínima de armadura principal (Artículo 42.3.5)          
La cuantía geométrica de armadura principal rl en pilares con barras de acero fyk=500.00 MPa 
debe cumplir: 
         
 
 
  0.0264 ³ 0.0040 
 
  
Armadura longitudinal mínima para secciones en compresión simple o compuesta 
(Artículo 42.3.3) 
         
En secciones sometidas a compresión simple o compuesta, las armaduras principales deben 
cumplir la siguiente limitación: 
         
 
 
  3801.34 kN ³ 33.58 kN 
 
Donde:          
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  95.03 cm² 
fyc,d: Resistencia de cálculo del acero a compresión.   fyc,d :  400.00 MPa 
 
 
         
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  335.83 kN 
  
minb 50 m
l mins
1s 2=2 as 1.25 d= 3 maxs = s 350 mm 12 mm 
l mins
1 2  mm=2 a1.25 d= 3 axs = 
t mins 15 300 mm   t minb
t max1/4   
lρ 0. 04
s yc,d dA ' f 0.1 N   2
yc,d ydf f 400 N/mm= 
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Armadura longitudinal máxima para secciones en compresión simple o compuesta 
(Artículo 42.3.3) 
         
En secciones sometidas a compresión simple o compuesta, las armaduras principales deben 
cumplir la siguiente limitación: 
         
 
 
  3801.34 kN £ 7200.00 kN 
 
Donde:          
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  95.03 cm² 
fyc,d: Resistencia de cálculo del acero a compresión.   fyc,d :  400.00 MPa 
 
 
         
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  3600.00 cm²  
  
  
  
Estado límite de agotamiento frente a cortante (EHE-08, Artículo 44)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  h :  0.144  
  
  
Donde:          
Vrd1,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd1,y :  224.36 kN 
Vu1,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.   Vu1,y :  1560.02 kN 
 
 
  
  h :  0.940  
  
  
Donde:          
Vrd2,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd2,y :  224.36 kN 
Vu2,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   Vu2,y :  238.80 kN 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '7 m', para la combinación de hipótesis 
"PP+MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V2.VientoCubierta(Succión)". 
         
Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.          
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la siguiente 
expresión: 
         
Cortante en la dirección Y:          
 
 
  
  Vu1 :  1560.02 kN 
  
Donde:          
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.00   
 
 
         
s´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada teniendo 
en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.   s´cd :  -4.40 MPa 
 
 
         
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  -200.32 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  3600.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  31.81 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 
f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  12.00 MPa 
 
 
         
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.   d :  866.68 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.   a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.   q :  45.0 grados 
  
  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '7 m', para la combinación de hipótesis 
"PP+MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V2.VientoCubierta(Succión)". 
         
Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.          
Cortante en la dirección Y:          
El esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma considerando la contribución de los 
estribos se obtiene como: 
         
 
 
  
  Vu2 :  238.80 kN 
  
con un valor mínimo de:          
 
 
  
  Vu2,min :  106.55 kN 
  
Donde:          
Vsu: Contribución de la armadura transversal del alma a la resistencia a esfuerzo cortante.   Vsu :  109.81 kN 
 
 
         
Donde:          
Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que forman un ángulo 
Aa con la directriz de la pieza.   Aa :  3.35 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.   fya,d :  400.00 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.   a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.   q :  45.0 grados 
z: Brazo mecánico.   z :  819.25 mm 
  
Vcu: Contribución del hormigón a la resistencia a esfuerzo cortante.   Vcu :  128.98 kN 
 
 
         
Donde:          
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.   d :  866.68 mm 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   gc :  1.5   
x: Coeficiente que depende del canto útil 'd'.   x :  1.48   
 
 
         
fcv: Resistencia efectiva del hormigón a cortante en N/mm².   fcv :  30.00 MPa 
 
 
         
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 
s´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada teniendo 
en cuenta la compresión absorbida por las armaduras.   s´cd :  -0.56 MPa 
s yc,d cd cA ' f f A   2
y ,d yf f 40  N/mm= 
 = 
rd1,y
1
u1,y
V
1
V = 
rd2,y
2
u2,y
V
1
V
u1 1cd 0 2
cot g cot g
V K f b d
1 cot g
 + 
=    
+ 
  →cd´ 0 K = .00− 
 =
d s yd
cd
c
N A´ f
´
A
2
k 1cd cdf 60 N /mm f 0.60 f → = 
= +u2 cu suV V V
3 2 1 2
u2, in cv cd 0
c
0.075
V f 0.15 ´ b d
 
=    +     
 
( )su y ,V z sen cot g cot g A f =     +   
( )
1 3
cu l cv cd 0
c
0.15
V 100 f 0.15 ´ b d
 
      +     
 
200
1 2
d
 
 = +   
 
2
cv ckf f | 60 N mm= 
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Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  -200.32 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  3600.00 cm² 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 
rl: Cuantía geométrica de la armadura longitudinal principal de tracción.   rl :  0.0200   
 
 
         
As: Área de la armadura longitudinal principal de tracción.   As :  56.94 cm² 
  
Separación de las armaduras transversales          
Cortante en la dirección Y:          
La separación longitudinal st entre armaduras transversales debe cumplir la siguiente condición para 
asegurar un adecuado confinamiento del hormigón a compresión oblícua: 
         
 
 
  300 mm £ 600 mm 
 
Donde:          
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.   d :  866.68 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.   a :  90.0 grados 
  
La separación transversal st,trans entre ramas de armaduras transversales debe cumplir la condición 
siguiente: 
         
 
 
  232 mm £ 500 mm 
 
  
Cuantía mecánica mínima de la armadura transversal.          
Cortante en la dirección Y:          
 
 
  14.8519 ³ 11.8103 
 
Donde:          
Aa: Área por unidad de longitud de cada grupo de armaduras que forman un ángulo Aa con 
la directriz de la pieza.   Aa :  3.35 cm²/m 
fya,d: Resistencia de cálculo de la armadura Aa.   fya,d :  434.78 MPa 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.   a :  90.0 grados 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  300.00 mm 
fct,m: Resistencia media a tracción del hormigón.   fct,m :  2.90 MPa 
 
 
         
Siendo:          
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 
   
  
  
  
Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (EHE-08, Artículo 42)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Pie', para la combinación de hipótesis 
"PP+MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V2.VientoCubierta(Succión)". 
         
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  h :  0.999  
  
   
  
 
Comprobación de resistencia de la sección (h1)          
Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad 
mínima según 42.2.1: 
         
Ned: Esfuerzo normal de cálculo.   Ned :  -138.14 kN 
Med: Momento de cálculo de primer orden.   Med,x :  -1805.85 kN·m 
  Med,y :  0.00 kN·m 
NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas 
excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. 
         
NRd: Axil de agotamiento.   NRd :  -137.82 kN 
MRd: Momentos de agotamiento.   MRd,x :  -1808.24 kN·m 
  MRd,y :  0.00 kN·m 
  
Cálculo de la capacidad resistente          
El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis generales 
siguientes (Artículo 42.1): 
         
(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la sección, 
definidas por los dominios de deformación de agotamiento. 
 
         
(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 
         
(c) Las deformaciones es de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las 
envuelve. 
 
         
(d) Diagramas de cálculo. 
 
         
(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se 
considera la resistencia del hormigón a tracción. 
 
         
 
  
  
  
d
cd cd
c
N
´ 0.30 f | 12 MPa
A
 =   
 = 

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0. 2
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  →    +   t,transs 500 mm
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 
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 
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fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 
ec0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.   ec0 :  0.0020   
ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   ecu :  0.0035   
Se considera como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor:          
 
 
         
acc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a altos niveles de tensión 
de compresión debido a cargas de larga duración.   acc :  1.00 
  
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   gc :  1.5   
(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las armaduras pasivas. 
 
          
  
  
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 
emax: Deformación máxima del acero en tracción.   emax :  0.0100   
ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   ecu :  0.0035   
Se considera como resistencia de cálculo del acero el valor:          
 
 
         
fyk: Resistencia característica de proyecto   fyk :  500.00 MPa 
gs: Coeficiente parcial de seguridad.   gs :  1.15   
(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y de 
momentos. 
 
         
   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los esfuerzos 
de cálculo pésimos: 
 
Barra Designación 
Coord. X 
(mm) 
Coord. Y 
(mm) 
ss 
(MPa) 
ε 
1 Ø25 -99.50 549.50 -434.78 -0.008929 
2 Ø20 0.00 552.00 -434.78 -0.008956 
3 Ø25 99.50 549.50 -434.78 -0.008929 
4 Ø20 102.00 457.92 -434.78 -0.007940 
5 Ø20 102.00 366.33 -434.78 -0.006951 
6 Ø20 102.00 274.75 -434.78 -0.005962 
7 Ø20 102.00 183.17 -434.78 -0.004974 
8 Ø20 102.00 91.58 -434.78 -0.003985 
9 Ø20 102.00 0.00 -434.78 -0.002996 
10 Ø20 102.00 -91.58 -401.40 -0.002007 
11 Ø20 102.00 -183.17 -203.63 -0.001018 
12 Ø20 102.00 -274.75 -5.86 -0.000029 
13 Ø20 102.00 -366.33 +191.91 +0.000960 
14 Ø20 102.00 -457.92 +389.68 +0.001948 
15 Ø25 99.50 -549.50 +400.00 +0.002937 
16 Ø20 0.00 -552.00 +400.00 +0.002964 
17 Ø25 -99.50 -549.50 +400.00 +0.002937 
18 Ø20 -102.00 -457.92 +389.68 +0.001948 
19 Ø20 -102.00 -366.33 +191.91 +0.000960 
20 Ø20 -102.00 -274.75 -5.86 -0.000029 
21 Ø20 -102.00 -183.17 -203.63 -0.001018 
22 Ø20 -102.00 -91.58 -401.40 -0.002007 
23 Ø20 -102.00 0.00 -434.78 -0.002996 
24 Ø20 -102.00 91.58 -434.78 -0.003985 
25 Ø20 -102.00 183.17 -434.78 -0.004974 
26 Ø20 -102.00 274.75 -434.78 -0.005962 
27 Ø20 -102.00 366.33 -434.78 -0.006951 
28 Ø20 -102.00 457.92 -434.78 -0.007940  
   
  
  
Resultante 
(kN) 
e.x 
(mm) 
e.y 
(mm) 
ck
cd cc
c
f
f =  

=

yk
yd
s
f
f
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Resultante 
(kN) 
e.x 
(mm) 
e.y 
(mm) 
Cc 1564.76 0.00 -465.95 
Cs 883.79 0.00 -499.49 
T 2586.37 0.00 246.56  
  
 
 
  
  NRd :  -137.82 kN 
  
 
 
  
  MRd,x :  -1808.24 kN·m 
  
 
 
  
  MRd,y :  0.00 kN·m 
  
Donde:          
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  1564.76 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  883.79 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  2586.37 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y.   ecc,x :  0.00 mm 
  ecc,y :  -465.95 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.   ecs,x :  0.00 mm 
  ecs,y :  -499.49 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.   eT,x :  0.00 mm 
  eT,y :  246.56 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0035   
esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0090   
scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  20.00 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  434.78 MPa 
   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 
 
Barra Designación 
Coord. X 
(mm) 
Coord. Y 
(mm) 
ss 
(MPa) 
ε 
1 Ø25 -99.50 549.50 -434.78 -0.008777 
2 Ø20 0.00 552.00 -434.78 -0.008803 
3 Ø25 99.50 549.50 -434.78 -0.008777 
4 Ø20 102.00 457.92 -434.78 -0.007804 
Barra Designación 
Coord. X 
(mm) 
Coord. Y 
(mm) 
ss 
(MPa) 
ε 
5 Ø20 102.00 366.33 -434.78 -0.006832 
6 Ø20 102.00 274.75 -434.78 -0.005859 
7 Ø20 102.00 183.17 -434.78 -0.004887 
8 Ø20 102.00 91.58 -434.78 -0.003914 
9 Ø20 102.00 0.00 -434.78 -0.002942 
10 Ø20 102.00 -91.58 -393.82 -0.001969 
11 Ø20 102.00 -183.17 -199.32 -0.000997 
12 Ø20 102.00 -274.75 -4.82 -0.000024 
13 Ø20 102.00 -366.33 +189.68 +0.000948 
14 Ø20 102.00 -457.92 +384.17 +0.001921 
15 Ø25 99.50 -549.50 +400.00 +0.002893 
16 Ø20 0.00 -552.00 +400.00 +0.002920 
17 Ø25 -99.50 -549.50 +400.00 +0.002893 
18 Ø20 -102.00 -457.92 +384.17 +0.001921 
19 Ø20 -102.00 -366.33 +189.68 +0.000948 
20 Ø20 -102.00 -274.75 -4.82 -0.000024 
21 Ø20 -102.00 -183.17 -199.32 -0.000997 
22 Ø20 -102.00 -91.58 -393.82 -0.001969 
23 Ø20 -102.00 0.00 -434.78 -0.002942 
24 Ø20 -102.00 91.58 -434.78 -0.003914 
25 Ø20 -102.00 183.17 -434.78 -0.004887 
26 Ø20 -102.00 274.75 -434.78 -0.005859 
27 Ø20 -102.00 366.33 -434.78 -0.006832 
28 Ø20 -102.00 457.92 -434.78 -0.007804  
   
  
  
Resultante 
(kN) 
e.x 
(mm) 
e.y 
(mm) 
Cc 1561.18 0.00 -466.11 
Cs 878.93 0.00 -499.87 
T 2578.26 0.00 247.77  
  
 
 
  
  Ned :  -138.14 kN 
  
 
 
  
  Med,x :  -1805.85 kN·m 
  
 
 
  
  Med,y :  0.00 kN·m 
  
Donde:          
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  1561.18 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  878.93 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  2578.26 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y.   ecc,x :  0.00 mm 
  ecc,y :  -466.11 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.   ecs,x :  0.00 mm 
  ecs,y :  -499.87 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.   eT,x :  0.00 mm 
  eT,y :  247.77 mm 
= + −R c sN C T=  +  − R ,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T eR ,y c cc,x s cs,x T,xC e C e T e=  +  − 
c sN C T= + −d,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − ed,y c cc,x s cs,x T,xC e C e T e=  +  − 
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ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0034   
esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0088   
scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  20.00 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  434.78 MPa  
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3.- SUELO 
  
Datos del pilar 
 
Geometría 
Dimensiones : 30x120 cm 
Tramo : -1.250/0.000 m 
Altura libre : 0.00 m 
Recubrimiento geométrico : 3.0 cm 
Tamaño máximo de árido : 20 mm 
 
Materiales Longitud de pandeo 
Hormigón : HA-30, Yc=1.5 
Acero : B 500 S, Ys=1.15 
 
Plano ZX : 5.63 m 
Plano ZY : 16.10 m 
 
Armadura longitudinal Armadura transversal 
Esquina : 4Ø25 
Cara X : 2Ø20 
Cara Y : 22Ø20 
Cuantía : 2.64 % 
 
Estribos : 2eØ8+X3rØ8 
 
 
  
Disposiciones relativas a las armaduras (EHE-08, Artículos 42.3, 54 y 69.4.1.1)  
La comprobación no procede 
  
  
Armadura mínima y máxima (EHE-08, Artículo 42.3)  
La comprobación no procede 
  
  
Estado límite de agotamiento frente a cortante (EHE-08, Artículo 44)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  h :  0.144  
  
  
Donde:          
Vrd1,y: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vrd1,y :  224.36 kN 
Vu1,y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.   Vu1,y :  1560.02 kN 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
PP+MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V2.VientoCubierta(Succión). 
         
Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma.          
El esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblícua del alma se deduce de la siguiente 
expresión: 
         
Cortante en la dirección Y:          
 
 
  
  Vu1 :  1560.02 kN 
  
Donde:          
K: Coeficiente que depende del esfuerzo axil.   K :  1.00   
 
 
         
s´cd: Tensión axil efectiva en el hormigón (compresión positiva), calculada teniendo en 
cuenta la compresión absorbida por las armaduras.   s´cd :  -4.23 MPa 
 
 
         
Nd: Esfuerzo normal de cálculo.   Nd :  -138.14 kN 
Ac: Área total de la sección de hormigón.   Ac :  3600.00 cm² 
A's: Área total de la armadura comprimida.   A's :  31.81 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 
f1cd: Resistencia a compresión del hormigón   f1cd :  12.00 MPa 
 
 
         
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 
b0: Anchura neta mínima del elemento.   b0 :  300.00 mm 
d: Canto útil de la sección en mm referido a la armadura longitudinal de flexión.   d :  866.68 mm 
a: Ángulo de los estribos con el eje de la pieza.   a :  90.0 grados 
q: Ángulo entre la biela de compresión de hormigón y el eje de la pieza.   q :  45.0 grados 
   
  
  
  
Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (EHE-08, Artículo 42)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 
PP+MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V2.VientoCubierta(Succión). 
         
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
  h :  0.999  
  
   
  
 
Comprobación de resistencia de la sección (h1)          
Ned,Med son los esfuerzos de cálculo de primer orden, incluyendo, en su caso, la excentricidad 
mínima según 42.2.1: 
         
Ned: Esfuerzo normal de cálculo.   Ned :  -138.14 kN 
Med: Momento de cálculo de primer orden.   Med,x :  -1805.85 kN·m 
  Med,y :  0.00 kN·m 
NRd,MRd son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las mismas 
excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. 
         
NRd: Axil de agotamiento.   NRd :  -137.82 kN 
MRd: Momentos de agotamiento.   MRd,x :  -1808.24 kN·m 
  MRd,y :  0.00 kN·m 
  
 = 
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d s yd
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c
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´
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Cálculo de la capacidad resistente          
El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las hipótesis generales 
siguientes (Artículo 42.1): 
         
(a) El agotamiento se caracteriza por el valor de la deformación en determinadas fibras de la sección, 
definidas por los dominios de deformación de agotamiento. 
 
         
(b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana. 
 
         
(c) Las deformaciones es de las armaduras pasivas se mantienen iguales a las del hormigón que las 
envuelve. 
 
         
(d) Diagramas de cálculo. 
 
         
(i) El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo parábola rectángulo. No se 
considera la resistencia del hormigón a tracción. 
 
         
 
  
  
  
fcd: Resistencia de cálculo a compresión del hormigón.   fcd :  20.00 MPa 
ec0: Deformación de rotura del hormigón en compresión simple.   ec0 :  0.0020   
ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   ecu :  0.0035   
Se considera como resistencia de cálculo del hormigón en compresión el valor:          
 
 
         
acc: Factor que tiene en cuenta el cansancio del hormigón cuando está sometido a altos niveles de tensión 
de compresión debido a cargas de larga duración.   acc :  1.00 
  
fck: Resistencia característica del hormigón.   fck :  30.00 MPa 
gc: Coeficiente de minoración de la resistencia del hormigón.   gc :  1.5   
(ii) Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las armaduras pasivas. 
 
          
  
  
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  434.78 MPa 
emax: Deformación máxima del acero en tracción.   emax :  0.0100   
ecu: Deformación de rotura del hormigón en flexión.   ecu :  0.0035   
Se considera como resistencia de cálculo del acero el valor:          
 
 
         
fyk: Resistencia característica de proyecto   fyk :  500.00 MPa 
gs: Coeficiente parcial de seguridad.   gs :  1.15   
(e) Se aplican a las resultantes de tensiones en la sección las ecuaciones generales de equilibrio de fuerzas y de 
momentos. 
 
         
   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que los esfuerzos 
de cálculo pésimos: 
 
Barra Designación 
Coord. X 
(mm) 
Coord. Y 
(mm) 
ss 
(MPa) 
ε 
1 Ø25 -99.50 549.50 -434.78 -0.008929 
2 Ø20 0.00 552.00 -434.78 -0.008956 
3 Ø25 99.50 549.50 -434.78 -0.008929 
4 Ø20 102.00 457.92 -434.78 -0.007940 
5 Ø20 102.00 366.33 -434.78 -0.006951 
6 Ø20 102.00 274.75 -434.78 -0.005962 
7 Ø20 102.00 183.17 -434.78 -0.004974 
8 Ø20 102.00 91.58 -434.78 -0.003985 
9 Ø20 102.00 0.00 -434.78 -0.002996 
10 Ø20 102.00 -91.58 -401.40 -0.002007 
11 Ø20 102.00 -183.17 -203.63 -0.001018 
12 Ø20 102.00 -274.75 -5.86 -0.000029 
13 Ø20 102.00 -366.33 +191.91 +0.000960 
14 Ø20 102.00 -457.92 +389.68 +0.001948 
15 Ø25 99.50 -549.50 +400.00 +0.002937 
16 Ø20 0.00 -552.00 +400.00 +0.002964 
17 Ø25 -99.50 -549.50 +400.00 +0.002937 
18 Ø20 -102.00 -457.92 +389.68 +0.001948 
19 Ø20 -102.00 -366.33 +191.91 +0.000960 
20 Ø20 -102.00 -274.75 -5.86 -0.000029 
ck
cd cc
c
f
f =  

=

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yd
s
f
f
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Barra Designación 
Coord. X 
(mm) 
Coord. Y 
(mm) 
ss 
(MPa) 
ε 
21 Ø20 -102.00 -183.17 -203.63 -0.001018 
22 Ø20 -102.00 -91.58 -401.40 -0.002007 
23 Ø20 -102.00 0.00 -434.78 -0.002996 
24 Ø20 -102.00 91.58 -434.78 -0.003985 
25 Ø20 -102.00 183.17 -434.78 -0.004974 
26 Ø20 -102.00 274.75 -434.78 -0.005962 
27 Ø20 -102.00 366.33 -434.78 -0.006951 
28 Ø20 -102.00 457.92 -434.78 -0.007940  
   
  
  
Resultante 
(kN) 
e.x 
(mm) 
e.y 
(mm) 
Cc 1564.76 0.00 -465.95 
Cs 883.79 0.00 -499.49 
T 2586.37 0.00 246.56  
  
 
 
  
  NRd :  -137.82 kN 
  
 
 
  
  MRd,x :  -1808.24 kN·m 
  
 
 
  
  MRd,y :  0.00 kN·m 
  
Donde:          
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  1564.76 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  883.79 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  2586.37 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y.   ecc,x :  0.00 mm 
  ecc,y :  -465.95 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.   ecs,x :  0.00 mm 
  ecs,y :  -499.49 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.   eT,x :  0.00 mm 
  eT,y :  246.56 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0035   
esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0090   
scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  20.00 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  434.78 MPa 
   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 
 
Barra Designación 
Coord. X 
(mm) 
Coord. Y 
(mm) 
ss 
(MPa) 
ε 
1 Ø25 -99.50 549.50 -434.78 -0.008777 
2 Ø20 0.00 552.00 -434.78 -0.008803 
3 Ø25 99.50 549.50 -434.78 -0.008777 
4 Ø20 102.00 457.92 -434.78 -0.007804 
5 Ø20 102.00 366.33 -434.78 -0.006832 
6 Ø20 102.00 274.75 -434.78 -0.005859 
7 Ø20 102.00 183.17 -434.78 -0.004887 
8 Ø20 102.00 91.58 -434.78 -0.003914 
9 Ø20 102.00 0.00 -434.78 -0.002942 
10 Ø20 102.00 -91.58 -393.82 -0.001969 
11 Ø20 102.00 -183.17 -199.32 -0.000997 
12 Ø20 102.00 -274.75 -4.82 -0.000024 
13 Ø20 102.00 -366.33 +189.68 +0.000948 
14 Ø20 102.00 -457.92 +384.17 +0.001921 
15 Ø25 99.50 -549.50 +400.00 +0.002893 
16 Ø20 0.00 -552.00 +400.00 +0.002920 
17 Ø25 -99.50 -549.50 +400.00 +0.002893 
18 Ø20 -102.00 -457.92 +384.17 +0.001921 
19 Ø20 -102.00 -366.33 +189.68 +0.000948 
20 Ø20 -102.00 -274.75 -4.82 -0.000024 
21 Ø20 -102.00 -183.17 -199.32 -0.000997 
22 Ø20 -102.00 -91.58 -393.82 -0.001969 
23 Ø20 -102.00 0.00 -434.78 -0.002942 
24 Ø20 -102.00 91.58 -434.78 -0.003914 
25 Ø20 -102.00 183.17 -434.78 -0.004887 
26 Ø20 -102.00 274.75 -434.78 -0.005859 
27 Ø20 -102.00 366.33 -434.78 -0.006832 
28 Ø20 -102.00 457.92 -434.78 -0.007804  
   
  
  
Resultante 
(kN) 
e.x 
(mm) 
e.y 
(mm) 
Cc 1561.18 0.00 -466.11 
Cs 878.93 0.00 -499.87 
= + −R c sN C T=  +  − R ,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T eR ,y c cc,x s cs,x T,xC e C e T e=  +  − 
Cubierta y Mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple 
David Gómez Vázquez 
  
  
  Página 16 - 17    
  
Resultante 
(kN) 
e.x 
(mm) 
e.y 
(mm) 
T 2578.26 0.00 247.77  
  
 
 
  
  Ned :  -138.14 kN 
  
 
 
  
  Med,x :  -1805.85 kN·m 
  
 
 
  
  Med,y :  0.00 kN·m 
  
Donde:          
Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  1561.18 kN 
Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  878.93 kN 
T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  2578.26 kN 
ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la dirección de los ejes X e Y.   ecc,x :  0.00 mm 
  ecc,y :  -466.11 mm 
ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.   ecs,x :  0.00 mm 
  ecs,y :  -499.87 mm 
eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los ejes X e Y.   eT,x :  0.00 mm 
  eT,y :  247.77 mm 
ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0034   
esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0088   
scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  20.00 MPa 
ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  434.78 MPa  
  
  
  
c sN C T= + −,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − ,y c cc,x s cs,x T,xC e C e T e=  +  − 
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VIGA PÓRTICO 4 
Perfil: GL-1000x220 
Material: Madera (GL28h) 
 
Nudos 
Longitud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm²) 
Iy(1) 
(cm4) 
Iz(1) 
(cm4) 
It(2) 
(cm4) 
N190 N86 15.971 2200.00 1833333.33 88733.33 304436.00 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 0.00 0.13 1.00 
LK 0.000 0.000 2.000 15.971 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 
  
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) 
Estado 
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d 
N190/N86 
x: 15.971 m 
 = 6.2 
x: 0 m 
 = 4.4 
x: 7.986 m 
 = 83.0 
N.P.(1) N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 55.0 
N.P.(3) N.P.(4) 
x: 7.986 m 
 = 27.1 
x: 7.986 m 
 = 60.6 
N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 83.0 
Notación: 
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra 
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra 
My,d: Resistencia a flexión en el eje y 
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z 
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y 
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z 
Mx,d: Resistencia a torsión 
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada 
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas 
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación. 
(5) La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.  
  
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.2)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.062  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N86, para la combinación de acciones 
0.8·PP+0.8·MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V6.VientoCubierta(Succión).Ambosfaldones. 
         
  
Donde:          
t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por:   t,0,d :  0.87 MPa 
 
 
         
Donde:          
Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra   Nt,0,d :  191.42 kN 
A: Área de la sección transversal   A :  2200.00 cm² 
ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por:   ft,0,d :  14.04 MPa 
 
 
         
Donde:          
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de 
humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.90 
  
kh: Factor de altura, dado por:   kh :  1.00   
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada 
encolada superiores o iguales 600 mm: 
         
 
 
         
ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra   ft,0,k :  19.50 MPa 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25    
  
  
  
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)  
Se debe satisfacer:           
  
Resistencia de la sección transversal a compresión           
 
 
  
   :  0.044  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N190, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V3.VientoCubierta(Presión).Ambosfaldones+0.75·N1.Nieve(EstadoInicial). 
          
  
Donde:           
c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por:   c,0,d :  0.83 MPa 
 
 
          
Donde:           
Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra   Nc,0,d :  183.49 kN 
A: Área de la sección transversal   A :  2200.00 cm² 
fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por:   fc,0,d :  19.08 MPa 
 
 
          
Donde:           
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 
2)   kmod :  0.90 
  
fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra   fc,0,k :  26.50 MPa 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
No se comprueba la resistencia a pandeo por flexión, ya que las longitudes de pandeo son nulas.            
  
  
  
Resistencia a flexión en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  
Se debe satisfacer:           
  
Resistencia de la sección transversal a flexión:           
 
 
  
   :  0.606  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 7.986 m del nudo N190, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V4.VientoCubierta(Succión).FaldónDcho. 
          
Resistencia a vuelco lateral para flexión positiva:           
 
 
  
   :  0.606  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 7.986 m del nudo N190, para la 
combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V1.VientoCubierta(Presión).FaldónDcho+0.75·N1.Nieve(EstadoInicial). 
          
Resistencia a vuelco lateral para flexión negativa:           
 
  

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   :  0.830  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 7.986 m del nudo N190, para la 
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V4.VientoCubierta(Succión).FaldónDcho. 
          
Resistencia de la sección transversal a flexión:           
m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:   m,y,d+ :  12.21 MPa 
  m,y,d- :  12.10 MPa 
 
 
          
Donde:           
Md: Momento flector de cálculo   My,d+ :  447.64 kN·m 
  My,d- :  443.75 kN·m 
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal   Wel,y :  36666.67 cm³ 
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:   fm,y,d :  20.16 MPa 
 
 
          
Donde:           
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad   kmod :  0.90   
Donde:           
Clase de duración de la carga   Clase :  Corta duración   
Clase de servicio   Clase :  2   
fm,k: Resistencia característica a flexión   fm,k :  28.00 MPa 
kh: Factor de altura, dado por:   kh :  1.00   
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o 
iguales 600 mm: 
          
 
 
          
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
Resistencia a vuelco lateral:           
m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:   m,y,d+ :  12.21 MPa 
  m,y,d- :  12.10 MPa 
 
 
          
Donde:           
Md: Momento flector de cálculo   My,d+ :  447.64 kN·m 
  My,d- :  443.75 kN·m 
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal   Wel,y :  36666.67 cm³ 
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:   fm,y,d :  20.16 MPa 
 
 
          
Donde:           
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad   kmod :  0.90   
Donde:           
Clase de duración de la carga   Clase :  Corta duración   
Clase de servicio   Clase :  2   
fm,k: Resistencia característica a flexión   fm,k :  28.00 MPa 
kh: Factor de altura, dado por:   kh :  1.00   
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o 
iguales 600 mm: 
          
 
 
          
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
kcrit: Factor que tiene en cuenta la reducción de la resistencia a flexión debida al vuelco lateral, dado por:   kcrit+ :  1.00   
  kcrit- :  0.72   
Para  
 
          
 
 
          
Para  
 
          
 
 
          
Donde:           
rel,m: Esbeltez relativa para vuelco lateral, dada por:   rel,m+ :  0.39   
  rel,m- :  1.12   
 
 
          
Donde:           
fm,k: Resistencia característica a flexión   fm,k :  28.00 MPa 
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal   Wel,y :  36666.67 cm³ 
Mcrit: Momento crítico elástico a vuelco lateral por torsión, dado por:   Mcrit,y+ :  6583.42 kN·m 
  Mcrit,y- :  824.40 kN·m 
 
 
          
Donde:           
E0,k: Valor del quinto percentil del módulo de elasticidad paralelo a la fibra   E0,k :  10200.00 MPa 
G0,k: Valor del quinto percentil del módulo de cortante paralelo a la fibra   G0,k :  637.50 MPa 
I: Momento de inercia   Iz :  88733.33 cm4 
Itor: Momento de inercia a torsión   Itor :  304436.00 cm4 
Lef: Longitud eficaz de vuelco lateral   Lef+ :  2000.00 mm 
  Lef- :  15971.43 mm  
  
  
  
Resistencia a flexión en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a cortante en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.8)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a cortante en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.8)  
Se debe satisfacer:           
  
 
 
  
   :  0.550  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N190, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.35·MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V1.VientoCubierta(Presión).FaldónDcho+0.75·N1.Nieve(EstadoInicial). 
          
Donde:           
d: Tensión de cálculo a cortante, dada por:   z,d :  1.27 MPa 
 
 
          
Donde:           
Vd: Cortante de cálculo   Vz,d :  124.45 kN 
A: Área de la sección transversal   A :  2200.00 cm² 
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas   kcr :  0.67   
fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:   fv,d :  2.30 MPa 
 
 
          
Donde:           
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.90   
fv,k: Resistencia característica a cortante   fv,k :  3.20 MPa 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25    
  
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-M: 6.1.9)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Resistencia a flexión esviada (CTE DB SE-M: 6.1.7)  
La comprobación no procede, ya que no hay flexión esviada para ninguna combinación. 
  
  
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.2)  
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Se debe satisfacer:           
  
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas           
 
 
  
   :  0.271  
  
  
 
 
  
   :  0.194  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 7.986 m del nudo N190, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.35·MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V5.VientoCubierta(Succión).FaldónIzda+0.75·N2.Nieve(Redistribuida1). 
          
Donde:           
t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por:   t,0,d :  0.20 MPa 
 
 
          
Donde:           
Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra   Nt,0,d :  44.10 kN 
A: Área de la sección transversal   A :  2200.00 cm² 
m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:   m,y,d :  5.17 MPa 
  m,z,d :  0.00 MPa 
 
 
          
Donde:           
Md: Momento flector de cálculo   My,d :  189.40 kN·m 
  Mz,d :  0.00 kN·m 
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal   Wel,y :  36666.67 cm³ 
  Wel,z :  8066.67 cm³ 
ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por:   ft,0,d :  14.04 MPa 
 
 
          
Donde:           
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.90   
kh: Factor de altura, dado por:   kh :  1.00   
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 
mm: 
          
 
 
          
ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra   ft,0,k :  19.50 MPa 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:   fm,y,d :  20.16 MPa 
  fm,z,d :  22.18 MPa 
 
 
          
Donde:           
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.90   
fm,k: Resistencia característica a flexión   fm,k :  28.00 MPa 
kh: Factor de altura, dado por:   kh,y :  1.00   
  kh,z :  1.10   
Eje y:           
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 
mm: 
          
 
 
          
Eje z:           
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:           
 
 
          
Donde:           
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción   h :  220.00 mm 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del material en la 
sección transversal   km :  0.70 
  
 
  
  
  
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.3)  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 7.986 m del nudo N190, para la combinación de 
acciones 1.35·PP+1.35·MaterialCubierta(Chapa)+1.5·V1.VientoCubierta(Presión).FaldónDcho+0.75·N1.Nieve(EstadoInicial). 
          
Se debe satisfacer:           
  
Resistencia de la sección transversal a flexión y compresión combinados           
 
 
  
   :  0.606  
  
  
 
 
  
   :  0.425  
  
  
Resistencia a pandeo para flexión y compresión combinados           
La comprobación no procede, ya que, para ambos ejes, la longitud de pandeo es nula.           
Resistencia a vuelco lateral para flexión y compresión combinados           
No es necesaria la comprobación de resistencia a vuelco lateral, ya que la esbeltez relativa (0.39) es inferior a 0.75.           
Donde:           
c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por:   c,0,d :  0.56 MPa 
 
 
          
Donde:           
Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra   Nc,0,d :  122.32 kN 
A: Área de la sección transversal   A :  2200.00 cm² 
m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:   m,y,d :  12.21 MPa 
  m,z,d :  0.00 MPa 
 
 
          
Donde:           
Md: Momento flector de cálculo   My,d :  447.64 kN·m 
  Mz,d :  0.00 kN·m 
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal   Wel,y :  36666.67 cm³ 
  Wel,z :  8066.67 cm³ 
fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por:   fc,0,d :  19.08 MPa 
 
 
          
Donde:           
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.90   
fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra   fc,0,k :  26.50 MPa 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:   fm,y,d :  20.16 MPa 
  fm,z,d :  22.18 MPa 
 
 
          
Donde:           
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.90   
fm,k: Resistencia característica a flexión   fm,k :  28.00 MPa 
kh: Factor de altura, dado por:   kh,y :  1.00   
  kh,z :  1.10   
Eje y:           
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada superiores o iguales 600 
mm: 
          
 
 
          
Eje z:           
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada encolada inferiores a 600 mm:           
 
 
          
Donde:           
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción   h :  220.00 mm 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de homogeneidad del material en la 
sección transversal   km :  0.70 
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Resistencia a cortante y torsor combinados (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)  
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante. 
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COMPROBACIONES CORREA 
Perfil: GL-300x160 
Material: Madera (GL28h) 
 
Nudos 
Longitud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm²) 
Iy(1) 
(cm4) 
Iz(1) 
(cm4) 
It(2) 
(cm4) 
N68 N67 6.100 480.00 36000.00 10240.00 27125.76 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
  
Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 1.00 1.00 1.00 1.00 
LK 6.100 6.100 6.100 6.100 
C1 - 1.000 
Notación: 
: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 
  
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-M) 
Estado 
Nt,0,d Nc,0,d My,d Mz,d Vy,d Vz,d Mx,d My,dMz,d Nt,0,dMy,dMz,d Nc,0,dMy,dMz,d Mx,dVy,dVz,d 
N68/N67  < 0.1  = 0.1 
x: 3.05 m 
 = 58.3 
x: 3.05 m 
 = 25.5 
x: 0 m 
 = 9.6 
x: 0 m 
 = 40.1 
N.P.(1) 
x: 3.05 m 
 = 69.0 
x: 3.05 m 
 = 69.0 
x: 3.05 m 
 = 69.0 
N.P.(2) 
CUMPLE 
 = 69.0 
Notación: 
Nt,0,d: Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra 
Nc,0,d: Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra 
My,d: Resistencia a flexión en el eje y 
Mz,d: Resistencia a flexión en el eje z 
Vy,d: Resistencia a cortante en el eje y 
Vz,d: Resistencia a cortante en el eje z 
Mx,d: Resistencia a torsión 
My,dMz,d: Resistencia a flexión esviada 
Nt,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y tracción axial combinadas 
Nc,0,dMy,dMz,d: Resistencia a flexión y compresión axial combinadas 
Mx,dVy,dVz,d: Resistencia a cortante y torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(2) La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante.  
  
Resistencia a tracción uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.2)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   <  0.001  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH1.          
  
Donde:          
t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por:   t,0,d :  0.00 MPa 
 
 
         
Donde:          
Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra   Nt,0,d :  0.12 kN 
A: Área de la sección transversal   A :  480.00 cm² 
ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por:   ft,0,d :  15.05 MPa 
 
 
         
Donde:          
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de 
humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.90 
  
kh: Factor de altura, dado por:   kh :  1.07   
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada 
encolada inferiores a 600 mm: 
         
 
 
         
Donde:          
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción   h :  300.00 mm 
ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra   ft,0,k :  19.50 MPa 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25    
  
  
  
Resistencia a compresión uniforme paralela a la fibra (CTE DB SE-M: 6.1.4 - 6.3.2)  
Se debe satisfacer:          
  
Resistencia de la sección transversal a compresión          
 
 
  
   <  0.001  
  
  
Resistencia a pandeo por flexión en el eje y          
 
 
  
   <  0.001  
  
  
Resistencia a pandeo por flexión en el eje z          
 
 
  
   :  0.001  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH4+0.75·N(R)1. 
         
  
Donde:          
c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por:   c,0,d :  0.00 MPa 
 
 
         
Donde:          
Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra   Nc,0,d :  0.18 kN 
A: Área de la sección transversal   A :  480.00 cm² 
fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por:   fc,0,d :  19.08 MPa 
 
 
         
Donde:          
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de 
humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.90 
  
fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra   fc,0,k :  26.50 MPa 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-M: 6.3.2)          
c: Factor de inestabilidad, dado por:   c,y :  0.65   
  c,z :  0.21   
 
 
         
Donde:          

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  ky :  1.20   
  kz :  2.89   
Donde:          
c: Factor asociado a la rectitud de las piezas   c :  0.10   
rel: Esbeltez relativa, dada por:   rel,y :  1.14   
  rel,z :  2.14   
 
 
         
Donde:          
E0,k: Valor del quinto percentil del módulo de elasticidad paralelo a la fibra   E0,k :  10200.00 MPa 
fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra   fc,0,k :  26.50 MPa 
: Esbeltez mecánica, dada por:   y :  70.44   
  z :  132.07   
 
 
         
Donde:          
Lk: Longitud de pandeo de la barra   Lk,y :  6100.00 mm 
  Lk,z :  6100.00 mm 
i: Radio de giro   iy :  86.60 mm 
  iz :  46.19 mm  
  
  
  
Resistencia a flexión en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  
Se debe satisfacer:          
  
Resistencia de la sección transversal a flexión:          
 
 
  
   :  0.583  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.050 
m del nudo N68, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). 
         
Resistencia a vuelco lateral para flexión positiva:          
 
 
  
   :  0.583  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.050 
m del nudo N68, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). 
         
Resistencia a vuelco lateral para flexión negativa:          
 
 
  
   :  0.545  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.050 
m del nudo N68, para la combinación de acciones 0.8·PP+1.5·VH5. 
         
Resistencia de la sección transversal a flexión:          
m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:   m,y,d+ :  12.60 MPa 
  m,y,d- :  11.77 MPa 
 
 
         
Donde:          
Md: Momento flector de cálculo   My,d+ :  30.23 kN·m 
  My,d- :  28.25 kN·m 
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal   Wel,y :  2400.00 cm³ 
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:   fm,y,d :  21.61 MPa 
 
 
         
Donde:          
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad   kmod :  0.90   
Donde:          
Clase de duración de la carga   Clase :  Corta duración   
Clase de servicio   Clase :  2   
fm,k: Resistencia característica a flexión   fm,k :  28.00 MPa 
kh: Factor de altura, dado por:   kh :  1.07   
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera 
laminada encolada inferiores a 600 mm: 
         
 
 
         
Donde:          
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción   h :  300.00 mm 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
Resistencia a vuelco lateral:          
m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:   m,y,d+ :  12.60 MPa 
  m,y,d- :  11.77 MPa 
 
 
         
Donde:          
Md: Momento flector de cálculo   My,d+ :  30.23 kN·m 
  My,d- :  28.25 kN·m 
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal   Wel,y :  2400.00 cm³ 
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:   fm,y,d :  21.61 MPa 
 
 
         
Donde:          
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad   kmod :  0.90   
Donde:          
Clase de duración de la carga   Clase :  Corta duración   
Clase de servicio   Clase :  2   
fm,k: Resistencia característica a flexión   fm,k :  28.00 MPa 
kh: Factor de altura, dado por:   kh :  1.07   
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera 
laminada encolada inferiores a 600 mm: 
         
 
 
         
Donde:          
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción   h :  300.00 mm 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
kcrit: Factor que tiene en cuenta la reducción de la resistencia a flexión debida al vuelco lateral, 
dado por:   kcrit :  1.00 
  
Para  
 
         
 
 
         
Donde:          
rel,m: Esbeltez relativa para vuelco lateral, dada por:   rel,m :  0.55   
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Donde:          
fm,k: Resistencia característica a flexión   fm,k :  28.00 MPa 
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal   Wel,y :  2400.00 cm³ 
Mcrit: Momento crítico elástico a vuelco lateral por torsión, dado por:   Mcrit,y :  218.88 kN·m 
 
 
         
Donde:          
E0,k: Valor del quinto percentil del módulo de elasticidad paralelo a 
la fibra   E0,k :  10200.00 MPa 
G0,k: Valor del quinto percentil del módulo de cortante paralelo a 
la fibra   G0,k :  637.50 MPa 
I: Momento de inercia   Iz :  10240.00 cm4 
Itor: Momento de inercia a torsión   Itor :  27125.76 cm4 
Lef: Longitud eficaz de vuelco lateral   Lef :  6100.00 mm  
  
  
  
Resistencia a flexión en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.6 - 6.3.3)  
Se debe satisfacer:          
  
Resistencia de la sección transversal a flexión:          
 
 
  
   :  0.255  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.050 
m del nudo N68, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·Q. 
         
No se comprueba la resistencia a vuelco lateral, ya que el módulo resistente elástico de la sección 
respecto al eje z es inferior o igual al módulo resistente elástico respecto al eje y. 
         
Resistencia de la sección transversal a flexión:          
m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:   m,z,d+ :  5.03 MPa 
  m,z,d- :  0.00 MPa 
 
 
         
Donde:          
Md: Momento flector de cálculo   Mz,d+ :  6.44 kN·m 
  Mz,d- :  0.00 kN·m 
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal   Wel,z :  1280.00 cm³ 
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:   fm,z,d+ :  19.71 MPa 
  fm,z,d- :  14.78 MPa 
 
 
         
Donde:          
kmod: Factor de modificación para la duración de la carga y el contenido de humedad   kmod+ :  0.80   
  kmod- :  0.60   
Donde:          
Clase de duración de la carga   Clase+ :  Duración media   
  Clase- :  Permanente   
Clase de servicio   Clase :  2   
fm,k: Resistencia característica a flexión   fm,k :  28.00 MPa 
kh: Factor de altura, dado por:   kh :  1.10   
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera 
laminada encolada inferiores a 600 mm: 
         
 
 
         
Donde:          
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción   h :  160.00 mm 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25    
  
  
  
Resistencia a cortante en el eje y (CTE DB SE-M: 6.1.8)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.096  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N68, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·Q. 
         
Donde:          
d: Tensión de cálculo a cortante, dada por:   y,d :  0.20 MPa 
 
 
         
Donde:          
Vd: Cortante de cálculo   Vy,d :  4.22 kN 
A: Área de la sección transversal   A :  480.00 cm² 
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas   kcr :  0.67   
fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:   fv,d :  2.05 MPa 
 
 
         
Donde:          
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Duración media) y el contenido de 
humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.80 
  
fv,k: Resistencia característica a cortante   fv,k :  3.20 MPa 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25    
  
  
  
Resistencia a cortante en el eje z (CTE DB SE-M: 6.1.8)  
Se debe satisfacer:          
  
 
 
  
   :  0.401  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N68, para la combinación de acciones 
1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). 
         
Donde:          
d: Tensión de cálculo a cortante, dada por:   z,d :  0.92 MPa 
 
 
         
Donde:          
Vd: Cortante de cálculo   Vz,d :  19.82 kN 
A: Área de la sección transversal   A :  480.00 cm² 
kcr: Factor que tiene en cuenta la influencia de las fendas   kcr :  0.67   
fv,d: Resistencia de cálculo a cortante, dada por:   fv,d :  2.30 MPa 
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Donde:          
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de 
humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.90 
  
fv,k: Resistencia característica a cortante   fv,k :  3.20 MPa 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25    
  
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-M: 6.1.9)  
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Resistencia a flexión esviada (CTE DB SE-M: 6.1.7)  
Se debe satisfacer:          
  
Resistencia a flexión esviada          
 
 
  
   :  0.690  
  
  
 
 
  
   :  0.561  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.050 m del 
nudo N68, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). 
         
Donde:          
m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:   m,y,d :  12.60 MPa 
  m,z,d :  3.40 MPa 
 
 
         
Donde:          
Md: Momento flector de cálculo   My,d :  30.23 kN·m 
  Mz,d :  4.35 kN·m 
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal   Wel,y :  2400.00 cm³ 
  Wel,z :  1280.00 cm³ 
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:   fm,y,d :  21.61 MPa 
  fm,z,d :  22.18 MPa 
 
 
         
Donde:          
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de 
humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.90 
  
fm,k: Resistencia característica a flexión   fm,k :  28.00 MPa 
kh: Factor de altura, dado por:   kh,y :  1.07   
  kh,z :  1.10   
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de 
homogeneidad del material en la sección transversal   km :  0.70 
  
 
  
  
  
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.2)  
Se debe satisfacer:          
  
Resistencia a flexión y tracción axial combinadas          
 
 
  
   :  0.690  
  
  
 
 
  
   :  0.561  
  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.050 m del 
nudo N68, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH3+0.75·N(R)2. 
         
Donde:          
t,0,d: Tensión de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por:   t,0,d :  0.00 MPa 
 
 
         
Donde:          
Nt,0,d: Tracción axial de cálculo paralela a la fibra   Nt,0,d :  0.01 kN 
A: Área de la sección transversal   A :  480.00 cm² 
m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:   m,y,d :  12.60 MPa 
  m,z,d :  3.40 MPa 
 
 
         
Donde:          
Md: Momento flector de cálculo   My,d :  30.23 kN·m 
  Mz,d :  4.35 kN·m 
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal   Wel,y :  2400.00 cm³ 
  Wel,z :  1280.00 cm³ 
ft,0,d: Resistencia de cálculo a tracción paralela a la fibra, dada por:   ft,0,d :  15.05 MPa 
 
 
         
Donde:          
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de 
humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.90 
  
kh: Factor de altura, dado por:   kh :  1.07   
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada 
encolada inferiores a 600 mm: 
         
 
 
         
Donde:          
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción   h :  300.00 mm 
ft,0,k: Resistencia característica a tracción paralela a la fibra   ft,0,k :  19.50 MPa 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:   fm,y,d :  21.61 MPa 
  fm,z,d :  22.18 MPa 
 
 
         
Donde:          
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de 
humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.90 
  
fm,k: Resistencia característica a flexión   fm,k :  28.00 MPa 
kh: Factor de altura, dado por:   kh,y :  1.07   
  kh,z :  1.10   
Eje y:          
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada 
encolada inferiores a 600 mm: 
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Donde:          
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción   h :  300.00 mm 
Eje z:          
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada 
encolada inferiores a 600 mm: 
         
 
 
         
Donde:          
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción   h :  160.00 mm 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de 
homogeneidad del material en la sección transversal   km :  0.70 
  
 
  
  
  
Resistencia a flexión y compresión axial combinadas (CTE DB SE-M: 6.2.3)  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una distancia de 3.050 m del 
nudo N68, para la combinación de acciones 1.35·PP+1.5·VH2+0.75·N(EI). 
         
Se debe satisfacer:          
  
Resistencia de la sección transversal a flexión y compresión combinados          
 
 
  
   :  0.690  
  
  
 
 
  
   :  0.561  
  
  
Resistencia a pandeo para flexión y compresión combinados          
 
 
  
   :  0.690  
  
  
 
 
  
   :  0.562  
  
  
Resistencia a vuelco lateral para flexión y compresión combinados          
No es necesaria la comprobación de resistencia a vuelco lateral, ya que la esbeltez relativa (0.55) es 
inferior a 0.75. 
         
Donde:          
c,0,d: Tensión de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por:   c,0,d :  0.00 MPa 
 
 
         
Donde:          
Nc,0,d: Compresión axial de cálculo paralela a la fibra   Nc,0,d :  0.12 kN 
A: Área de la sección transversal   A :  480.00 cm² 
m,d: Tensión de cálculo a flexión, dada por:   m,y,d :  12.60 MPa 
  m,z,d :  3.40 MPa 
 
 
         
Donde:          
Md: Momento flector de cálculo   My,d :  30.23 kN·m 
  Mz,d :  4.35 kN·m 
Wel: Módulo resistente elástico de la sección transversal   Wel,y :  2400.00 cm³ 
  Wel,z :  1280.00 cm³ 
fc,0,d: Resistencia de cálculo a compresión paralela a la fibra, dada por:   fc,0,d :  19.08 MPa 
 
 
         
Donde:          
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de 
humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.90 
  
fc,0,k: Resistencia característica a compresión paralela a la fibra   fc,0,k :  26.50 MPa 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
fm,d: Resistencia de cálculo a flexión, dada por:   fm,y,d :  21.61 MPa 
  fm,z,d :  22.18 MPa 
 
 
         
Donde:          
kmod: Factor de modificación por la duración de la carga (Corta duración) y el contenido de 
humedad (Clase de servicio 2)   kmod :  0.90 
  
fm,k: Resistencia característica a flexión   fm,k :  28.00 MPa 
kh: Factor de altura, dado por:   kh,y :  1.07   
  kh,z :  1.10   
Eje y:          
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada 
encolada inferiores a 600 mm: 
         
 
 
         
Donde:          
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción   h :  300.00 mm 
Eje z:          
Para cantos (flexión) o anchos (tracción) de piezas rectangulares de madera laminada 
encolada inferiores a 600 mm: 
         
 
 
         
Donde:          
h: Canto en flexión o mayor dimensión de la sección en tracción   h :  160.00 mm 
M: Coeficiente parcial para las propiedades del material   M :  1.25   
km: Factor que tiene en cuenta el efecto de redistribución de tensiones bajo flexión esviada y la falta de 
homogeneidad del material en la sección transversal   km :  0.70 
  
c: Factor de inestabilidad   c,y :  0.65   
  c,z :  0.21    
  
  
  
Resistencia a cortante y torsor combinados (CTE DB SE-M: 6.1.8 - 6.1.9, Criterio de CYPE Ingenieros)  
La comprobación no procede, ya que la barra no está sometida a momento torsor ni a esfuerzo cortante. 
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1.INTRODUCCIÓN 
     El objeto del presente anejo es diseñar y calcular las instalaciones necesarias para el correcto 
saneamiento de la cubierta.  
     La totalidad de las aguas evacuadas de nuestra obra, serán de tipo pluvial y procedentes de 
la red de drenaje de la cubierta. Toda la instalación de sanemiento trabajará por gravedad, al igual 
que el vertido a los colectores generales. La red de saneamiento se conectará con la red 
municipal. 
 
2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 
     La normativa de obligado cumplimiento en cuanto a saneamiento es la que sigue: 
 
- DB HS 5 Salubridad-Evacuación de aguas (CTE). 
• R.D. 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006. 
• B.O.E: 28 de marzo de 2006. 
• Corrección de errores: BOE 25/01/2008. 
 
- Modificación del código técnico de la edificación. 
• REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre. 
• B.O.E: 23 de octubre de 2007. 
 
- Texto refundido de la ley de aguas. 
• Real decreto de 20-JUL-01, del Ministerio de Medio Ambiente. 
• B.O.E.: 24-JUL-01. 
 
- Real decreto ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Aguas. 
• B.O.E. 14-ABR-2007. 
- Norma Tecnológica NTE-ISS-1973: Instalaciones: Salubridad. Saneamiento. 
- Norma Tecnológica NTE-ASD-1977: Acondicionamiento del terreno. Saneamientos: 
Drenaje y Avenimientos. 
 
3. CONSIDERACIONES PREVIAS 
3.1 CONDICIONES QUE DEBE CUMPLIR LA RED DE SANEAMIENTO 
- Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire 
contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 
- Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con 
unas distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser 
autolimpiables. Debe evitarse la retención de aguas en su interior. 
- Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 
previsibles en condiciones seguras. 
- Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos 
o patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 
- Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los 
cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 
- La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean 
aguas residuales o pluviales. 
 
4. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 
4.1 RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 
     El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe estar 
comprendida entre 1.5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. 
     El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla que sigue, 
en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
 
     El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya desniveles mayores 
que 150 mm y pendientes máximas del 0,5 %, y para evitar una sobrecarga excesiva de la 
cubierta. 
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4.2 CANALONES     
  El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección semicircular 
para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la tabla siguiente en función de 
su pendiente y de la superficie a la que sirve. 
 
     Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, debe aplicarse un 
factor “f” de corrección a la superficie servida, f = i / 100, siendo “i” la intensidad pluviométrica 
que se quiere considerar.  
     La intensidad pluviométrica “i” se obtendrá en la tabla 8 en función de la isoyeta y de la zona 
pluviométrica correspondiente a la localidad en la que se sitúa el pabellón determinadas 
mediante el mapa. 
 
     Por la situación geográfica este proyecto se corresponde con la zona A y la isoyeta 30. Por 
lo que obtenemos una i=90 mm/h, por tanto f=0.9. 
     Se opta por situar 8 bajantes, de forma que entre todas den servicio a la totalidad de la 
superficie de cubierta, y cada una de ellas asuma, como máximo, 125 m2 de superficie. Los 
detalles técnicos pueden verse en el plano de evacuación de aguas pluviales en el Documento 
nº2. De este 
modo volviendo a la tabla 7. se elige colocar dos canalones con una pendiente del 1% y 
dimensiones 200 x 150 mm. 
 
4.3 BAJANTE DE PLUVIALES 
El diámetro nominal de cada bajante según la superficie en proyección horizontal servida 
puede consultarse en la siguiente tabla: 
 
     Análogamente al caso de los canalones, para intensidades diferentes de 100 mm/h, debe 
aplicarse el factor “f” correspondiente. 
     Procediendo del mismo modo que en el cálculo de los canalones, las bajantes tendrán un 
diámetro de 75 mm. 
 
4.4 COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES 
     Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 
     En función de la pendiente y de la superficie a la que sirve el colector, su diámetro pude 
consultarse en la siguiente tabla: 
 
     Para la obra en cuestión, se opta por la coocación de colectores de diámetro igual a 200mm 
con una pendiente del 1 %. 
Cubierta y Mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple 
David Gómez Vázquez 
5 | P á g i n a  
Anejo nº 10. Saneamiento  
 
4.5 ARQUETAS 
     En la siguiente tabla se pueden consultar las dimensiones mínimas que ha de tener la arqueta 
en función del diámetro del colector de salida. 
 
     Se escoge una arqueta de 60x60, acorde al colector. Su profundidad vendrá condicionada 
por la profundidad del colector de salida correspondiente. 
 
4.6 RESUMEN DE DIÁMETROS Y PENDIENTES ESCOGIDAS 
 
Tipo de Tuberia Diámetro Escogido (cm) Pendiente (%) 
Canalones 20 x 15 1 
Bajante de pluviales 75  
Colectores Horizontales 200 1 
  Resumen de diámetros de tubería por tipo. 
Parte de la red de pluviales Largo (cm) Ancho (cm) 
Arqueta 60 60 
    Resumen de dimensiones en la red de pluviales. 
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1.INTRODUCCIÓN 
     El presente anejo tiene como objeto el cálculo de la red eléctrica así como la definición de los 
elementos que constituyen la iluminación de la pista deportiva bajo la cubierta. 
     Como características comunes que deben reunir las instalaciones eléctricas en edificación, 
podemos resumir: 
- Seguridad: las instalaciones deberán diseñarse con elementos de protección. 
- Fiabilidad: las instalaciones deberán ofrecer un funcionamiento sin averías, rápida puesta a 
punto y, de ser posible, diseñada de forma que las averías que se produzcan afecten sólo a 
pequeñas partes de la instalación. 
- Economía: teniendo en cuenta el coste inicial, el de mantenimiento y funcionamiento. 
- Flexibilidad: de forma que permitan no sólo adaptarse a los distintos usos que puedan darse 
dentro de una instalación deportiva, sino incluso, permitir pequeñas ampliaciones o reformas, 
sin que todo lo instalado resulte inútil. 
- Mantenimiento y operación fáciles: el funcionamiento de las instalaciones debe ser claro, 
comprensible e incluso estar dotado de enclavamientos o protecciones que impidan 
operaciones inadecuadas. Deben estar concebidas y ejecutadas de forma que resulte fácil la 
realización de las operaciones de mantenimiento y revisiones. 
 
2.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 
• DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 
• B.O.E.: 18-SEP-02 
• Entra en vigor: 18-SEP-03 
- REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA 
- TENSIÓN. 
• ORDEN 23-JUL-03, de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio. 
• D.O.G.: 07-AGO-03 
• Corrección de errores: D.O.G.A. 15.09.03 
- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL REBT EN 
- GALICIA 
• Instrucción 4/2007, de 4 de mayo, de la Consellería de Innovación e 
- Industria 
• D.O.G: 4 de junio de 2007 
- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 
- INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
• REAL DECRETO 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 
- 2006 
• B.O.E: 28 de marzo de 2006 
• Corrección de errores: BOE 25/01/2008 
- MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
• REAL DECRETO 1371/2007, del Ministerio de la Vivienda de 19 de octubre 
• B.O.E: 23 de octubre de /2007 
- DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
• REAL DECRETO 1955/2000 de 1-DIC-00 
• B.O.E. 27-DIC-00 
- AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON 
- CONDUCTORESAISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 
• RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 
• B.O.E.: 19-FEB-88 
- REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 
- CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMIACIÓN. 
• REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 
• B.O.E.: 1-DIC-82 
• Corrección errores: 18-ENE-83 
- INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO 
- ANTES CITADO. 
• ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energía 
• B.O.E.: 1-AGO-84 
- MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9, 15, 16, 17 y 18. 
• B.O.E.: 5-JUL-88 
• ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energía 
• B.O.E.:5-JUL-88 
• Corrección errores: 3-OCT-88 
- COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20. 
• ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energía 
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• B.O.E.:25-OCT-84 
- DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE 
- EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO. 
• ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 
• B.O.E.: 21-JUN-89 
• Corrección errores: 3-MAR-88 
- PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
- INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN. 
• ORDEN de 7-JUL-97 de la Consellería de Industria. Xunta de Galicia 
• D.O.G..: 30-JUL-97 
- NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE EN LA 
- SUMINISTRACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DE 'UNIÓN 
- ELÉCTRICA FENOSA'. 
• RESOLUCIÓN de 30-JUL-87, de la Consellería de Traballo de la Xunta de 
- Galicia 
- CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE 
- SE DEBERÁN SOMETER LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN. 
• DECRETO 275/2001 de 4-OCT-01 de la Consellería de Industria y Comercio 
• D.O.G..: 25-OCT-01. 
 
3. ILUMINACIÓN 
3.1 INTRODUCCIÓN 
     Para el cálculo de la instalación de iluminación nos servios de la norma NTE-IEI-75: 
Electricidad. Alumbrado Interior 
3.1.1 DEFINICIONES ÚTILES 
     A continuación se extraen una serie de definiciones básicas para la realización del 
presente anejo: 
- Flujo luminoso: magnitud que mide la potencia o caudal de energía de la radiación 
luminosa. 
- Cantidad de luz: producto del flujo luminoso por su duración. 
- Intensidad Luminosa: cociente del flujo luminoso que abandona una superficie y que se 
propaga en un elemento de ángulo sólido contenido en la dirección, por este elemento de 
ángulo sólido. 
- Iluminación: coeficiente del flujo luminoso incidente sobre un elemento de superficie, por 
área de este elemento. 
- Luminancia: intensidad luminosa de una superficie en una dirección dada por unidad de 
área de la superficie. 
- Eficacia luminosa: relación entre el flujo luminoso emitido por una fuente luminosa y el 
flujo energético correspondiente. 
- Coeficiente de utilización: relación entre el flujo luminoso recibido por un cuerpo y el flujo 
emitido por la fuente luminosa. 
- Reflactancia: relación entre el flujo reflejado por un cuerpo y el flujo recibido. 
- Absortancia: relación existente entre el flujo luminoso absorbido por un cuerpo y el flujo 
recibido. 
- Transmitancia: relación existente entre el flujo luminoso transmitido por un cuerpo y el flujo 
recibido. 
- Factor de uniformidad media: relación entre la iluminación mínima y la media de una 
instalación de alumbrado. 
- Factor de mantenimiento: coeficiente que indica el grado de conservación de una 
instalación. Varía de 0,50 a 0,87 según sea malo o bueno respectivamente. 
3.1.2 SISTEMA DE ALUMBRADO 
Ateniéndose a diferentes criterios, se puede realizar una clasificación de los sistemas de 
alumbrado: 
- Con relación a la distribución luminosa de la luminaria: 
• Directo 
• Semidirecto 
• Directo-indirecto 
• Semi-indirecto 
• Indirecto 
- Con relación a la distribución luminosa sobre el área a iluminar: 
• General 
• General localizado 
o Suplementario 
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- Con relación a la zona a iluminar: 
• Interiores 
• Exteriores 
Desde el punto de vista de rendimiento luminoso nos interesa un sistema lo más directo 
posible. Para lograr la mayor uniformidad de la luz nos interesa una distribución general. 
3.2  PROCESO DE CÁLCULO DE LA ILIMINACIÓN DE LA PISTA  
     El cálculo se realiza para el nivel de iluminación exigido por las normas NIDE. En nuestro caso, 
los valores respectivos a competiciones locales en pistas pequeñas, es decir, para un nivel de 
iluminación de 200 lux.  
A continuación se detalla el cálculo: 
- Obtención del flujo luminoso necesario para la instalación 
• E = 200 lux 
• A = 23,11 m 
• L = 43,23 m 
• H = 12 m 
• η% : Función del reparto luminoso, de los factores de reflexión del techo y de las 
paredes así como del 
- factor de mantenimiento y coeficiente espacial: 
• K= 2,9 
• Paredes y techo de color claro y suelo pavimento de hormigón. 
• Reparto luminoso directo 
- Con todo esto el coeficiente de utilización será: η% = 45% 
• Factor de mantenimiento: fm% = 85% 
• Flujo total en lúmenes: φt = 522150,6 lm 
- Determinación del número de puntos de luz: 
 
• Flujo luminoso total: φt = 522150,6  lm 
• Flujo luminoso unitario de las lámparas: φu = 28000 lm 
• Número de lámparas a utilizar: NL = 18,65 
     El criterio para la colocación de las lámparas es obtener el mejor factor de uniformidad posible, 
este factor es consecuencia directa del diagrama polar de intensidades, de las lámparas 
seleccionadas. 
     Al no disponer de esta información que depende del fabricante y por lo tanto obligaría a adoptar 
una determinada marca comercial, la disposición se basa en la influencia de otros factores, como 
son los elementos estructurales. En el caso de este proyecto, están condicionados por la posición 
de las vigas y correas de la cubierta principal. Se colocarán las lámparas formando una malla de 
7x 3 (21) lámparas sobre la pista deportiva. En el Documento nº2: Planos puede consultarse la 
colocación exacta de las luminarias. 
     A continuación se muestra una tabla resumen con las características generales de la 
iluminacion de la pista: 
Largo 
(m) 
Ancho 
(m) 
Altura 
(m) 
K Coef. De 
Utilización 
Flujo 
Luminoso 
total (lux) 
Nº de 
lámparas 
43,23 23,11 12 2,9 0,45 522150,6 18,65 
 
4.INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
     A continuación, se comentan las características más generales de la instalación eléctrica. 
     La instalación creada consistirá en la acometida hacia la instalación eléctrica existente en la 
zona, usada para la iluminación del paseo y el funcionamiento de la estación de bombeo de O 
Temple. 
     Tras haber demolido la ubicación del transformador eléctrico, se reserva un lugar adecuado 
para su nueva colocación. 
     Para las instalaciones de enlace se realizarán conforme a lo dispuesto en la MI BT 011 
“Instalaciones de Enlace. Esquemas. Acometidas”, y en las “Normas Particulares para las 
Instalaciones en el Suministro de Energía Eléctrica en Baja Tensión”. La acometida y el 
transformador, su dimensionamiento será objeto de proyecto separado. 
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5. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 
     La puesta a tierra protegerá a las personas, limitando la tensión que con respecto a tierra 
puedan alcanzar las masas metálicas y asegurar la actuación de los dispositivos de protección y, 
además, facilitar el paso a tierra de las corrientes de defecto y las de descarga de origen 
atmosférico o de cualquiera otra naturaleza. 
     La puesta a tierra se establecerá de acuerdo a las indicaciones de la instrucción MI-BT-039, 
Instrucción Complementaria del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Cabe señalar: 
- La toma a tierra estará en lugar accesible, será registrable y llevará un puente de prueba para 
poder medir la resistencia de tierra. 
- La resistencia de tierra medida será igual o inferior a 5 ohmios. 
- Los electrodos serán picas de acero-cobre de 2 m longitud mínima y de 16 mm de diámetro. 
- La conexión entre los electrodos y la red general se realizará con un cable de cobre desnudo de 
sección 35 mm2. 
     En el recinto de ubicación del cuadro general se colocará la arqueta con la toma de tierra, 
colocando la pica o picas necesarias para conseguir una resistencia de tierra inferior a los 5 ohmios. 
     La red de puesta a tierra deberá ser revisada periódicamente. 
     En el plano de instalaciones correspondiente figura, la configuración de la red de puesta a tierra. 
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1.INTRODUCCIÓN 
     En el presente anejo se describen las soluciones que han sido utilizadas para el diseño de la 
obra, exceptuando los capítulos dedicados a las estructuras y cimentaciones, los cuales se 
desglosan en los anejos pertinentes. Se incluyen aquí los cerramientos, soleras o pavimentos, 
ademas de los elementos que conforman la cubierta. 
2. SOLERAS 
La única solera que constituye la obra es la ya existente, formada por un Pavimento continuo 
exterior para pista deportiva, de 20 cm de espesor de hormigón armado, con un acabado mediante 
fratasado mecánico, la cual será demolida y repuesta por una nueva, dándole un tratamiento de 
pulido en la zona del terreno de juego. 
3. ESTRUCTURAS 
Dentro de las estructuras, destaca el uso de madera laminada encolada GL28h en la ejecución 
de los pilares, correas y vigas.  
Los pilares de hormigón están ejecutados con hormigón armado HA-30-B para ambiente marino 
aéreo IIIa, vertido con cubilote en encofrado de madera. 
4. CERRAMIENTOS 
Como cerramientos exteriores, aparecen el muro de contención del jardin, en la zona norte que 
será demolido para colocar en su lugar las gradas y los pilares de la cubierta. El resto de la 
parcela,se cerrará perimetralmente con una malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 
2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde. 
5.GRADERÍO 
Se han dispuesto elementos prefabricados, apoyados sobre unos muros de hormigón armado 
ejecutados in situ, que nacen a su vez de unas zapatas corridas. Todo ello está ejecutado con 
hormigón armado HA-25. 
Los elementos prefabricados son: 
• Grada prefabricada autoportante, modelo GN-85/40, para huella de 85 cm, o similar. 
• Peldaño Simple, tipo PN-85/40, compatible con grada modelo GN-85/40. 
• Placas de remate PR-85/40, compatible con grada modelo GN-85/40. 
Para un mayor detalle de estos elementos, se puede consultar el Documento nº2. Planos. 
6. CUBIERTA 
Para la cubierta se utilizan paneles tipo sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor 
y 1000 mm de ancho y alma aislante de poliuretano. Éstos se intercalan con lucernarios con un 
ancho estándar de 1 metro formados por un sistema modular compuesto de paneles de 
policarbonato celular coextruido de 7 paredes, con 30mm de espesor y 1000mm de ancho. 
7. PINTADO DE LOS CAMPOS 
 Para el pintado de los campos se utilizará una pintura de poliuretano, elástica, 
bicomponente, Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA",RAL 3001, o 
similar. El color será escogido por la dirección facultativa. 
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1.OBJETO 
         El presente anejo tiene como finalidad definir las características del trazado de los distintos 
campos con los que se dotará a la instalación deportiva. 
Los deportes que se podrán practicar en la pista polideportiva son: fútbol-sala y baloncesto. 
2.NORMATIVA 
         Para la realización de este anejo se ha empleado la siguiente normativa: 
– Normas del Consejo Superior de Deportes. 
– Norma NIDE. 
3. TRAZADO DE CAMPOS 
En este apartado se tratará el trazado de campos necesarios para el desarrollo de los diferentes 
deportes. El equipamiento necesario se reutilizará, puesto que el actual se encuentra en buenas 
condiciones. 
3.1. FUTBOL-SÁLA 
         Tamaño del campo: El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 40 m x 20 m tanto 
para competiciones internacionales y nacionales como para los campos de nueva construcción. 
         Bandas exteriores: Alrededor del campo de juego habrá un espacio libre de obstáculos de 1 
m de anchura al exterior de las líneas de banda y de 2 m al exterior de las líneas de meta. 
          Trazado del campo: El trazado del campo será conforme con la figura. Las líneas de marcas 
tendrán 8 cm de anchura y serán todas del mismo color. Todas las líneas forman parte dela 
superficie que delimitan. 
          Altura libre de obstáculos: Será de 5 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores, 
no obstante, es recomendable que la altura mínima sea de 7 m. 
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3.2. BALONCESTO 
          Campo de juego: El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 28 m x 15 m medidos 
desde el borde interior de las líneas que lo delimitan, tanto para competiciones internacionales y 
nacionales como para los campos de nueva construcción. 
          Bandas exteriores: Alrededor del campo de juego habrá un espacio de 2 m de anchuralibre 
de obstáculos. 
          Trazado del campo: Las líneas de marcas tendrán 5cm de anchura y serán todas del 
mismocolor preferentemente rojo. Todas las líneas forman parte de la superficie que delimitan, 
excepto las líneas perimetrales que son exteriores. En este caso se trazará un campo de 
baloncesto longitudinalmente a la pista. 
          Altura libre de obstáculos: Será de 7 m como mínimo sobre el campo y las bandas exteriores. 
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1. INTRODUCCIÓN
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de 
acuerdo con el R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la 
Construcción y Demolición (en adelante RCD´s). En él se establece el régimen jurídico de la 
producción y gestión de estos residuos, con el objeto de fomentar, por esta orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En último caso, los residuos destinados a las 
operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas 
operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las 
obras de construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por 
substancias peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos regulados 
por su legislación específica. 
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o 
demolición incluirán un estudio de gestión de RCD´s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de 
residuos que se generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de 
prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de 
separación, planos de las instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, 
así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que formará parte del presupuesto 
del proyecto. 
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, 
subcontratistas, trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de 
gestión de los RCD´s, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez 
aprobado, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
En dicho plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en el 
proyecto, en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
2. NORMATIVA APLICABLE
Aparte del citado R.D. 105/2008, de carácter nacional, es de obligado cumplimiento el 
Decreto 174/2005 de 9 de Julio, que regula en régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos y el Registro General de Productores y Gestores de residuos de Galicia. 
3. TIPOS DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN OBRA
Se muestran a continuación los tipos de residuos que se prevé generar en obra, clasificados 
según la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con la Orden MAM/304/2002. En esta relación no 
se consideran los tipos de residuos cuya cantidad prevista no supere el metro cúbico y que además, 
sean considerados como no peligrosos y, por tanto, no precisen tratamiento especial: 
3.1. RESIDUOS DE ENVASES 
- Envases: 
• 150101 Envases de papel y cartón (Envases de productos y embalajes).
• 150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o que estén
contaminados por ellas (Envases de desencofrantes).
3.2. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN 
- Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 
• 170101 Hormigón.
- Madera, vidrio y plástico: 
• 170201 Madera (Encofrados).
- Metales: 
• 170405 Acero.
- Otros residuos de construcción y demolición: 
• 170903 Otros residuos de construcción y demolición que contienen sustancias
peligrosas (desencofrantes, ceras, grasas).
• 
3.3. RESIDUOS MUNICIPALES 
- Otros residuos municipales: 
• 20 03 01 Mezclas de residuos municipales (Residuos generados por los
• trabajadores).
• 
4. ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES PREVISTAS DE RESIDUOS
Las cantidades desglosadas de residuos generados en la obra se detallan en el apartado 
de mediciones de este anejo. 
5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS
Se tomarán, dentro de lo posible, las siguientes medidas para la prevención de generación 
de residuos: 
- Se almacenarán los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición de 
contenedores en obra a tal efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior. 
Cubierta y Mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple 
David Gómez Vázquez 
5 | P á g i n a
Anejo nº15. Gestión de Residuos 
- Se separarán en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de 
contenedores en obra a tal efecto. 
- Se reducirán los envases y embalajes de los materiales de construcción. 
- Aligeramiento de envases. 
- Empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc. 
- Optimización de la carga en los palés. 
- Suministro a granel de productos. 
- Concentración de productos. 
- Empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de 
madera, etc.). 
6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará 
obligado a separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
- Metales: 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0,5 t. 
- Papel y cartón: 0,5 t. 
En este caso, aunque no se superan esas cantidades, se efectuará la separación de los 
residuos generados en la propia obra para todas las fracciones anteriores, así como para aquellos 
residuos considerados como peligrosos. 
Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados, para que 
no haya error posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de 
forma concreta el número, tipo y ubicación de contenedores necesarios, así como la periodicidad 
de su recogida, en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos. 
7. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto 
en el presente estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, 
de acuerdo con el R.D. 105/2008. 
8. VALORACIÓN ECONÓMICA
La gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un coste 
de ejecución material que asciende a la cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON  DOS 
(6.310,02€). 
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1. DEFINICIONES
Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u objeto 
que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la Ley 10/1998, del 21 
de abril, es generada en una obra de construcción o demolición. 
Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni 
reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 
negativamente a otras materias con las que entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la 
contaminación del medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 
contaminantes del residuo y la toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 
deberán suponer un riesgopara la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCD´s y el poseedor 
de RCD´s. 
- Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular 
del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. La persona física o jurídica 
que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio 
de naturaleza o de composición de los residuos. El importador o adquirente en cualquiera 
Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición. 
- Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso,tendrá la consideración de 
poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales 
como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 
tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. 
3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS
RCD 
3.1. GESTIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL 
- En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la 
reciente Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
- En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos 
de Construcción y Demolición. 
- La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 10/1998, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como 
sus modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la 
gestión operativa. 
- La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se 
efectuará conforme a las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
- En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 
31 de marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto 
impone que todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el 
ámbito de aplicación del Real Decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con 
riesgo por amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del 
territorio dónde radiquen sus instalaciones principales. Las operaciones de carga y transporte 
de los tubos de fibrocemento deberán ser realizadas por personal especializado según la 
normativa vigente, con las precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la 
generación de polvo. 
3.2. RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA 
- En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para 
preservar la salud de los trabajadores y las afecciones al medio. 
- Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto 
como sea posible, así como los elementos recuperables. 
- Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el 
menor tiempo posible, en montones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 
Cubierta y Mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple 
David Gómez Vázquez 
9 | P á g i n a
Anejo nº15. Gestión de Residuos 
3.3. SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
- La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuada, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación 
de los mismos. 
- Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 
- Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o 
peligrosos, así como la contaminación de los acopios por estos. 
3.4. ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 
- El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal 
efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de 
residuos, evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
- Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 
- Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en ellos 
constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la 
autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra 
perfectamente etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar 
cada uno. 
- Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, 
señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según 
normativa. 
- Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de 
trabajo. 
3.5. CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
- El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por 
gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se 
comprobará la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se 
llevará un estricto control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación 
vigente. 
- El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera 
de las obras, quedará documentado. 
- Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias 
para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. Debiendo emplearse los medios 
adecuados para ello. 
- El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona 
de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, 
tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a 
vertedero. En todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo. 
3.6. DESTINO FINAL DE RESIDUOS 
- El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro 
- autorizado por la Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. 
- Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, 
transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. 
- Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará 
evidencia documental del destino final. 
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1. ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN DE RESIDUOS EN OBRA
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCDs, agrupados por niveles y 
apartados. 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 843,160 523,010 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,000 0,000 
2 Madera 0,900 0,818 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 2,460 1,274 
4 Papel y cartón 0,100 0,133 
5 Plástico 0,250 0,417 
6 Vidrio 0,010 0,010 
7 Yeso 0,810 0,810 
8 Basuras 12,520 8,377 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 3,180 2,085 
2 Hormigón 544,000 362,667 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 3,250 2,600 
4 Piedra 0,000 0,000 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 0,020 0,022 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03. 
17 05 04 
1,61 843,160 523,010 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 0,900 0,818 
2 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,000 0,000 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 1,920 0,914 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,540 0,360 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 
10. 
17 04 11 
1,50 0,000 0,000 
3 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,100 0,133 
4 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,250 0,417 
5 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,010 0,010 
6 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de 
los especificados en el código 17 08 01. 
17 08 02 
1,00 0,810 0,810 
7 Basuras 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 
0,60 0,030 0,050 
Residuos mezclados de construcción y demolición 
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 
09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 
1,50 0,090 0,060 
Residuos biodegradables. 20 02 01 1,50 8,550 5,700 
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 3,850 2,567 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08 
1,50 2,330 1,553 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,850 0,531 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 544,000 362,667 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 2,980 2,384 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 0,270 0,216 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 11 
0,90 0,020 0,022 
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2. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): 425.858,62€ 
           
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE 
LA FIANZA 
Tipología 
Volumen 
(m³) 
Coste de gestión 
(€/m³) 
Importe (€) % s/PEM 
A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la 
excavación 
523,01 4,00     
Total Nivel I     2.092,04(1) 0,49 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 367,35 10,00     
RCD de naturaleza no pétrea 11,84 10,00     
RCD potencialmente peligrosos 0,02 10,00     
Total Nivel II     3.792,12(2) 0,89 
Total     5.884,16 1,38 
Notas: 
(1) Entre 40,00€ y 60.000,00€. 
(2) Como mínimo un 0.2 % del PEM.  
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto Importe (€) % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 425,86 0,10 
       
TOTAL: 6.310,02€ 1,48  
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1. MEMORIA INFORMATIVA 
1.1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 El presente Estudio de Seguridad y Salud está integrado en el proyecto “Cubierta y Mejora 
de la Pista Deportiva Municipal de O Temple”, realizado por estudiante David Gómez Vázquez, a 
petición de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la 
Universidad de A Coruña, con motivo de la elaboración del proyecto Fin de Grado para la obtención 
del título de Graduado den Tecnologías de la Ingeniería Civil. 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se realiza en aplicación del Real 
Decreto nº 1627/1997, por el que se establecen Disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras de construcción.  
Este Estudio de Seguridad y Salud tiene como objetivos la prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales durante la ejecución de la obra. 
Dados los condicionantes y factores que concurren habitualmente durante la 
ejecución de los trabajos, el contenido del presente Estudio de Seguridad y Salud se enfocará al 
planteamiento de diferentes normas de actuación que permitan la ejecución de los trabajos con las 
máximas garantías de seguridad, dentro de un marco general suficientemente amplio y flexible 
como para permitir alternativas y respuestas puntuales adecuadas a cada situación. 
 Este Estudio de Seguridad y Salud deberá ser informado por el Coordinador y aprobado por 
el departamento correspondiente del Organismo Público, al ser obra pública. 
Por otra parte, el Estudio de Seguridad y Salud deberá permanecer en la obra una vez aprobado. 
Será un documento de obligada presentación ante la autoridad laboral encargada de conceder la 
apertura del centro de trabajo, y estará también a disposiciónpermanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y de los Técnicos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para la realización de sus funciones. 
 A continuación se presenta un resumen de objetivos que pretende alcanzar este Estudio de 
Seguridad y Salud: 
- Definir las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores. 
- Preservar la salud e integridad física de los trabajadores y de todas las personas del entorno. 
- La organización del trabajo de forma tal que se eviten acciones o situaciones 
peligrosas por imprevisión, imprudencia o falta de medios. 
- Determinar las medidas a tomar en caso de accidente para realizar los primeros auxilios y 
evacuación de heridos. 
- Determinar las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del 
personal. 
- Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 
- Determinar los costes de las medidas de protección a emplear en función del riesgo.  
 La obligatoriedad de la inclusión del presente estudio viene dada por tratarse de una obra 
en la que se cumple una o varias de las condiciones siguientes: 
- Presupuesto de Ejecución por contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450.759,08€. 
- Número previsible de trabajadores (trabajando simultáneamente) igual o superior a 20. 
- Volumen de mano de obra superior a 500 días de trabajo del total de los 
trabajadores. 
- Ejecución de túneles, galerías, conducciones subterráneas, presas. 
- Cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o similar organismo 
autonómico, a petición razonada de las Asociaciones Empresariales y Organizaciones Sindicales 
o a propuesta de la Inspección de Trabajo, estime la existencia de especial riesgo en su 
realización. 
 El Promotor encargará a un técnico cualificado (pertenezca o no a la Dirección Facultativa), 
la elaboración de un Estudio de Seguridad, antes de iniciarse las obras. El Contratista podrá 
encargar al autor del Estudio, o a otro Técnico cualificado, la redacción del Plan de Seguridad, que 
desarrollará los contenidos de dicho estudio y que deberá ser visado y autorizado por el autor de 
aquél, con un presupuesto de ejecución que nunca será inferior al del Estudio. Si el autor del 
Estudio de Seguridad es al mismo tiempo el autor del Plan de Seguridad, no necesitará visar el 
mismo. 
 
1.2. MEMORIA INFORMATIVA 
1.2.1. DATOS GENERALES 
Propiedad y autor del encargo: 
- La propiedad para la que se van a ejecutar los trabajos es el ayuntamiento de Cambre 
Autor del proyecto de ejecución: 
 - El autor del proyecto de ejecución es David Gómez Vázquez 
Denominación: 
- Proyecto fin de grado: “Cubierta y Mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple” 
Presupuesto: 
 - El presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la cantidad de 565.286,01 
euros. 
Plazo: 
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- El plazo de ejecución programado es de 6 meses, a partir del acta de replanteo. 
Centros asistenciales más cercanos: 
Nivel Asistencial Nombre, Emplazamiento y 
Teléfono 
Distancia 
(Km) 
Primerios 
auxilios 
Botiquín Portatil En Obra 
Asistencia 
Primaria 
Centro de Saúde Temple 
Calle Francisco Añón nº7 
CP15679 
Tfno: 981654615 
0,6 
Existirá en obra, en los lugares visibles de los tablones de anuncios de la oficina de obra, de los 
vestuarios y del comedor una relación de direcciones y teléfonos de emergencia de las mutuas de 
cada una de las subcontratas. 
1.2.2. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
Botiquines: 
Se dispondrá de los botiquines necesarios, conteniendo el material especificado en el Anexo VI del 
R.D. 486/1997 de Lugares de Trabajo. Se colocarán en la caseta de oficinas y en la del encargado, 
y existirá un cartel indicativo de la existencia del mismo. 
Reconocimientos médicos: 
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá haber pasado un reconocimiento 
médico previo, y que será repetido en el período de un año. Todo ello en cumplimiento de la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, y del Convenio Colectivo de la Construcción y Obras 
Públicas de Madrid (BOCM 7/7/99). 
1.2.3. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Según recomendaciones de la Guía Técnica del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo sobre el RD. 486/1997 de Lugares de trabajo, las dotaciones de las distintas 
instalaciones serán las siguientes: 
- Dotación de aseos: 
• Retretes con carga y descarga automática de agua corriente; con papel higiénico y
perchas. En cabina aislada, con puertas con cierre interior. 1 por cada 25 trabajadores
hombres, y uno por cada 15 mujeres.
• 1 Lavabo por cada 10 trabajadores.
• 1 Ducha por cada 10 trabajadores.
• Dispondrán de calentador, jabón, espejo y toallas o secadores.
- Dotación de los vestuarios: 
• Taquillas individuales metálicas provistas de llave y bancos de madera. 1 taquilla por
trabajador.
• Espejos de dimensiones adecuadas. 1 por cada 25 trabajadores.
Normas generales de limpieza: 
- Los suelos, paredes y techos, de los aseos, vestuarios y duchas serán continuos, lisos e 
impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos 
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria. 
Todos los elementos, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán siempre en 
perfecto estado de funcionamiento y los bancos, mesas, taquillas, calienta comidas y resto de 
complementos aptos para su utilización. 
- Todas las estancias citadas, estarán convenientemente dotadas de luz y de calefacción. 
- En el exterior, y de forma bien visible, se colocará la dirección del centro asistencial de urgencia 
y teléfonos del mismo. 
1.2.4. INSTALACIÓN CONTRA-INCENDIOS 
Se considera que las causas que puedan originar un incendio están relacionadas con la 
existencia de alguna fuente de calor (hogueras, trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, 
cigarrillos, etc.) junto alguna sustancia combustible (encofrados de madera, parqué, carburante, 
pinturas o barnices, etc.). Por lo que se realizará una comprobación periódica de la instalación 
eléctrica provisional, del correcto acopio de sustancias combustibles con los envases cerrados e 
identificados, a lo largo de toda la ejecución de la obra, situando este tipo de acopio en planta más 
baja, almacenando en las plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc. 
Los medios de extinción serán los considerados en presupuesto. Igualmente se considera 
que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, arena, herramientas 
de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos, de ahí la importancia del orden en 
todos los tajos y especialmente en las escaleras. Deberá existir la debida señalización, indicando 
los lugares de prohibición de fumar, situación de los extintores, camino de evacuación, etc. 
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Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la 
fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en 
todos los casos, serán avisados inmediatamente. 
1.2.5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
Para la prevención de riesgos de daños a terceros han de tomarse las siguientes medidas: 
- Señal indicadora de peligro en las proximidades de la obra. 
- Vallado y señalización de la obra. 
- Señal indicadora de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra. 
- Señal indicadora de entrada y salida de vehículos. 
- Marquesina de protección contra caída de objetos, cuando sea necesaria. 
- Limitador de giro en grúa torre para evitar "el barrido" de la misma fuera de los límites del 
vallado de obra. 
1.2.6. FORMACIÓN 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que 
deberá emplear. 
Asimismo, y como complemento de dicha información, se pedirá al Instituto de Seguridad y 
Salud que cualquiera de sus técnicos asesores imparta un cursillo al personal existente en la obra. 
2. MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
El presente proyecto se ubica en el ayuntamiento de Cambre, en concreto en la parroquia 
de O Temple, en las inmediaciones de la Ria de O Burgo. 
La zona de actuación en la parcela elegida presenta las siguientes características: 
– Área total: 1161 m2.
– Área a urbanizar: 800 m2.
– Cota máxima de la zona urbanizada: 4,903 m (respecto al cero de referencia del nivel del mar
del Puerto de La Coruña). 
– Cota mínima de la zona urbanizada: 4,205 m.
2.2. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 
2.2.1. TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 
La topografía inicial de la parcela ha de ser modificada de cara a una correcta adaptación 
de la misma a la solución global propuesta en este proyecto. Los pasos a seguir a la hora de lleva 
a cabo los trabajos de acondicionamiento del terreno se pueden resumir de la siguiente forma: 
– En primer lugar, será necesario mover el centro de transformación ubicado detrás de la banda
del noreste. Para ello habrá que demoler la caseta en la que está ubicado y realizar el desmontaje 
de las instalaciones. Su nueva ubicación está especificada en el Documento nº 2. Planos. 
– Para poder realizar los trabajos de ejecución de las gradas, será necesario demoler el muro de
fábrica de hormigón de la banda noreste de la pista. Además, habrá que talar 3 árboles de la zona 
ajardinada anexa a este muro, además de hacer un desbroce del jardín y los arbustos. Por último, 
se retirarán 20 cms, del pavimento tipo solera de hormigón de toda la parcela, para su posterior 
reposición por otro en mejor estado. 
– Se excavará en zanja lo necesario para la ejecución de las vigas de atado y pozos para la
ejecución de las zapatas. Se podrá realizar esta excavación con talud vertical, ya que no se trata 
de una excavación definitiva, se rellenará en breve, y como se deduce del Estudio Geotécnico, el 
terreno lo permite. 
2.2.2. CIMENTACIONES 
Los tipos de cimentación empleados, teniendo en cuenta el tipo de terreno, la magnitud de 
las cargas actuantes y los elementos a través de los cuales se transmiten las mismas se reducen 
a cimentaciones superficiales y zapatas aisladas bajo los pilares de hormigón, y zapatas corridas 
en la zona donde se ubicará el graderío. Todas ellas apoyan sobre el terreno unidas entre sí por 
vigas de atado que permiten uniformizar los asientos en cada zapata reduciendo así los asientos 
diferenciales. 
Las dimensiones de las zapatas varían dependiendo de su posición en la estructura. Las 
zapatas corridas tienen todas las mismas dimensiones, mientras que las aisladas presentan dos 
tipos de dimensiones diferentes. Todas las zapatas se ejecutan con hormigón armado HA-30, 
siendo el acero B-500 S. La cota de la cara superior de la cimentación es de 3,705 m respecto al 
nivel de referencia del mar del puerto de La Coruña. La armadura de los arranques del pilar y las 
armaduras de las zapatas, así como las dimensiones de las mismas se puede consultar en los 
planos correspondientes del Documento nº2: Planos. 
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2.2.3 ESTRUCTURA 
 Toda la estructura de la obra está conformada fundamentalmente por dos materiales bien 
diferenciados, hormigón y madera, tal y como se detalla en lo que sigue: 
–Muros de apoyo de las gradas y Pilares de la banda del suroeste.  
 Estos elementos que forman parte de la estructura de la obra están ejecutados con Hormigón. El 
hormigón empleado en pilares es HA-30 y el acero para armado B-500 S. Sus armados varían en 
función de la zona en la que se  encuentren. Dichos armados pueden ser apreciados en los planos 
de estructuras. 
– Pilares, Vigas y Correas de la estructura. 
En el resto de la estructura que albergará la cubierta de la pista, el material empleado es la madera. 
Se trata de unos pilares diseñados en forma de arco de circunferencia que se funden mediante 
una unión metálica con una viga con otro radio de curvatura, dando lugar a la parte principal del 
pórtico tipo, que se replica 8 veces a lo largo de la pista. Estos pórticos se apoyan en los pilares 
de hormigón anteriormente citados. El material con el que se ejecutan estos prefabricados es 
madera laminada encolada GL28h. Sus dimensiones y características pueden consultarse en el 
Documento nº2 Planos. 
–Graderíos. 
El material empleado para las bancadas que se apoyan sobre los muros de anteriormente citados 
es hormigón, con la particularidad de éstas, son piezas prefabricadas. El tipo de hormigón 
empleado nuevamente es el HA-30, y sus dimensiones, despiece y planos de detalle vienen 
recogidos en el Documento nº2. 
 
2.2.4 CUBIERTA 
 La cubierta está formada por el entramado de pilares, vigas y correas de madera 
anteriormente citados. Se puede distinguir como, en esencia, es un pórtico a dos aguas, con una 
de las pendientes notablemente mas larga que su opuesta. La altura de la cubierta en la zona de 
los pilares de hormigón es de 7,30 metros, mientras que la máxima alcanzada es de 18,45 metros, 
en la confluencia del pilar curvo y la viga 
 Los materiales y características de las que está formada el esqueleto de la cubierta ya han 
sido descritos en el apartado 2.3.3 Estructura. Este conjunto de barras se une mediante uniones 
metálicas de acero S275. Toda esta información acerca de las uniones y sus características, están 
recogidas en el documento nº 2. Planos. 
 El material de cubrición que irá sobre el entramado de correas y vigas, serán paneles tipo 
sándwich de caras metálicas de acero galvanizado y núcleo aislante rígido de poliuretano inyectado 
de 40 Kg/m3 de densidad y un espesor de 80 mm. Sus juntas estarán machihembradas para poder 
conseguir la máxima capacidad aislante posible. 
 
2.2.5 INSTALACIONES 
Saneamiento: El punto de acceso a la red de saneamiento del ayuntamiento se sitúa en la 
calle Cuesta de la Tapia. Como criterios de diseño se han adoptado los siguientes: 
-Se emplea sistema separativo diseñando redes independientes para pluviales y para residuales, 
uniéndose en la zona exterior para su entrada en la red general de saneamiento. 
-El desagüe de los aparatos se hace a través de arquetas. 
-Se prevén arquetas en zonas en la que la red va enterrada, hay cambios de dirección y de 
diámetro. 
-La red horizontal se dispone con una pendiente mínima del 1%. 
Todos los detalles referidos a las instalaciones de saneamiento vendrán recogidos en los 
respectivos planos, englobados dentro del documento nº2. Planos. 
 Electricidad: La elección del sistema de iluminación y las características de las luminarias, 
vendrá condicionado por la altura de la cubierta y la extensión del recinto a iluminar. Siguiendo la 
normativa NIDE, la iluminación artificial será uniforme y de manera que no provoque 
deslumbramiento a los jugadores, al equipo arbitral ni a los espectadores. Contará con un nivel de 
iluminación horizontal y rendimiento de color, de acuerdo con los criterios de la norma UNE-EN 
12193 “Iluminación de instalaciones deportivas”. En nuestro caso una iluminación horizontal de  
E=200 lux, uniformidad de 0,6 y un rendimiento de color de 60 Ra. A partir de estos datos, se 
diseñan y dimensionan el conjunto de instalaciones eléctricas, las cuales se encuentran descritas 
en detalle, tanto en el Documento nº1 “Memoria”,” Anejo nº8 Instalación Eléctrica”, como en el 
Documento nº 2 “Planos”. 
2.2.6 CARPINTERÍA  
 Tras la ejecución de la estructura, cubierta e instalaciones, se ejecutarán los cerramientos 
exteriores, con las consiguientes puertas. Se dispondrán dos puertas, una en cada fondo de la 
pista, pegadas ambas a la banda noroeste.  
Dichas puertas serán de una hoja, fabricadas con bastidor de acero galvanizado y de dimensiones 
110cm x210cm x 3,5cm 
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2.2.7 URBANIZACIÓN 
Cerramiento Exterior. Estarán formados en primera estancia por muros de fábrica de bloque 
de hormigón visto a dos caras, de 60 cms de altura, y continuados por un cerramiento perimetral 
de malla electrosoldada. Dicha malla llegará hasta la cota de la cubierta, completando así un 
cerramiento completo para evitar la pérdida de balones o pelotas. 
Pavimentación: El pavimento deportivo tendrá una planeidad tal que no existan diferencias 
de nivel mayores a 3 mm medidos con regla de 3 m (1/1000). El color del pavimento será claro, 
estable a la acción de la luz, uniforme, sin brillo y de fácil mantenimiento. Además, los anclajes del 
equipamiento deportivo estarán empotrados sin sobresalir del pavimento y sus tapas estarán 
enrasadas con el mismo y con cierre inmóvil ante las acciones del juego. Se utilizará un hormigón 
armado con malla electrosoldada, de 20 cm de espesor, con acabado fratasado mecánico y con 
una capa de pintura plástica a base de resinas acrílicas. 
2.3. SEGURIDAD EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO 
2.3.1. TRABAJOS PREVIOS 
- Montaje de las instalaciones de personal, comedores, vestuarios y aseos. 
- Aprovisionamiento del botiquín, extintores y efectos elementales de protección individual, 
colectiva y de señalización. 
- Vallado perimetral del solar con accesos distintos para vehículos y personal. 
- Señales de "Prohibido el paso a personas ajenas a la obra", "Uso obligatorio del casco de 
seguridad", en todas las entradas, así como cualquier otra que sea necesaria de las contempladas 
en el R.D. 485/1997 de Señalización de Lugares de Trabajo. 
- Realización de la instalación provisional eléctrica con sus protecciones 
reglamentarias. 
- Acotamiento de entradas a la obra y señalización de prohibición de aparcar en zonas de giro y 
stop. 
 
2.3.2. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEBIDO Al EMPLAZAMIENTO 
- Antes del inicio de los trabajos se requerirá por escrito a las distintas compañías suministradoras, 
información precisa sobre sus canalizaciones. 
- Se colocará algún tipo de protección para reducir el riesgo de caída por el borde del muelle. 
 
 
2.4. SERVICIOS AFECTADOS. 
 La ejecución de las obras conlleva la demolición del centro de transformación ubicado en 
los aledaños de la pista. Será necesario ponerse en contacto con la compañía encargada de la 
distribución eléctrica y acordar los pasos a seguir para poder disponer de este servicio durante el 
tiempo en el que se desarrollen los trabajos. Dentro del presupuesto viene contemplada la futura 
ubicación del centro de transformación, y los costes asociados a su ejecución y montaje.  
2.4.1 RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEBIDO A LOS SERVICIOS AFECTADOS. 
 Los riesgos asociados a la afección de las líneas eléctricas son: 
- Electrocución. Se puede evitar identificando el trazado y profundidad de la conducción y 
dejándola sin tensión en caso de afectar a la obra. Si no, se debe marcar su posición y usar 
protecciones personales, herramientas aislantes y seguir todas las instrucciones de 
operatividad que se indican. 
- Incendio 
- Caídas al mismo nivel. Evitable con orden y limpieza en la ejecución de los trabajos, evitando 
dejar obstáculos. 
- Cortes/golpes con objetos o herramientas- Evitable con el uso del equipo de trabajo adecuado. 
 Las instrucciones de operatividad que se deben seguir son las detalladas a continuación: 
- Aquellas personas relacionadas con las instalaciones eléctricas, o las que tengan probabilidad 
de interferir con la zona de influencia de una línea, deberán recibir instrucciones sobre las 
distancias de seguridad a respetar y la conducta a seguir en caso de accidente. 
- Se debe informar de la existencia de posibles cables enterrados en la zona de trabajo, 
solicitando información a la compañía afectada. Gestionar con la compañía propietaria, antes 
de iniciar los trabajos, la posibilidad de dejar los cables sin tensión. 
- Identificar el trazado de la conducción mediante planos, mediante el uso de detectores de 
campo o comprobando en los alrededores la existencia de registros a través de los cuales se 
conocerá la profundidad de la conducción, se excavará con medios mecánicos hasta unos 
20cm de la conducción, a partir de los cuales se utilizarán herramientas manuales. 
- Sin conocimiento previo del trazado exacto, la profundidad y la protección, se realizarán catas 
con medios manuales hasta encontrar la conducción. A continuación, se eliminará el terreno 
de la forma descrita anteriormente. 
- Una vez descubierta la línea para continuar con los trabajos en el interior de zanjas, pozos, 
etc., se tendrá que cumplir los siguientes pasos: Descargar la línea, bloquear contra cualquier 
alimentación, comprobar la ausencia de tensión, poner a tierra y en cortocircuito el circuito  y 
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asegurarse de posibles contactos con partes cercanas en tensión mediante recubrimiento o 
delimitación de la zona o equipos. 
- En caso de dura tratar todos los cables subterráneos como si fueran cargados con tensión. 
- No tocar o intentar alterar la posición de ningún cable. 
- Emplear la señalización indicativa del riesgo indicando la proximidad a la línea de tensión y 
área de seguridad. 
- En caso de sufrir algún daño el cable, alejar al personal de la obra e informar inmediatamente 
a la compañía propietaria. 
- Se deben emplear protecciones personales y herramientas aislantes. 
 
2.5. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 
Presupuesto: Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
5.303.681,27 euros. 
Plazo de ejecución: El plazo de ejecución es de 18 meses. 
Mano de Obra: Se contará con 10 trabajadores para la realización de las obras. 
3. APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD A LOS CAPÍTULOS QUE COMPONEN LA OBRA 
Los capítulos en que dividimos la obra en este apartado son: 
-Demoliciones. 
- Actuaciones previas. 
- Cimentaciones. 
- Estructuras de hormigón armado. 
- Estructuras de madera 
- Pavimentación. 
- Urbanización Exterior. 
- Instalaciones. 
- Cubierta  
En cada uno de estas unidades constructivas se establecerá la siguiente metodología expositiva: 
- Descripción de los trabajos. 
- Riesgos más frecuentes. 
- Normas básicas de seguridad. 
- Protecciones personales. 
- Protecciones colectivas. 
 
3.1. DEMOLICIONES 
3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Los trabajos consistirán en la demolición del muro exterior de la banda noreste de la pista, 
la demolición de la solera de hormigón que conforma el suelo de la pista deportiva para su 
reposición, el levantado de la reja metálica perimetral que actúa como cerramiento exterior, y la 
demolición, elemento a elemento, del cuarto de transformación, para su posterior ubicación en otro 
lugar. Se utilizarán martillo neumático, compresor portátil diesel de media presión, equipo de 
oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como comburente retroexcavadora con martillo 
rompedor, retroexcavadora hidráulica sobre ruedas y camión basculante. 
3.1.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Atropellos y atrapamiento por maquinaria. 
- Golpes en cabeza, manos y pies. 
- Salpicaduras de materiales. 
- Sobreesfuerzo 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos desprendidos 
 
3.1.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al 
conductor. 
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo. 
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a 
los usuarios de la vía pública. Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la 
maquinaria utilizada. 
- Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido. 
- Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los medios de 
transporte. 
- Se señalizarán los bordes de las demoliciones, estando alejados los trabajadores lo suficiente. 
- Uso de bolsas portaherramientas 
-Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que 
se desprenden 
- Correcto Uso del equipo de oxicorte. 
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3.1.4. PROTECCIONES PERSONALES 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Plantillas o calzado reforzado. 
- Cinturón de seguridad. 
- Tapones para los oídos 
 
3.1.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Perfecta delimitación del área de trabajo de la maquinaria. 
- Organización del tráfico interior de la obra y señalización. 
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
 
3.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Los trabajos consistirán en el desbroce del jardín, el talado de los árboles que allí se 
encuentren y la excavación de zanjas y pozos para la realización de las distintas actuaciones 
posteriores del proyecto. Se utilizará una motosierra a gasolina de 2 kW de potencia, una pala 
cargadora sobre neumáticos, retroexcavadora hidráulica, rodillo vibrante de guiado manual y 
camión basculante. 
 
3.2.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Atropellos y atrapamiento por maquinaria. 
- Golpes en cabeza, manos y pies. 
- Salpicaduras de materiales. 
- Sobreesfuerzo 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos desprendidos 
- Pisadas Sobre Objetos 
 
3.2.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- La zona de trabajo se mandentrá limpia de materiales y herramientas. 
Se evitará la circulación de personas bajo la vertical de riesgo de caída de materiales durante la 
ejecución de las obras. 
- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al 
conductor. 
- Se cumplirá la prohibición de presencia del personal en la proximidad de las 
máquinas durante su trabajo. 
- La salida a la calle de camiones será avisada por persona distinta al conductor, para prevenir a 
los usuarios de la vía pública. Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la 
maquinaria utilizada. 
- Correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo permitido. 
- Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los medios de 
transporte. 
- Se señalizarán los bordes de las demoliciones, estando alejados los trabajadores lo suficiente. 
- Uso de bolsas portaherramientas 
-Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o partículas que 
se desprenden 
 
3.2.4. PROTECCIONES PERSONALES 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Plantillas o calzado reforzado. 
- Cinturón de seguridad. 
- Tapones para los oídos. 
 
3.2.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Perfecta delimitación del área de trabajo de la maquinaria. 
- Organización del tráfico interior de la obra y señalización. 
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
 
3.3. CIMENTACIONES 
3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Las cimentaciones constarán de zapatas aisladas de hormigón armado con vigas de atado y 
zapatas corridas. 
Las secuencias de ejecución de la cimentación serán las siguientes: 
- Excavación de pozos y zanjas. 
- Extendido de hormigón de limpieza. 
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- Fabricación y colocación de armaduras y juntas de hormigonado. 
- Hormigonado. 
 
3.3.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas a zanjas y pozos. 
- Caídas al mismo nivel, en zonas resbaladizas por acumulación de lodos. 
- Heridas producidas por herramientas o armaduras. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Caídas de objetos desde la maquinaria. 
- Atropellos causados por la maquinaria al personal de la obra. 
- Golpes dados con las máquinas en edificios o instalaciones colindantes. 
- Salpicadura de cemento a los ojos. 
- Esquema producido por cemento. 
 
3.3.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Realización de los trabajos por personal cualificado. 
- Establecimiento de accesos y limpieza en zonas de trabajo. 
- Correcta situación y estabilización en las máquinas de cimentación. 
- Establecimiento de medios auxiliares adecuados al sistema. 
- Clara delimitación de las áreas de acopio de armadura y tubos. 
- Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, 
eliminándose así el acceso del personal al fondo de la jaula. 
- Montaje de jaulas de armadura en trenes de borriquetas adecuadas. 
- Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, 
habilitando para el personal caminos de acceso a cada tajo. 
- Colocación de testigos para el control de vibraciones. 
- Señalización interior. 
- Correcto mantenimiento de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
- Prohibición de permanencia de personal junto a maquinaria en movimiento. 
 
3.3.4. PROTECCIONES PERSONALES 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Mono de trabajo; en su caso, traje de agua y botas. 
- Cinturón de seguridad. 
 
3.3.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Perfecta delimitación del área de trabajo de la maquinaria. 
- Organización del tráfico interior de la obra y señalización. 
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
- En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m y se prevea circulación de 
personas se colocarán barandillas de delimitación. 
 
3.4. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Hormigonados las zapatas, se levantará la estructura usando encofrado de madera para los 
pilares y los muros. Las gradas serán prefabricadas y vendrán en camión y colocadas mediante 
grúa. El hormigón será suministrado, desde una central de hormigonado, y distribuido por bombeo. 
La maquinaria a utilizar; será el vibrador de aguja y la sierra circular para la madera, además de 
dos camiones con grúas telescópicas para la colocación de los prefabricados de hormigón. 
 
3.4.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Atropellos y atrapamientos por maquinaria. 
- Caídas de altura, en las fases de encofrado y en las fases de colocación de los graderíos 
- Pinchazos en manos y pies por causa de puntas en la madera en la fase de 
desencofrado. 
- Caída de herramientas y medios auxiliares a niveles inferiores. 
- Golpes en cabeza, manos y pies. 
- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza en los forjados. 
- Electrocuciones por contacto indirecto. 
- Salpicaduras de materiales y cemento a los ojos. 
 
3.4.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Los puntos de suspensión del elemento prefabricado en posición horizontal 
estarán a una distancia de entre 40 y 60 cm de cada uno de los bordes. 
- Los operarios no soltarán el elemento prefabricado hasta que se haya asegurado su estabilidad. 
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- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a otro 
nivel. 
- El hormigonado de pilares se realizará desde torretas metálicas correctamente protegidas. 
- Para acceder al interior de la obra se usará siempre el acceso protegido. 
- Una vez desencofrados los muros y pilares, los materiales se apilarán correctamente y en orden. 
La limpieza y el orden tanto en la planta de trabajo como en la que se está desencofrando es 
indispensable. Respecto a la madera con puntas debe ser desprovista de las mismas o en su 
defecto apilada en zonas que no sean de paso obligado del personal. 
- Normativa concreta para el desencofrado. 
- Correcto uso de las grúas (manejo de cargas, movimientos y señalización de 
operaciones). Cuando la grúa eleve la ferralla o los prefabricados de hormigón el personal no estará 
debajo de las cargas suspendidas. 
- Correcto uso de la bomba de hormigonado (eliminación de presiones ante 
atascos). 
- Uso correcto de las sierras de disco. 
- Uso de bolsas portaherramientas. 
 
3.4.4. PROTECCIONES PERSONALES 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
- Casco homologado. 
- Guantes de cuero para la ferralla. 
- Guantes de goma y botas de goma durante el vertido de hormigón. 
- Plantillas o calzado reforzado con suela anticlavo. 
- Cinturón de seguridad. 
 
3.4.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
- La salida del recinto de la obra hacia la zona de vestuarios, comedores, etc estaráprotegida con 
visera de madera capaz de soportar una carga de 600 kg/m2. 
- Todos los huecos horizontales y verticales estarán protegidos con barandilla de 90 cm de altura 
y 20 cm de rodapié. 
- Está prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de protección, aunque 
se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 
- Las barandillas del tipo indicado se irán desmontando, acopiándolas en lugar seco y protegido. 
- Viseras de madera (diseño, resistencia). 
- Andamios (diseño, resistencia). 
 
3.5 ESTRUCTURAS DE MADERA. 
3.5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 Tras la ejecución de los pilares de hormigón y muros del graderío, y la colocación de los 
prefabricados, se ejecutará la colocación de todo el entramado estructural de madera sobre el que 
irá apoyada la cubierta. Para esto será necesaria la utilización de dos grúas autopropulsada de 
brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo y 
una cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo, para la ejecución de 
las uniones viga-correa. 
3.5.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Atropellos y atrapamientos por maquinaria. 
- Caídas de altura, en las fases de de colocación del entramado estructural 
- Pinchazos en manos y pies por causa de puntas en la madera en la fase de 
  fijación de las uniones. 
- Caída de herramientas y medios auxiliares a niveles inferiores. 
- Golpes en cabeza, manos y pies. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Sobreesfuerzo 
 
3.5.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Los operarios no soltarán el elemento prefabricado hasta que se haya asegurado su estabilidad. 
- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a otro 
nivel. 
- Realización de los trabajos por personal cualificado. 
- Establecimiento de accesos y limpieza en zonas de trabajo. 
- Correcta situación y estabilización en las máquinas elevadoras. 
- Correcto mantenimiento de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
- Prohibición de permanencia de personal junto a maquinaria en movimiento. 
 
3.5.4. PROTECCIONES PERSONALES 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
- Casco homologado. 
- Guantes de cuero para la colocación de vigas y pilares. 
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- Plantillas o calzado reforzado con suela anticlavo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Calzado homologado previsto de suelas antideslizantes. 
- Cinturón de seguridad homologado del tipo de sujeción, estando anclados a 
elementos resistentes. 
- Mono de trabajo con mangas y perneras perfectamente ajustadas. 
 
3.5.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos colocándose a nivel del 
último piso con una longitud de voladizo de 2,5 m. 
- Cables para anclaje de cinturón de seguridad. 
- Barandillas perimetrales. 
- Organización del tráfico interior de la obra. 
- Definición y señalización de zonas de trabajo de la maquinaria pesada. 
- Andamios (diseño, resistencia). 
- Está prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de protección, aunque 
se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo. 
 
3.6 PAVIMENTACIÓN 
3.6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 Se procederá a la ejecución de la solera de hormigón en todo el recinto de la obra, tratada 
mediante las técnicas oportunas y ya comentadas en el pliego de prescripciones técnicas. Además, 
se ejecutará una malla electrosoldada previa al hormigonado. La maquinaría a utilizar será un 
dúmper de descarga frontal, una Regla vibrante de 3 m, fratasadora mecánica de hormigón, un 
equipo para corte de juntas en soleras de hormigón y un camión bomba estacionado en obra, para 
bombeo de hormigón. 
 
3.6.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas al mismo nivel, en zonas resbaladizas por acumulación de lodos. 
- Heridas producidas por herramientas o armaduras. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Caídas de objetos desde la maquinaria. 
- Atropellos causados por la maquinaria al personal de la obra. 
- Golpes dados con las máquinas en edificios o instalaciones colindantes. 
- Salpicadura de cemento a los ojos. 
- Esquema producido por cemento. 
- Golpes en las manos. 
 
3.6.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Realización de los trabajos por personal cualificado. 
- Establecimiento de accesos y limpieza en zonas de trabajo. 
- Correcta situación y estabilización en las máquinas de cimentación. 
- Establecimiento de medios auxiliares adecuados al sistema. 
- Clara delimitación de las áreas de acopio de armadura y tubos. 
- Las armaduras antes de su colocación estarán totalmente terminadas, 
eliminándose así el acceso del personal al fondo de la jaula. 
- Montaje de jaulas de armadura en trenes de borriquetas adecuadas. 
- Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, 
habilitando para el personal caminos de acceso a cada tajo. 
- Colocación de testigos para el control de vibraciones. 
- Señalización interior. 
- Correcto mantenimiento de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
- Prohibición de permanencia de personal junto a maquinaria en movimiento. 
- Correcta iluminación. 
 
3.6.4. PROTECCIONES PERSONALES 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
- Casco homologado. 
- Mono de trabajo; en su caso, traje de agua y botas. 
- Cinturón de seguridad. 
- Plantillas o calzado reforzado con suela anticlavo. 
- Guantes de cuero para la ferralla. 
- Guantes de goma y botas de goma durante el vertido de hormigón. 
 
3.6.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Perfecta delimitación del área de trabajo de la maquinaria. 
- Organización del tráfico interior de la obra y señalización. 
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
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- En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m y se prevea circulación de 
personas se colocarán barandillas de delimitación. 
- Adecuada limpieza de la zona de trabajo 
 
3.7 URBANIZACIÓN EXTERIOR. 
3.7.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 Tras la ejecución del grueso de las obras, se procede al cerramiento de la parcela mediante 
la colocación de una nueva malla de simple torsión, con dos puertas conformadas por el mismo 
material, una en cada fondo, siguiendo la misma distribución que la que tenía la pista en su origen. 
3.7.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas al mismo nivel, en zonas resbaladizas por acumulación de lodos.. 
- Golpe y corte por la utilización de herramientas 
- Golpes en las manos. 
 
3.7.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Realización de los trabajos por personal cualificado. 
- Establecimiento de accesos y limpieza en zonas de trabajo. 
- Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, 
habilitando para el personal caminos de acceso a cada tajo. 
- Correcta iluminación. 
 
3.7.4. PROTECCIONES PERSONALES 
Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
- Casco homologado. 
- Mono de trabajo; en su caso, traje de agua y botas. 
- Plantillas o calzado reforzado con suela anticlavo. 
- Guantes de cuero 
 
3.7.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Perfecta delimitación del área de trabajo de la maquinaria. 
- Organización del tráfico interior de la obra y señalización. 
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
- En los bordes de la excavación cuando el desnivel sea superior a 2m y se prevea circulación de 
personas se colocarán barandillas de delimitación. 
- Adecuada limpieza de la zona de trabajo 
 
3.8 INSTALACIONES. 
3.8.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 Se colocarán las instalaciones correspondientes a la recogida de aguas pluviales y a la 
iluminación de la pista deportiva.  
3.8.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de materiales y herramientas. 
- Golpes contra objetos. 
- Cortes y heridas en las extremidades. 
- Heridas punzantes. 
- Ambientes pulvígenos o tóxicos. 
- Explosiones e incendios en trabajos de soldadura. 
- Quemaduras por la llama del soplete. 
- Salpicaduras, dermatosis. 
- Sobreesfuerzos. 
- Atrapamientos. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales, guías y conductores. 
- Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos, uso de herramientas sin 
aislamiento, malas conexiones, etc. 
- Explosión de los grupos transformadores. 
- Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Caídas al mismo o distinto nivel. 
 
3.8.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
- Comprobación periódica del buen estado de herramientas y medios auxiliares. 
- Señalizaciones correctas. 
- Limpieza de los tajos de trabajo. 
- Uso de ventosas para el trasiego de elementos frágiles. 
- Ventilación natural o forzada. 
- Recipiente de disolventes cerrado. 
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- Prohibición de encender fuego. 
- Máquinas eléctricas portátiles con doble aislamiento. 
- Correcto estado de mantenimiento de mangueras, manómetros, válvulas y 
sopletes. 
- Conexiones eléctricas, sin tensión. 
- Trabajos bajo tensión, correctamente señalizados y vigilados. 
 
3.8.4. PROTECCIONES PERSONALES 
Se establece el uso obligado de los siguientes medios de protección: 
- Mono de trabajo. 
- Casco. 
- Guantes de goma y de cuero. 
- Cinturón de seguridad. 
- Plantillas. 
- Calzado reforzado con puntera de seguridad. 
- Gafas. 
- Protectores auditivos (tapones y cascos). 
- Mascarillas antipolvo. 
- Pantallas. 
- Mono con protección eléctrica para electricista 
 
3.8.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Herramientas y medios auxiliares en correcto estado de funcionamiento. 
- Orden y limpieza en la zona de trabajo. 
 
3.9 CUBIERTA. 
3.9.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS  
 En obra se montarán, elevarán y colocarán las partes de la cubierta, tanto los lucernarios 
como los paneles sándwich, para el correcto resguardo de las inclemencias meteorológicas. 
3.9.2. RIESGOS MÁS FRECUENTES 
- Caídas del personal, al no usar medios adecuados de protección. 
- Caídas de materiales. 
- Hundimiento de los elementos de la cubierta por exceso en los acopios localizados 
de los materiales ubicados en la misma. 
- Caída de herramientas y medios auxiliares a niveles inferiores. 
- Atropellos por la maquinaria.. 
- Heridas producidas por materiales. 
 
3.9.3. NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD 
Para el tránsito de personal en la cubierta, se usarán escalas colocadas 
en el sentido de la mayor pendiente, convenientemente sujetas. Se planificará su colocación para 
que no obstaculicen la circulación del personal y los acopios de materiales. 
Los trabajadores irán amarrados a la cubierta con dispositivos de retención, además se colocarán 
sistemas de protección anticaída de objetos de aquellas zonas que se encuentren finalizadas. 
Los acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de 
colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para repartir la carga sobre el 
entramado estructural, situándolos lo más cerca posible de la zona en la que se esté actuando en 
ese momento en concreto. 
En caso de viento fuerte, lluvia, nieve o heladas se suspenderán los trabajos. 
Contra las caídas de materiales que puedan afectar a terceros o al personal de la obra que transite 
por debajo del tajo colocaremos viseras resistentes de protección a nivel de la última planta. 
Correcto uso de las grúas telescópicas (manejo de cargas, movimientos y señalización de 
operaciones). 
Uso de bolsas porta herramientas. 
 
3.9.4. PROTECCIONES PERSONALES 
- Se establece el uso obligatorio de los siguientes medios de protección: 
- Casco de seguridad homologado. 
- Calzado homologado previsto de suelas antideslizantes. 
- Cinturón de seguridad homologado del tipo de sujeción, estando anclados a 
elementos resistentes. 
- Mono de trabajo con mangas y perneras perfectamente ajustadas. 
- Además para los soldadores, guantes resistentes a altas temperaturas. 
 
3.9.5. PROTECCIONES COLECTIVAS 
- Parapetos rígidos, para la formación de una plataforma de trabajo en los bordes de la cubierta, 
con anchura mínima de 60 cm y barandillas de 90 cm de la plataforma, rodapié de 30 cm con otra 
barandilla a 70 cm de la prolongación del faldón de la cubierta. 
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- Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos colocándose a nivel del último forjado con 
una longitud de voladizo de 2,5 m. 
- Cables para anclaje de cinturón de seguridad. 
- Barandillas perimetrales. 
- Organización del tráfico interior de la obra. 
- Definición y señalización de zonas de trabajo de la maquinaria pesada. 
4. MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 
Durante la ejecución de la obra se tendrán en cuenta los elementos de seguridad que se deberán 
dejar colocados para previsibles trabajos posteriores de mantenimiento del edificio, que estén 
incluidos en el estudio de seguridad y salud y/o proyecto de ejecución. 
Con lo expuesto en la presente Memoria, Planos y demás documentación adjunta, se 
 consideran suficientemente definidas las normas y elementos de seguridad a emplear en la obra 
que nos ocupa, sin perjuicio de todas aquellas medidas que como consecuencia de situaciones 
imprevistas, se puedan tomar, en obra, guiados siempre por la experiencia y sentido común, no 
olvidando nunca la imperiosa necesidad de garantizar la integridad física de todo el personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Autor del proyecto:  
David Gómez Vázquez 
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1. BASE LEGAL
Son de obligado cumplimiento, las disposiciones vigentes que afectan a la seguridad y salud 
en el trabajo, contenidas en: 
1.1. GENERALES 
 - LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
- REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el Artículo 24 de la Ley 
31/95, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales. 
- REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Estatuto de los Trabajadores. 
- REAL DECRETO 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. 
- REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso y lumbares, para los trabajadores. 
1.2. SEÑALIZACIÓN 
- REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
1.3. MAQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO 
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
- REAL DECRETO 1435/92, de 27 de noviembre, relativo a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros sobre máquinas. 
- REAL DECRETO 1495/86, de 26 de mayo, Reglamento de seguridad de máquinas. 
- REAL DECRETO 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura. 
1.4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
- REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
- REAL DECRETO 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual. 
1.5. ELECTRICIDAD 
- REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- REAL DECRETO 842/2002 , de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- DECRETO 3151/68, de 28 de noviembre, Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. 
1.6. ENFERMEDADES PROFESIONALES 
- REAL DECRETO 1995/1981, de 27 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la seguridad social. 
1.7. SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
- REAL DECRETO 363/ 1995, de 10 de marzo, Reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
- REAL DECRETO 255/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado 
y etiquetado de preparados peligrosos. 
- REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, Reglamento de Almacenamiento de productos químicos 
y sus Instrucciones Técnicas complementarias. 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, Ley de Residuos. 
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1.8. AGENTES FÍSICOS 
- REAL DECRETO 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
1.9. AGENTES BIOLÓGICOS 
- REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
- DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 
- REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo, y sus 
modificaciones. 
- REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo de 1997, sobre la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo, y sus modificaciones (R.D.1124/2000). 
1.10. INCENDIOS 
- REAL DECRETO 1942/1993, de 5 noviembre, Reglamento de Instalaciones de protección contra 
de protección contra incendios. 
1.11. CONSTRUCCIÓN 
- ORDEN MINISTERIAL, del 28 de octubre de 1970, Ordenanza Laboral de 
Construcción, vidrio y Cerámica. 
- ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
1.12. ACTIVIDADES ESPECIALES 
- REAL DECRETO 1488/98, de 10 de julio, de adaptación de la Legislación de 
Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. 
- REAL DECRETO 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 
- REAL DECRETO 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos. 
- ORDEN PRE/2426/2004, de 21 de julio, por la que se determina el contenido, 
formato y llevanza de los Libros- Registro de movimientos y consumo de 
explosivos. 
Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad y Salud y Medicina del Trabajo que 
puedan afectar a los trabajos que se realicen en esta obra. 
2. CONDICIONES PARTICULARES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
2.1. RIESGOS LABORALES NO PREVISTOS 
Basándose en la experiencia adquirida en obras de similares características a las que se 
analizan en el presente Estudio de Seguridad y Salud, en el documento Memoria se han incluido 
los principales riesgos derivados del desarrollo de las diferentes unidades de obra que se van a 
llevar a cabo, de la maquinaria que se va a emplear, de los oficios quese van a desarrollar y de los 
medios auxiliares a utilizar. Por lo tanto, no se prevén otros riesgos al margen de los ya incluidos 
en el Estudio.  
No obstante, si durante el transcurso de las obras surgiesen riesgos no previstos, estos 
habrán de ser reflejados, junto con las pertinentes medidas preventivas y protecciones colectivas 
e individuales que los eliminen o minimicen, en anexos al Plan de Seguridad y Salud, previo informe 
favorable del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución y posterior aprobación por el 
Ministerio de Fomento. 
2.2 UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 
2.2.1 PRESCRIPCIONES GENERALES. 
Durante el transcurso de las obras, se tomarán todas las medidas y precauciones necesarias 
para que los elementos de seguridad e higiene instalados para la ejecución de estas obras, y 
definidos en el presente Estudio de Seguridad y Salud, se encuentren en todo momento en servicio 
y en buenas condiciones para su finalidad. Será responsabilidad de la Dirección de obra, o del 
vigilante de seguridad en su caso, el mantener y conservar dichas medidas en perfecto estado de 
uso y funcionalidad, cambiando o reemplazando de lugar los elementos que así lo requieran. 
2.2.2 CASCOS DE PROTECCIÓN 
La cabeza puede verse agredida dentro del ambiente laboral por distintas situaciones de 
riesgo, entre las que cabe destacar: 
- Riesgos mecánicos. Caída de objetos, golpes y proyecciones. 
- Riesgos térmicos. Metales fundidos, calor, frío… 
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- Riesgos Eléctricos. Maniobras y/u operaciones en alta o baja tensión. 
La protección del cráneo frente a estos riesgos se realiza por medio del casco que cubre la 
parte superior de la cabeza. 
Las características técnicas exigibles a los cascos de protección se encuentran en la norma 
EN 397. 
2.2.3 PROTECTOR AUDITIVO. 
Un protector auditivo es un elemento de protección personal utilizado para disminuir el nivel 
de ruido que percibe un trabador situado en un ambiente ruidoso. 
Los protectores auditivos los podemos clasificar en los siguientes grupos: 
- Orejeras 
- Tapones 
Las orejeras son protectores que envuelven totalmente al pabellón auditivo. Están compuestas 
por cascos, que son piezas de plástico duro que cubren y rodean las orejas. Los bordes están 
recubiertos por unas almohadillas rellenas de espuma plástica con el fin de sellar 
acústicamente contra la cara. La superficie interior del casco estña normalmente recubierta de 
un material absorbente del ruido. También dispone de un arnés, que es el dispositivo que 
sujeta y preiona los cascos contra la cabeza o sobre la nuca. 
Hay cascos de seguridad que llevan acoplados dos cascos de protección auditiva y que 
pueden girarse 90º a una posición de descanso cuando no es preciso su uso.  
 Los tapones son protectores auditivos que se utilizan insertos en el conducto auditivo 
externo, obturándolo. En general, no son adecuados para personas que sufran enfermedades 
de oído o irritación del canal auditivo. Puede llevar un ligero arnés o cordón de sujeción para 
evitar su pérdida.  
 La normativa técnica que contempla las características de estos elementos de protección es 
la norma EN 352. 
2.2.4 PANTALLAS Y GAFAS DE SEGURIDAD 
Los equipos de protección de ojos y cara se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
- Pantallas: Las pantallas cubren la cara del usuario, preservándolo de las distintas situaciones 
de riesgo a que pueda verse sometido.  
Las pantallas faciales están formadas por un sistema de adaptación a la cabeza abatible y 
ajustable y diferentes variantes de visores. Dependiendo del tipo de visor proporciona 
protección contra radiaciones, salpicaduras de líquidos corrosivos, proyección de partículas, 
etc. Las características técnicas de estos protectores vienen recogidas en las normas EN 166, 
EN 167 y EN 168. 
- Gafas. Las gafas tienen el objetivo de proteger los ojos del trabajador. Las gafas, en función 
del tipo de riesgos a que se encuentra sometido el trabajador en su puesto de trabajo, debe 
garantizar total o parcialmente la protección adicional de las zonas inferior, temporal y superior 
del ojo. Los oculares pueden ser tanto de material mineral como de material orgánico. En 
cualquier caso, como la montura, requieren una certificación especifica.  Las gafas pueden 
ser de los siguientes tipos: 
• Gafa tipo universal
• Gafa tipo cazoleta
• Gafa tipo panorámica.
Las características técnicas de estos equipos se encuentran recogidas en las normas EN 166, EN 
167, EN 168 y EN 170. 
2.2.5 RESPIRADORES 
Los equipos de proyección individual de las vías respiratorias tienen como misión hacer que 
el trabajador que desarrolla su actividad en un ambiente contaminado o con deficiencia de oxígeno, 
pueda disponer para su respiración de aire en condiciones apropiadas.   
Dentro de este grupo se encuentran los respiradores purificadores de aire: Son equipos que 
filtran los contaminantes del aire antes de que sean inhalados por el trabajador. Pueden ser de 
presión positiva o negativa. Los primeros, también llamados respiradores motorizados, son 
aquellos que disponen de un sistema de impulsión del aire que lo pasa a través de un filtro para 
que llegue limpio al aparato respiratorio del trabajador. Los segundos, son aquellos en los que la 
acción filtrante se realiza por la propia inhalación del trabajador. 
Las características técnicas de los equipos de protección de vías respiratorias se encuentran 
recogidas en las normas EN 140, EN 141, EN 142, EN 143, EN 148 y EN 405. 
2.2.6 GUANTES DE SEGURIDAD 
Un guante de seguridad es una prenda del equipamiento de protección personal que protege 
una mano o una parte de ésta, de riesgos. Puede cubrir parte del antebrazo y brazo también.  
Las extremidades superiores de los trabajadores pueden verse sometidas, en el desarrollo 
de un determinado trabajo, a riesgos de diversa índole, en función de los cuales la normativa de la 
Comunidad Europea establece la siguiente clasificación: 
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- Protección contra riesgos mecánicos 
- Protección contra riesgos químicos y microorganismos 
- Protección contra riesgos térmicos 
- Protección contra el frio 
- Guantes para bomberos 
- Protección contra la radiación ionizada y contaminación radiactiva 
Cada guante, según el material utilizado en su confección, tiene sus limitaciones de uso, 
debiéndose elegir el mas adecuado para cada tarea en particular.  
Las características técnicas de los guantes se encuentran recogidas en las normas EN 388, 
EN 374, EN 407, EN 420, EN 421 y EN 511 . 
2.2.7 CALZADO DE SEGURIDAD 
El calzado de seguridad pretende ser un elemento que proteja, no solo de las agresiones a 
los pies, sino que evite además que por éstos lleguen las agresiones a otras partes del organismo 
a través del esqueleto del que constituyen su base. Así, el calzado de seguridad mp ha de verse 
como único elemento de protección contra impactos o pinchazos sino que además, protege contra: 
- Vibraciones 
- Caídas mediante la absorción de energía 
- Disminuye el resbalamiento permitiendo una mayor adherencia 
- Disminuye la influencia del medio sobre el que se apoya, calor o frío 
- Previenen de agresiones químicas como derrames, etc 
Las características técnicas del calzado de protección se encuentras recogidas en las normas EN 
344 y EN 345 
2.2.8 PROTECCIONES DE CUERPO ENTERO 
Son aquellos que protegen al individuo frente a riesgos que no actúan únicamente sobre 
partes o zonas determinadas del cuerpo, sino que afectan a su totalidad. 
El recubrimiento total o parcial del cuerpo del trabajador tiene por misión defenderlo frente 
a unos riesgos determinados, los cuales pueden ser de origen térmico, químico, mecánico, 
radiactivo o biológico. 
La protección se realiza mediante el empleo de prendas tales como mandiles, chaqueteas, 
monos, etc., cuyo material debe el el apropiado al riesgo existente. 
Las características técnicas de la ropa de trabajo vienen recogidas en las normas EN 340, 
EN 366, EN 367, EN 368, EN 369, EN 467, EN 531 y EN 532. 
2.3. PREVISIÓN PARA TRABAJOS POSTERIORES 
Todos los trabajos posteriores a la ejecución de las obras a las que se refiere el presente 
Estudio de Seguridad y Salud, son considerados de naturaleza similar a las unidades de obra 
analizadas en el mismo. Por tanto, cuando se realicen trabajos posteriores, se tendrá en cuenta lo 
reflejado en el presente Estudio y en el Proyecto del que es Anejo, para que se desarrollen en las 
debidas condiciones de seguridad y salud. 
En función de la tipología de la obra, sus características y equipamiento de que dispongan 
se señalarán las precauciones más características que deben tomarse en consideración, los 
cuidados y prestaciones que deben realizarse, así como la manutención necesaria, señalando para 
cada una de estas actuaciones la periodicidad aconsejable con que deben realizarse para 
preservar las instalaciones en correcto estado de explotación. 
3. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO
Todos los equipos de trabajo utilizados en la obra, deberán estar diseñados y construidos 
según la función y requisitos necesarios para su utilización, según lo establecido en la Normativa 
y Reglamentación Oficial vigente. 
Se efectuarán las revisiones iniciales y periódicas de toda la maquinaria y equipos de 
trabajo, siguiendo las estipulaciones de la normativa existente. 
3.1. PLAN DE REVISIONES 
Se realizarán como mínimo las siguientes: 
- Equipos de trabajo y sistemas de seguridad colectiva: al inicio de su utilización el certificado de 
estar al corriente de las revisiones que le correspondan, el certificado de instalación cuando sea 
necesario y el Seguimiento del Plan de Mantenimiento de fabricante o Suministrador. 
- Instalación eléctrica: al inicio de su utilización. Posteriormente cada 12 meses. 
- Mediciones de tomas de tierra y funcionamiento de diferenciales cada 12 meses. 
- Extintores de incendio: comprobación del retimbrado (cada 5 años) y revisión 
oficial (cada 12 meses), siendo verificado periódicamente su estado visualmente por el personal 
de la obra (cada 3 meses). 
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3.2. REQUISITOS DE UTILIZACIÓN 
Se deberá cumplir: 
- Vehículos de transporte, maquinaria de excavación, grúa móvil: habilitación y certificado de 
aptitud del conductor. 
- Andamios: montaje y supervisión del mismo por personal específicamente 
designado para ello, y control o prueba final. 
- Instalación eléctrica: designación y habilitación del personal que pueda efectuar manipulaciones 
y reparaciones en la misma. 
- Sierras eléctricas de corte: designación del personal que puede manejar las 
mismas. 
- Extintores de incendio: designación del personal que sepa manejar dichos 
extintores. 
- Barandillas y sistemas de seguridad colectivos: montaje y supervisión por personal 
específicamente designado para ello. 
4. SUSTANCIAS Y MATERIALES PELIGROSOS
Durante los procesos constructivos se pueden manipular sustancias y materiales que 
entrañen riesgos para la salud, por intoxicación o contacto, de los que los utilizan o permanecen 
en su proximidad, como es el caso de líquidos desencofrantes, contacto directo con cementos y 
hormigones, utilización de morteros especiales (componentes epoxi) y contacto con ácidos 
utilizados en la limpieza de superficies de hormigón. 
También podrán existir riesgos de incendio o explosión en la manipulación y utilización de 
ciertas sustancias, como, por ejemplo, pinturas, colas, disolventes, selladoras y con los depósitos 
de carburantes para máquinas y las botellas de gases licuados a presión inflamables utilizados en 
las operaciones de soldadura.  
En todos los casos se deberán seguir las instrucciones recomendadas por el fabricante o 
suministrador, y se tomarán las medidas necesarias de almacenaje y empleo que hagan 
desaparecer los riesgos, haciendo hincapié en la utilización de los medios de protección personal 
adecuados para la realización de dichas operaciones. 
5. NORMAS REFERENTES A PERSONAL EN OBRA
Las normas referentes a personal en obra son las siguientes: 
- En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un 
encargado o capataz, responsable de la aplicación de las normas contenidas en este Estudio. 
- El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales 
normas, así como de todas las autorizaciones escritas eventuales recibidas del Coordinador de 
Seguridad y Salud y/o Director de la Obra. 
- Será el encargado de hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas para 
cada uno de los tajos. 
- Hará que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad que tengan 
asignados y que esta utilización sea correcta. 
- No permitirá que se cometan imprudencias, tanto por exceso como por 
negligencia o ignorancia. 
- Se encargará de que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin obstáculos para 
el normal desarrollo del trabajo. 
- Designará las personas idóneas para que dirijan las maniobras de los vehículos. 
- Dispondrá las medidas de seguridad que cada trabajo requiera, incluso la 
señalización necesaria. 
- Ordenará parar el tajo en caso de observar riesgo de accidente grave e inminente. 
- Los trabajadores deberán trabajar provistos de ropa de trabajo, cascos y demás prendas de 
protección que su puesto de trabajo exija. 
- Accederán al puesto de trabajo por los itinerarios establecidos. 
- No se situarán en el radio de acción de máquinas en movimiento. 
- No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo. 
- Llevarán visible la tarjeta de identificación. 
6. NORMAS DE SEÑALIZACIÓN
Los accesos al centro de trabajo deberán estar convenientemente señalizados de acuerdo 
con la normativa existente. 
La señalización de Seguridad y Salud deberá emplearse cuando sea necesario: 
- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
- Alertar a los trabajadores cuando se produzcan situaciones de emergencia. 
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- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios e 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas. 
7. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
- Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
- Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 
de la proximidad de la fecha de sustitución. 
- Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 
el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechada y repuesta al momento. 
- Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 
por el fabricante serán repuestas inmediatamente. 
- El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
Todos los equipos de protección individual deben cumplir lo establecido en el Real Decreto 
773/1997 de 30 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
De este modo, todos deben cumplir las condiciones que establece su correspondiente 
normativa de comercialización (R.D. 1407/92 y posteriores modificaciones) y, por tanto, llevar el 
marcado CE e ir acompañados de la información necesaria para su adecuado uso y mantenimiento. 
En la obra, las normas de uso y mantenimiento deben ser comunicadas a los usuarios o 
mantenedores a los que incumban. 
Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales 
recogidas en las correspondientes normativas. 
7.1. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA OBRA 
El contratista debe haber establecido un sistema de prevención de riesgos laborales en su 
empresa, optando por alguna de las posibilidades que le ofrece la ley: 
- Designar uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de 
prevención. 
- Constituir un servicio de prevención propio. 
- Concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
El contratista constituirá un Comité de Seguridad y Salud en su empresa cuando el número 
de trabajadores supere los 50 o cuando así los disponga el Convenio Colectivo Provincial. El 
Comité de Seguridad y Salud se debe reunir, al menos, una vez al trimestre. Sus funciones están 
detalladas en el artículo 39 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
El contratista deberá adoptar medidas de información e instrucciones adecuadas respecto 
a los riesgos (comunicación del Plan de Seguridad y Salud, medidas de emergencia a aplicar, etc.) 
a todos los subcontratistas y a los trabajadores autónomos. 
El contratista deberá impartir formación e información sobre los riesgos del trabajo, 
generales y de cada puesto en concreto, a sus trabajadores. 
El contratista deberá designar a un responsable de seguridad y salud en la obra, que vigile 
el cumplimiento de todas las medidas establecidas en este Plan de Seguridad y Salud y que actúe 
de interlocutor permanente ante el Coordinador de Seguridad y Salud. 
El contratista deberá someter a sus trabajadores a reconocimiento médico cuando entren a 
trabajar en su empresa y, después, una vez al año. 
7.2. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 
Se indicará como mínimo: 
- Dirección y teléfono del lugar al que deben ir normalmente los accidentados. 
- Teléfonos de ambulancias más próximas. 
- Teléfono de la Policía o Guardia Civil. 
- Teléfono de bomberos más próximos. 
- Teléfono de paradas de taxis más próximas. 
Cuando ocurra algún accidente que precise asistencia médica, aunque sea leve, el Jefe de 
Obra de la contrata principal realizará una investigación: 
- Nombre del accidentado. 
- Fecha, hora y lugar del accidente. 
- Descripción del accidente. 
- Causas del accidente. 
- Medidas preventivas para evitar su repetición. 
- Plazos para la implantación de las medidas preventivas. 
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Nota: es aconsejable hacer una valoración del accidentado antes de su traslado por medio de 
personal con formación en primeros Auxilios, el cual dará aviso al Jefe de Obra o al Responsable 
de la Seguridad, para su evacuación. 
8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA
8.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATAS 
Los contratistas y subcontratistas de acuerdo con R.D. 1627/97 estarán obligados a: 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se 
refiere el artículo 7. 
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 
caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 
las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
- Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que 
les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados. 
- Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias 
que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del 
apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
8.2. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
- Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas 
en el artículo 10 del presente Real Decreto. 
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del presente 
Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de 
actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
8.3. OBLIGACIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
- Tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o 
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente. 
- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 
coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en particular, en 
las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. 
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- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo 7, la dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria 
la designación de coordinador. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 
9. LIBRO DE INCIDENCIAS
Con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud derivado del presente 
Estudio, existirá un Libro de Incidencias, habilitado al efecto y facilitado, por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos u Órgano equivalente. 
El libro de incidencias estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud o de la 
Dirección Facultativa, en caso de que ejerza las funciones de Coordinación de Seguridad y Salud. 
Tendrán acceso a él la Dirección Facultativa, los contratistas, subcontratistas y autónomos, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de seguridad y salud de las Administraciones 
públicas, quienes podrán hacer anotaciones. 
Efectuada una anotación, el coordinador de seguridad y salud, están obligados a remitir una 
copia a la Inspección de Trabajo en un plazo de 24 horas. Todas las anotaciones se deben notificar 
al contratista afectado y a los representantes de sus trabajadores. 
10. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Puesto que los trabajadores han de llevar ropa especial para realizar su trabajo, deberán 
tener a su disposición vestuarios adecuados de fácil acceso, de dimensiones suficientes y dotados 
de asientos y de instalaciones que les permitan poner su ropa a secar. Cada uno dispondrá de una 
taquilla cerrada con llave. 
El número de aparatos sanitarios será de un inodoro o placa turca por cada 15 trabajadores 
y un lavabo y una ducha por cada 15. Las instalaciones estarán dotadas de luz, calefacción, agua 
caliente, bancos, taquillas, así como de los accesorios de espejos, jabón, etc., manteniéndose en 
total estado de orden y limpieza. 
Asimismo, se precisan recipientes con tapa para facilitar el acopio y retirada de los 
desperdicios y basuras que genere durante las comidas del personal de la obra. 
11. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA
Una vez al mes, la Empresa Constructora extenderá la valoración de las partidas que en 
materia de seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de 
acuerdo con los precios contratados por la propiedad. 
El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se estipule 
en el contrato de obra. 
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán 
total y correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose 
para su abono tal como se indica en los apartados anteriores.  
En caso de plantearse una revisión de precios la Empresa Constructora comunicará esta 
proposición a la propiedad por escrito. 
A Coruña, Junio de 2018 
El Autor del proyecto:  
David Gómez Vázquez 
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Anejo nº 21. Estudio de Seguridad y Salud 
    Presupuesto 
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1. Mediciones 
Cubierta y mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple. 
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1.Equipos de Protección Individual 
 
1.1 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
1.2 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
1.3 Ud Mono con capucha de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión, 
amortizable en 5 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                    Total Ud  : 3,000 
1.4 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, color amarillo, amortizable 
en 5 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   15       15,000   
            15,000 15,000 
  
 
 
                  
Total Ud  : 15,000 
1.5 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), 
amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de 
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos 
y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Sist. Sujeción 10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
1.6 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Fajas 10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
1.7 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Guantes básicos 20       20,000   
            20,000 20,000 
                    Total Ud  : 20,000 
1.8 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                    Total Ud  : 3,000 
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1.9 Ud Par de botas de media caña de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con 
código de designación SB, amortizable en 2 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Zapatos de Seguridad 10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
1.10 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 uso. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Plantillas especiales 10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
1.11 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
1.12 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Cascos 15       15,000   
            15,000 15,000 
                    Total Ud  : 15,000 
 
 
 
        
 
 
 
 
  
1.13 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una 
mascarilla, de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro especial, 
amortizable en 3 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Máscaras 10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
1.14 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, 
amortizable en 1 uso. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Mascarillas  10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
1.15 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 
usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Básico 10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
1.16 Ud Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con atenuación acústica de 15 
dB, amortizable en 10 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
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1.17 Ud Juego de tapones reutilizables, premoldeados, con atenuación acústica de 31 
dB, amortizable en 10 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
1.18 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Bolsa herramientas 10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
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2 Equipos de protección colectiva 
 
2.1 M² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M fija, para cubrir 
grandes huecos horizontales de superficie comprendida entre 250 y 500 m² en 
estructuras prefabricadas de hormigón y estructuras metálicas. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 45,000 25,000   1.125,0   
            1.125,0 1.125,000 
                    Total m²  : 1.125,000 
2.2 M Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, en estructuras 
metálicas, de 1 m de altura, formado por barandilla principal e intermedia de tubo 
de acero de 25 mm de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a 
guardacuerpos telescópicos de acero, fijados a la viga metálica por apriete. 
Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 150 usos y los 
rodapiés en 150 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 25,000     50,000   
    2 45,000     90,000   
            140,00 140,000 
                    Total m  : 140,000 
2.3 M Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 
amortizables en 20 usos, para delimitación de excavaciones abiertas. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2 25,000     50,000   
    2 45,000     90,000   
            140,00 140,000 
                    Total m  : 140,000 
2.4 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 
m, anchura útil de 0,87 m, barandillas laterales de 1 m de altura, amortizable en 
20 usos, para protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                    Total Ud  : 2,000 
2.5 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su totalidad el hueco horizontal 
de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción 
hasta que se coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera de 
15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable en 4 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    8       8,000   
            8,000 8,000 
                    Total Ud  : 8,000 
2.6 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable 
en 3 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Toda la obra 2       2,000   
            2,000 2,000 
                    Total Ud  : 2,000 
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3 Señalización provisional de obras 
3.1 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara 
Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                    Total Ud  : 2,000 
3.2 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa 
por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1 50,000     50,000   
            50,000 50,000 
                    Total m  : 50,000 
3.3 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo 
de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de 
anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
3.4 M Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para 
delimitación provisional de zona de obras. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    10       10,000   
            10,000 10,000 
  
 
                  
Total m  : 10,000 
3.5 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                    Total Ud  : 2,000 
3.6 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada 
con bridas. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                    Total Ud  : 2,000 
3.7 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                    Total Ud  : 2,000 
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3.8 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
  
 
                  
Total Ud  : 2,000 
3.9 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada 
con bridas. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                    Total Ud  : 2,000 
3.10 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    2       2,000   
            2,000 2,000 
                    Total Ud  : 2,000 
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4 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar en obra 
4.1 Ud  Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
    Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1        1,000   
             1,000 1,000 
                     Total Ud  : 1,000 
4.2 Ud  Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de oficina 
en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 
    Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1        1,000   
             1,000 1,000 
                     Total Ud  : 1,000 
4.3 Ud  Alquiler mensual de caseta prefabricada para almacenamiento en 
obra de los materiales, la pequeña maquinaria y las herramientas, 
de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
    Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1        1,000   
             1,000 1,000 
                     Total Ud  : 1,000 
       
 
 
 
 
 
 
  
   
4.4 Ud  Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 
4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
    Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal 
  Caseta vestuarios 1        1,000   
             1,000 1,000 
              
  
 
 
    
 Total Ud  : 1,000 
4.5 Ud  Radiador, 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos para 5 
personas, 2 espejos, 2 portarrollos, 2 jaboneras, secamanos 
eléctrico en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 
    Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1        1,000   
             1,000 1,000 
                     Total Ud  : 1,000 
4.6 Ud  Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada 
de obra. 
    Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1        1,000   
             1,000 1,000 
                     Total Ud  : 1,000 
4.7 Ud  Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta 
prefabricada de obra. 
    Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1        1,000   
             1,000 1,000 
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                     Total Ud  : 1,000 
4.8 Ud  Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada 
de obra. 
    Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1        1,000   
             1,000 1,000 
  
 
 
 
              
  
 
 
 
 
 
  
 Total Ud  : 1,000 
4.9 Ud  Transporte de caseta prefabricada de obra. 
    Uds. Largo  Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3        3,000   
             3,000 3,000 
                     Total Ud  : 3,000 
4.10 Ud  Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en 
obra. 
       Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
       3    3,000  
           3,000 3,000 
                     Total Ud  : 20,000 
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5. Medicina preventiva y primeros auxilios 
5.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    3       3,000   
            3,000 3,000 
                    Total Ud  : 3,000 
5.2 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de 
esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de 
paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de 
tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    5       5,000   
            5,000 5,000 
                    Total Ud  : 5,000 
5.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    1       1,000   
            1,000 1,000 
                    Total Ud  : 1,000 
5.4 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    10       10,000   
            10,000 10,000 
                    Total Ud  : 10,000 
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6. Formación 
6.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
    6       6,000   
            6,000 6,000 
                    Total Ud  : 6,000 
6.2 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 
   2       2,000   
            2,000 2,000 
                    Total Ud  : 2,000 
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2. Cuadro de Precios nº1. 
Cubierta y mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple. 
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   Seguridad y salud 
 
      
    1 Equipos de protección individual       
1.1 Ud Mono de protección, amortizable en 
5 usos. 
8,40 OCHO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
1.2 Ud Mono de protección para trabajos 
expuestos a la lluvia, amortizable en 5 
usos. 
6,29 SEIS EUROS CON 
VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
1.3 Ud Mono con capucha de protección 
para trabajos en instalaciones de baja 
tensión, amortizable en 5 usos. 
26,05 VEINTISEIS EUROS CON 
CINCO CÉNTIMOS 
1.4 Ud Chaleco de alta visibilidad, de 
material fluorescente, color amarillo, 
amortizable en 5 usos. 
4,95 CUATRO EUROS CON 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
1.5 Ud Sistema de sujeción y retención 
compuesto por un conector básico 
(clase B), amortizable en 4 usos; una 
cuerda de fibra de longitud fija como 
elemento de amarre, amortizable en 4 
usos; un absorbedor de energía, 
amortizable en 4 usos y un arnés de 
asiento, amortizable en 4 usos. 
70,94 SETENTA EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
1.6 Ud Faja de protección lumbar, 
amortizable en 4 usos. 
5,16 CINCO EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 
1.7 Ud Par de guantes contra riesgos 
mecánicos amortizable en 4 usos. 
3,62 TRES EUROS CON SESENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
1.8 Ud Par de guantes para trabajos 
eléctricos de baja tensión, amortizable 
en 4 usos. 
11,25 ONCE EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
1.9 Ud Par de botas de media caña de 
seguridad, con resistencia al 
deslizamiento, con código de 
designación SB, amortizable en 2 usos. 
24,01 VEINTICUATRO EUROS CON 
UN CÉNTIMO 
1.10 Ud Par de plantillas resistentes a la 
perforación, amortizable en 1 uso. 
7,00 SIETE EUROS 
1.11 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 
usos. 
3,38 TRES EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
1.12 Ud Casco contra golpes, amortizable en 
10 usos. 
0,25 VEINTICINCO CÉNTIMOS 
1.13 Ud Equipo de protección respiratoria 
(EPR), filtrante no asistido, compuesto 
por una mascarilla, de media máscara, 
amortizable en 3 usos y un filtro 
especial, amortizable en 3 usos. 
15,86 QUINCE EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
1.14 Ud Mascarilla autofiltrante contra 
partículas, FFP1, con válvula de 
exhalación, amortizable en 1 uso. 
3,11 TRES EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
1.15 Ud Gafas de protección con montura 
universal, de uso básico, amortizable en 
5 usos. 
2,79 DOS EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
1.16 Ud Juego de orejeras, con reducción 
activa del ruido, con atenuación 
acústica de 15 dB, amortizable en 10 
usos. 
1,41 UN EURO CON CUARENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
1.17 Ud Juego de tapones reutilizables, 
premoldeados, con atenuación acústica 
de 31 dB, amortizable en 10 usos. 
0,01 UN CÉNTIMO 
Cuadro de precios nº 1 
      Importe 
Nº Designación       
      En cifra En letra 
      (Euros) (Euros) 
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1.18 Ud Bolsa portaherramientas, 
amortizable en 10 usos. 
2,61 DOS EUROS CON SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
    2 Equipos de protección colectiva       
2.1 m² Sistema S de red de seguridad UNE-
EN 1263-1 S A2 M100 D M fija, para 
cubrir grandes huecos horizontales de 
superficie comprendida entre 250 y 500 
m² en estructuras prefabricadas de 
hormigón y estructuras metálicas. 
13,71 TRECE EUROS CON SETENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
2.2 m Sistema provisional de protección de 
borde de forjado, clase A, en 
estructuras metálicas, de 1 m de altura, 
formado por barandilla principal e 
intermedia de tubo de acero de 25 mm 
de diámetro y rodapié metálico, todo 
ello sujeto a guardacuerpos 
telescópicos de acero, fijados a la viga 
metálica por apriete. Amortizables los 
guardacuerpos en 20 usos, las 
barandillas en 150 usos y los rodapiés 
en 150 usos. 
6,58 SEIS EUROS CON CINCUENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 
2.3 m Vallado perimetral formado por vallas 
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 
amortizables en 20 usos, para 
delimitación de excavaciones abiertas. 
2,68 DOS EUROS CON SESENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
2.4 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de 
longitud para anchura máxima de zanja 
de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, 
barandillas laterales de 1 m de altura, 
amortizable en 20 usos, para protección 
de paso peatonal sobre zanjas abiertas. 
16,11 DIECISEIS EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
2.5 Ud Tapa de madera colocada en obra 
para cubrir en su totalidad el hueco 
10,32 DIEZ EUROS CON TREINTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
horizontal de una arqueta de 50x50 cm 
de sección, durante su proceso de 
construcción hasta que se coloque su 
tapa definitiva, formada por tabloncillos 
de madera de 15x5,2 cm, unidos entre 
sí mediante clavazón. Amortizable en 4 
usos. 
2.6 Ud Extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, 
con 6 kg de agente extintor, amortizable 
en 3 usos. 
 
17,33 DIECISIETE EUROS CON 
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
    3 Señalización provisional de obras       
3.1 Ud Baliza luminosa intermitente para 
señalización, de color ámbar, con 
lámpara Led, amortizable en 10 usos, 
alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. 
13,57 TRECE EUROS CON 
CINCUENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
3.2 m Cinta para balizamiento, de material 
plástico, de 8 cm de anchura, impresa 
por ambas caras en franjas de color rojo 
y blanco. 
1,37 UN EURO CON TREINTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
3.3 Ud Cono de balizamiento reflectante de 
75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo 
de polietileno y base de caucho, con 1 
banda reflectante de 300 mm de 
anchura y retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), amortizable en 10 usos. 
2,06 DOS EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 
3.4 m Valla peatonal de hierro, de 
1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, 
para delimitación provisional de zona de 
obras. 
2,78 DOS EUROS CON SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
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3.5 Ud Cartel general indicativo de riesgos, 
de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
7,91 SIETE EUROS CON NOVENTA 
Y UN CÉNTIMOS 
3.6 Ud Señal de advertencia, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma triangular 
sobre fondo amarillo, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 
4,11 CUATRO EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
3.7 Ud Señal de prohibición, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular 
sobre fondo blanco, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 
4,11 CUATRO EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
3.8 Ud Señal de obligación, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma circular 
sobre fondo azul, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 
4,11 CUATRO EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 
3.9 Ud Señal de extinción, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma blanco de forma rectangular 
sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas. 
4,51 CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
3.10 Ud Señal de evacuación, salvamento y 
socorro, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de 
forma rectangular sobre fondo verde, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
 
4,51 CUATRO EUROS CON 
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
    4 Instalaciones provisionales de 
higiene y bienestar en obra 
      
4.1 Ud Alquiler mensual de caseta 
prefabricada para aseos en obra, de 
3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
173,75 CIENTO SETENTA Y TRES 
EUROS CON SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
4.2 Ud Alquiler mensual de caseta 
prefabricada para despacho de oficina 
en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 
m²). 
142,25 CIENTO CUARENTA Y DOS 
EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 
4.3 Ud Alquiler mensual de caseta 
prefabricada para almacenamiento en 
obra de los materiales, la pequeña 
maquinaria y las herramientas, de 
3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
92,84 NOVENTA Y DOS EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
4.4 Ud Alquiler mensual de caseta 
prefabricada para vestuarios en obra, 
de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
108,80 CIENTO OCHO EUROS CON 
OCHENTA CÉNTIMOS 
4.5 Ud Radiador, 10 taquillas individuales, 
10 perchas, 2 bancos para 5 personas, 
2 espejos, 2 portarrollos, 2 jaboneras, 
secamanos eléctrico en local o caseta 
de obra para vestuarios y/o aseos. 
594,22 QUINIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO EUROS CON 
VEINTIDOS CÉNTIMOS 
4.6 Ud Acometida provisional de fontanería 
enterrada a caseta prefabricada de 
obra. 
110,93 CIENTO DIEZ EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
4.7 Ud Acometida provisional de 
saneamiento enterrada a caseta 
prefabricada de obra. 
447,31 CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y SIETE EUROS CON TREINTA 
Y UN CÉNTIMOS 
4.8 Ud Acometida provisional de 
electricidad aérea a caseta prefabricada 
de obra. 
189,66 CIENTO OCHENTA Y NUEVE 
EUROS CON SESENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
4.9 Ud Transporte de caseta prefabricada 
de obra. 
226,42 DOSCIENTOS VEINTISEIS 
EUROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
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4.10 Ud Hora de limpieza y desinfección de 
caseta o local provisional en obra. 
 
12,36 DOCE EUROS CON TREINTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
    5 Medicina preventiva y primeros 
auxilios 
      
5.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de 
obra. 
107,93 CIENTO SIETE EUROS CON 
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
5.2 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja 
de apósitos, paquete de algodón, rollo 
de esparadrapo, caja de analgésico de 
ácido acetilsalicílico, caja de analgésico 
de paracetamol, botella de agua 
oxigenada, botella de alcohol de 96°, 
frasco de tintura de yodo, para botiquín 
de urgencia en caseta de obra. 
23,10 VEINTITRES EUROS CON DIEZ 
CÉNTIMOS 
5.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 38,47 TREINTA Y OCHO EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 
5.4 Ud Reconocimiento médico anual al 
trabajador. 
110,64 CIENTO DIEZ EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
    6 Formación       
6.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
119,88 CIENTO DIECINUEVE EUROS 
CON OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
6.2 Ud Formación del personal, necesaria 
para el cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
515,00 QUINIENTOS QUINCE EUROS 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, Junio de 2018  
 
 
 
 
 
El Autor del proyecto:  
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3. Cuadro de Precios nº2. 
Cubierta y mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple. 
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 Seguridad y salud     
  1 Equipos de protección individual     
1.1 Ud Mono de protección, amortizable en 5 usos.     
    Materiales 8,00   
    Medios auxiliares 0,16   
    3 % Costes indirectos 0,24   
          8,40 
1.2 Ud Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, 
amortizable en 5 usos. 
    
    Materiales 5,99   
    Medios auxiliares 0,12   
    3 % Costes indirectos 0,18   
          6,29 
1.3 Ud Mono con capucha de protección para trabajos en 
instalaciones de baja tensión, amortizable en 5 usos. 
    
    Materiales 24,79   
    Medios auxiliares 0,50   
    3 % Costes indirectos 0,76   
          26,05 
1.4 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, color 
amarillo, amortizable en 5 usos. 
    
    Materiales 4,72   
    Medios auxiliares 0,09   
    3 % Costes indirectos 0,14   
          4,95 
1.5 Ud Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector 
básico (clase B), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra 
de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 
usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un 
arnés de asiento, amortizable en 4 usos. 
    
    Materiales 67,52   
    Medios auxiliares 1,35   
    3 % Costes indirectos 2,07   
          70,94 
1.6 Ud Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.     
    Materiales 4,91   
    Medios auxiliares 0,10   
    3 % Costes indirectos 0,15   
          5,16 
1.7 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 
usos. 
    
    Materiales 3,44   
    Medios auxiliares 0,07   
    3 % Costes indirectos 0,11   
          3,62 
Cuadro de precios nº 2 
        Importe 
Nº Designación     
        Parcial Total 
        (Euros) (Euros) 
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1.8 Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, 
amortizable en 4 usos. 
    
    Materiales 10,71   
    Medios auxiliares 0,21   
    3 % Costes indirectos 0,33   
          11,25 
1.9 Ud Par de botas de media caña de seguridad, con resistencia 
al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable 
en 2 usos. 
    
    Materiales 22,85   
    Medios auxiliares 0,46   
    3 % Costes indirectos 0,70   
          24,01 
1.10 Ud Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable 
en 1 uso. 
    
    Materiales 6,67   
    Medios auxiliares 0,13   
    3 % Costes indirectos 0,20   
          7,00 
1.11 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos.     
    Materiales 3,22   
    Medios auxiliares 0,06   
    3 % Costes indirectos 0,10   
          3,38 
1.12 Ud Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.     
    Materiales 0,24   
    3 % Costes indirectos 0,01   
          0,25 
1.13 Ud Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no 
asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara, 
amortizable en 3 usos y un filtro especial, amortizable en 3 
usos. 
    
    Materiales 15,10   
    Medios auxiliares 0,30   
    3 % Costes indirectos 0,46   
          15,86 
1.14 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula 
de exhalación, amortizable en 1 uso. 
    
    Materiales 2,96   
    Medios auxiliares 0,06   
    3 % Costes indirectos 0,09   
          3,11 
1.15 Ud Gafas de protección con montura universal, de uso básico, 
amortizable en 5 usos. 
    
    Materiales 2,66   
    Medios auxiliares 0,05   
    3 % Costes indirectos 0,08   
          2,79 
1.16 Ud Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con 
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 
    
    Materiales 1,34   
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    Medios auxiliares 0,03   
    3 % Costes indirectos 0,04   
          1,41 
1.17 Ud Juego de tapones reutilizables, premoldeados, con 
atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 10 usos. 
    
    Materiales 0,01   
          0,01 
1.18 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.     
    Materiales 2,48   
    Medios auxiliares 0,05   
    3 % Costes indirectos 0,08   
          2,61 
  2 Equipos de protección colectiva     
2.1 m² Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 
D M fija, para cubrir grandes huecos horizontales de superficie 
comprendida entre 250 y 500 m² en estructuras prefabricadas 
de hormigón y estructuras metálicas. 
    
    Mano de obra 7,63   
    Maquinaria 1,48   
    Materiales 3,94   
    Medios auxiliares 0,26   
    3 % Costes indirectos 0,40   
          13,71 
2.2 m Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase 
A, en estructuras metálicas, de 1 m de altura, formado por 
barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm 
de diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a 
guardacuerpos telescópicos de acero, fijados a la viga metálica 
por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las 
barandillas en 150 usos y los rodapiés en 150 usos. 
    
    Mano de obra 5,71   
    Materiales 0,55   
    Medios auxiliares 0,13   
    3 % Costes indirectos 0,19   
          6,58 
2.3 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, 
de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de 
excavaciones abiertas. 
    
    Mano de obra 1,83   
    Materiales 0,72   
    Medios auxiliares 0,05   
    3 % Costes indirectos 0,08   
          2,68 
2.4 Ud Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura 
máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas 
laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para 
protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas. 
    
    Mano de obra 1,83   
    Materiales 13,50   
    Medios auxiliares 0,31   
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    3 % Costes indirectos 0,47   
          16,11 
2.5 Ud Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su 
totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de 
sección, durante su proceso de construcción hasta que se 
coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera 
de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable 
en 4 usos. 
    
    Mano de obra 6,03   
    Materiales 3,79   
    Medios auxiliares 0,20   
    3 % Costes indirectos 0,30   
          10,32 
2.6 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, 
con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 
    
    Mano de obra 1,83   
    Materiales 14,67   
    Medios auxiliares 0,33   
    3 % Costes indirectos 0,50   
          17,33 
  3 Señalización provisional de obras     
3.1 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color 
ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada 
por 2 pilas de 6 V 4R25. 
    
    Mano de obra 1,83   
    Materiales 11,08   
    Medios auxiliares 0,26   
    3 % Costes indirectos 0,40   
          13,57 
3.2 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y 
blanco. 
    
    Mano de obra 1,19   
    Materiales 0,11   
    Medios auxiliares 0,03   
    3 % Costes indirectos 0,04   
          1,37 
3.3 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 
piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 
banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia 
nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 
    
    Mano de obra 0,37   
    Materiales 1,59   
    Medios auxiliares 0,04   
    3 % Costes indirectos 0,06   
          2,06 
3.4 m Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 
usos, para delimitación provisional de zona de obras. 
    
    Mano de obra 1,83   
    Materiales 0,82   
    Medios auxiliares 0,05   
    3 % Costes indirectos 0,08   
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          2,78 
3.5 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, 
de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
    
    Mano de obra 3,66   
    Materiales 3,87   
    Medios auxiliares 0,15   
    3 % Costes indirectos 0,23   
          7,91 
3.6 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo 
amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
    
    Mano de obra 2,74   
    Materiales 1,17   
    Medios auxiliares 0,08   
    3 % Costes indirectos 0,12   
          4,11 
3.7 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
    
    Mano de obra 2,74   
    Materiales 1,17   
    Medios auxiliares 0,08   
    3 % Costes indirectos 0,12   
          4,11 
3.8 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
    
    Mano de obra 2,74   
    Materiales 1,17   
    Medios auxiliares 0,08   
    3 % Costes indirectos 0,12   
          4,11 
3.9 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
    
    Mano de obra 2,74   
    Materiales 1,55   
    Medios auxiliares 0,09   
    3 % Costes indirectos 0,13   
          4,51 
3.10 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada 
con bridas. 
    
    Mano de obra 2,74   
    Materiales 1,55   
    Medios auxiliares 0,09   
    3 % Costes indirectos 0,13   
          4,51 
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4 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar en 
obra 
    
4.1 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en 
obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
    
    Materiales 165,38   
    Medios auxiliares 3,31   
    3 % Costes indirectos 5,06   
          173,75 
4.2 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de 
oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 
    
    Materiales 135,40   
    Medios auxiliares 2,71   
    3 % Costes indirectos 4,14   
          142,25 
4.3 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña 
maquinaria y las herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
    
    Materiales 88,37   
    Medios auxiliares 1,77   
    3 % Costes indirectos 2,70   
          92,84 
4.4 Ud Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en 
obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
    
    Materiales 103,56   
    Medios auxiliares 2,07   
    3 % Costes indirectos 3,17   
          108,80 
4.5 Ud Radiador, 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos 
para 5 personas, 2 espejos, 2 portarrollos, 2 jaboneras, 
secamanos eléctrico en local o caseta de obra para vestuarios 
y/o aseos. 
    
    Mano de obra 50,31   
    Materiales 515,29   
    Medios auxiliares 11,31   
    3 % Costes indirectos 17,31   
          594,22 
4.6 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 
prefabricada de obra. 
    
    Materiales 105,59   
    Medios auxiliares 2,11   
    3 % Costes indirectos 3,23   
          110,93 
4.7 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta 
prefabricada de obra. 
    
    Materiales 425,76   
    Medios auxiliares 8,52   
    3 % Costes indirectos 13,03   
          447,31 
4.8 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta 
prefabricada de obra. 
    
    Materiales 180,53   
    Medios auxiliares 3,61   
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    3 % Costes indirectos 5,52   
          189,66 
4.9 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra.     
    Mano de obra 15,55   
    Materiales 199,97   
    Medios auxiliares 4,31   
    3 % Costes indirectos 6,59   
          226,42 
4.10 Ud Hora de limpieza y desinfección de caseta o local 
provisional en obra. 
    
    Sin descomposición 12,00   
    3 % Costes indirectos 0,36   
          12,36 
  5 Medicina preventiva y primeros auxilios     
5.1 Ud Botiquín de urgencia en caseta de obra.     
    Mano de obra 3,66   
    Materiales 99,08   
    Medios auxiliares 2,05   
    3 % Costes indirectos 3,14   
          107,93 
5.2 Ud Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de 
algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido 
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de 
agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de 
yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra. 
    
    Materiales 21,99   
    Medios auxiliares 0,44   
    3 % Costes indirectos 0,67   
          23,10 
5.3 Ud Camilla portátil para evacuaciones.     
    Materiales 36,62   
    Medios auxiliares 0,73   
    3 % Costes indirectos 1,12   
          38,47 
5.4 Ud Reconocimiento médico anual al trabajador.     
    Materiales 105,31   
    Medios auxiliares 2,11   
    3 % Costes indirectos 3,22   
    
  
 
    
110,64 
  6 Formación     
6.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.     
    Materiales 114,11   
    Medios auxiliares 2,28   
    3 % Costes indirectos 3,49   
          119,88 
6.2 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
    
    Sin descomposición 500,00   
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    3 % Costes indirectos 15,00   
          515,00 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, Junio de 2018  
 
 
 
 
 
El Autor del proyecto:  
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4. Presupuesto. 
Cubierta y mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple. 
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Seguridad Y Salud  
Presupuesto Seguridad y Salud 
Nº Descripción Uds. Largo Ancho Alto Cantidad Precio Importe 
 
1 Equipos de protección individual 
1.1 Ud. Mono de protección, amortizable en 5 usos.       
      Mono 10       10,000       
                          10,000 8,40 84,00 
1.2 Ud. Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, 
amortizable en 5 usos. 
      
      Chuvasquero  10       10,000       
                          10,000 6,29 62,90 
1.3 Ud. Mono con capucha de protección para trabajos en 
instalaciones de baja tensión, amortizable en 5 usos. 
      
        3       3,000       
                          3,000 26,05 78,15 
1.4 Ud. Chaleco de alta visibilidad, de material fluorescente, color 
amarillo, amortizable en 5 usos. 
      
      Chalecos 15       15,000       
                          15,000 4,95 74,25 
1.5 Ud. Sistema de sujeción y retención compuesto por un 
conector básico (clase B), amortizable en 4 usos; una cuerda 
de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable 
en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y 
un arnés de asiento, amortizable en 4 usos. 
      
      Sist. Sujeción 10       10,000       
  
 
 
  
                      
10,000 70,94 709,40 
1.6 Ud. Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.       
      Fajas 10       10,000       
                          10,000 5,16 51,60 
1.7 Ud. Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 
usos. 
      
      
Guantes 
básicos 
20       20,000       
                          20,000 3,62 72,40 
1.8 Ud. Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, 
amortizable en 4 usos. 
      
        3       3,000       
                          3,000 11,25 33,75 
1.9 Ud. Par de botas de media caña de seguridad, con resistencia 
al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable 
en 2 usos. 
      
      
Zapatos de 
Seguridad 
10       10,000       
                          10,000 24,01 240,10 
1.10 Ud. Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable 
en 1 uso. 
      
      
Plantillas 
especiales 
10       10,000       
                          10,000 7,00 70,00 
1.11 Ud. Par de rodilleras, amortizable en 4 usos.       
        10       10,000       
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                          10,000 3,38 33,80 
1.12 Ud. Casco contra golpes, amortizable en 10 usos.       
      Cascos 15       15,000       
  
 
  
                      
15,000 0,25 3,75 
1.13 Ud. Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no 
asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara, 
amortizable en 3 usos y un filtro especial, amortizable en 3 
usos. 
      
      Máscaras 10       10,000       
  
  
 
                      
10,000 15,86 158,60 
1.14 Ud. Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula 
de exhalación, amortizable en 1 uso. 
      
      Mascarillas  10       10,000       
                          10,000 3,11 31,10 
1.15 Ud. Gafas de protección con montura universal, de uso básico, 
amortizable en 5 usos. 
      
      Básico 10       10,000       
                          10,000 2,79 27,90 
1.16 Ud. Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con 
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 
      
        10       10,000       
                          10,000 1,41 14,10 
1.17 Ud. Juego de tapones reutilizables, premoldeados, con 
atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 10 usos. 
      
        10       10,000       
                          10,000 0,01 0,10 
1.18 Ud. Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.       
      
Bolsa 
herramientas 
10       10,000       
                          10,000 2,61 26,10 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
   
Cubierta y Mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple 
David Gómez Vázquez 
81 | P á g i n a  
 
2 Equipos de protección colectiva 
2.1 M². Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D 
M fija, para cubrir grandes huecos horizontales de superficie 
comprendida entre 250 y 500 m² en estructuras prefabricadas 
de hormigón y estructuras metálicas. 
      
        1 45,00 25,00   1.125,00       
                          
1.125,000 13,71 15.423,7
5 
2.2 M. Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase 
A, en estructuras metálicas, de 1 m de altura, formado por 
barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de 
diámetro y rodapié metálico, todo ello sujeto a guardacuerpos 
telescópicos de acero, fijados a la viga metálica por apriete. 
Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las barandillas en 
150 usos y los rodapiés en 150 usos. 
      
        2 25,00     50,000       
        2 45,00     90,000       
                          140,000 6,58 921,20 
2.3 M. Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, 
de 1,10x2,50 m, amortizables en 20 usos, para delimitación de 
excavaciones abiertas. 
      
        2 25,00     50,000       
        2 45,00     90,000       
             140,000 2,68 375,20 
2.4 Ud. Pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura 
máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, barandillas 
laterales de 1 m de altura, amortizable en 20 usos, para 
protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas. 
      
        2       2,000       
                          2,000 16,11 32,22 
                
2.5 Ud. Tapa de madera colocada en obra para cubrir en su 
totalidad el hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de 
sección, durante su proceso de construcción hasta que se 
coloque su tapa definitiva, formada por tabloncillos de madera 
de 15x5,2 cm, unidos entre sí mediante clavazón. Amortizable 
en 4 usos. 
      
        8       8,000       
                          8,000 10,32 82,56 
2.6 Ud. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, 
con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos. 
      
      Toda la obra 2       2,000       
        2,000  17,33 34,66 
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3 Señalización provisional de obras 
3.1 Ud. Baliza luminosa intermitente para señalización, de color 
ámbar, con lámpara Led, amortizable en 10 usos, alimentada 
por 2 pilas de 6 V 4R25. 
      
        2       2,000       
                          2,000 13,57 27,14 
3.2 M. Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y 
blanco. 
      
        1 50,000     50,000       
                          50,000 1,37 68,50 
3.3 Ud. Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 
piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 
banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia 
nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 
      
        10       10,000       
                          10,000 2,06 20,60 
3.4 M. Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 
usos, para delimitación provisional de zona de obras. 
      
        10       10,000       
                          10,000 2,78 27,80 
3.5 Ud. Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, 
de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 
      
        2       2,000       
                          2,000 7,91 15,82 
3.6 Ud. Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma triangular sobre fondo 
amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
      
        2       2,000       
  
  
 
                      
2,000 4,11 8,22 
3.7 Ud. Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
      
        2       2,000       
                          2,000 4,11 8,22 
3.8 Ud. Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
      
        2       2,000       
                          2,000 4,11 8,22 
3.9 Ud. Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 
      
        2       2,000       
                          2,000 4,51 9,02 
3.10 Ud. Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada 
con bridas. 
      
        2       2,000       
        2,000  4,51 9,02 
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4 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar en obra 
4.1 Ud. Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en 
obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
      
        1       1,000       
                          1,000 173,75 173,75 
4.2 Ud. Alquiler mensual de caseta prefabricada para despacho de 
oficina en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²). 
      
        1       1,000       
                          1,000 142,25 142,25 
4.3 Ud. Alquiler mensual de caseta prefabricada para 
almacenamiento en obra de los materiales, la pequeña 
maquinaria y las herramientas, de 3,43x2,05x2,30 m (7,00 m²). 
      
        1       1,000       
                          1,000 92,84 92,84 
4.4 Ud. Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en 
obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²). 
      
      
Caseta 
vestuarios 
1       1,000       
                          1,000 108,80 108,80 
4.5 Ud. Radiador, 10 taquillas individuales, 10 perchas, 2 bancos 
para 5 personas, 2 espejos, 2 portarrollos, 2 jaboneras, 
secamanos eléctrico en local o caseta de obra para vestuarios 
y/o aseos. 
      
        1       1,000       
                          1,000 594,22 594,22 
4.6 Ud. Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta 
prefabricada de obra. 
      
        1       1,000       
    
  
 
 
                    
1,000 110,93 110,93 
4.7 Ud. Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta 
prefabricada de obra. 
      
        1       1,000       
                          1,000 447,31 447,31 
4.8 Ud. Acometida provisional de electricidad aérea a caseta 
prefabricada de obra. 
      
        1       1,000       
                          1,000 189,66 189,66 
                
4.9 Ud. Transporte de caseta prefabricada de obra.       
        3       3,000       
             3,000 226,42 679,26 
4.10 Ud. Hora de limpieza y desinfección de caseta o local 
provisional en obra. 
      
 20,000 12,36 247,20 
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5 Medicina preventiva y primeros auxilios 
5.1 Ud. Botiquín de urgencia en caseta de obra.       
        3       3,000       
                          3,000 107,93 323,79 
5.2 Ud. Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de 
algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido 
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de 
agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de 
yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra. 
      
        5       5,000       
                          5,000 23,10 115,50 
5.3 Ud. Camilla portátil para evacuaciones.       
        1       1,000       
                          1,000 38,47 38,47 
5.4 Ud. Reconocimiento médico anual al trabajador.       
        10       10,000       
        10.000 110,64 1106,40 
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6 Formación 
6.1 Ud. Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.       
        6       6,000       
                          6,000 119,88 719,28 
6.2 Ud. Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
      
      
Charlas de 
Formación  
2       2,000       
                          2,000 515,00 1.030,00 
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4. Resumen del Presupuesto. 
Cubierta y mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple. 
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 Seguridad y salud     
    1 Equipos de protección individual. 1.772,00   
    2 Equipos de protección colectiva. 16.869,59   
    3 Señalización provisional de obras. 202,56   
    
4 Instalaciones provisionales de higiene y 
bienestar en obra. 
2.786,22 
  
    5 Medicina preventiva y primeros auxilios. 1.584,16   
    6 Formación. 1.749,28   
    Total .................: 24.963,81   
  Presupuesto de ejecución material 24.963,81   
  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS. 
  
        
 
A Coruña, Junio de 2018  
 
 
 
 
 
El Autor del proyecto:  
David Gómez Vázquez 
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1. INTRODUCCIÓN 
La redacción del presente anejo se justifica con la obligatoriedad de dar cumplimiento al artículo 1 
de la Orden de 12 de junio de 1968 (B.O.E. 27/7/68). En este documento se justifica el importe de 
los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios delDocumento Nº4: Presupuesto. De 
acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no tiene carácter 
contractual. 
Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de contratos de las 
Administraciones Públicas. 
2. PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA. COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 
2.1. CÁLCULO DE LOS COSTES DIRECTOS 
Los costes directos son aquellos que se producen dentro del recinto de la obra y que pueden 
atribuirse directamente a una unidad de materiales y maquinaria, y por tanto engloban los 
siguientes conceptos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la 
unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
La agrupación de estos conceptos se realizará ordenadamente del siguiente modo: mano de obra, 
materiales y maquinaria. 
Para el cálculo del coste horario se ha empleado un coeficiente de absentismo de 0,95. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     Convenio Provincial de Edificación y obra Pública de A Coruña 
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Anejo nº17. Justificación de Precios 
2.1.1. MANO DE OBRA 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de 
Trabajo para el Sector de la Construcción en la Provincia de A Coruña y las actuales bases de 
cotización de la Seguridad Social y la legislación vigente. 
La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación de la 
fórmula siguiente: 
Coste hora trabajada = Coste empresarial anual/Horas trabajadas al año 
En esta fórmula, el coste anual representa el coste total anual para la empresa de cada categoría 
laboral, incluyendo no solo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, 
sino también las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar la empresa. 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, 
que intervienen en la ejecución de las distintas unidades de obra, se han evaluadosiguiendo lo 
dispuesto por la última de las Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes horarios: 
Siendo: 
- A: parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial, sujeta a cotización (€/h). 
- B: retribución del trabajador de carácter no salarial, no sujeta a cotización, estando compuesta 
de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, 
gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. (€/h). 
- k: tanto por ciento (%) sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como 
consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, formación 
profesional, etc. 
En la tabla que aparece a continuación se adjunta el coste horario (€/h), calculado mediante la 
aplicación de la fórmula anterior, para las diferentes categorías que se enumeran en el Convenio 
de la Construcción: 
2.1.2. MATERIALES 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información 
contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas. 
2.1.3. MAQUINARIA 
El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la información 
contenida en diferentes Bases de Precios de la Construcción actualizadas 
2.2. CÁLCULO DE LOS COSTES INDIRECTOS 
Se denominan costes indirectos aquellos que se producen en el recinto de la obra y no 
pueden adjudicarse a ninguna unidad de obra en concreto. 
Los gastos correspondientes a los costes indirectos se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra. El conjunto de gastos imputables a costes 
indirectos se puede estructurar de la siguiente manera: 
- Mano de obra indirecta. 
- Medios auxiliares indirectos. 
- Materiales auxiliares. 
- Maquinaria, útiles y herramientas. 
- Personal técnico. 
- Varios. 
Para su determinación se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, 
donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, calculándolos como la suma de dos partes, 
una como relación entre costes indirectos y los directos, y otra de imprevistos. Así, el cálculo de 
los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
P=[1+(K/100)]·CD 
Donde: 
- P: precio de ejecución material en euros. 
- K=K1+K2. 
- CD: costes directos. 
Como norma general, se adoptará: K=K1+K2= 6% 
 
3. PARTIDAS ALZADAS 
Existen una serie de actuaciones en la obra de difícil estimación y que puede no interesar el estudio 
en detalle del coste de sus partes elementales. Las partidas alzadas de abono íntegro se refieren 
a trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales 
del proyecto y no sean susceptibles de medición según el pliego. 
Se abonará al contratista íntegramente por el mero hecho de efectuar el conjunto de actuaciones 
de que constan, actuaciones que deberán ser fijadas por el proyectista en el pliego. 
Una Orden Ministerial (M.O.P. – Junio 68) exige el estudio de las partidas alzadas en el Anejo de 
Justificación de Precios, por un lado, para justificar la oportunidad de su inclusión; por otro, para 
exponer la hipótesis efectuadas para la determinación de estos nuevos precio de Proyecto. En este 
caso se tiene únicamente la partida alzada siguiente: 
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- Partida para seguridad y salud: 
• Con un coste de 24.963,81 € 
- Partida para gestión de residuos: 
• Con un coste de 6.310,02 € 
- Partida para limpieza final de obra 
• Con un coste de 1953,17 € 
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4. LISTADO DE PRECIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Listado de Mano de Obra 
Cubierta y mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple. 
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1 Oficial primera 19,08 22,40 427,39 
2 Ayudante 16,83 22,40 376,99 
3 Peón ordinario 16,06 18,66 299,68 
4 Oficial 1ª electricista. 16,87 32,86 554,35 
5 Oficial 1ª fontanero. 16,87 42,60 718,66 
6 Oficial 1ª montador. 16,87 11,94 201,43 
7 Oficial 1ª soldador. 16,59 14,59 242,05 
8 Oficial 1ª construcción. 16,33 29,96 489,25 
9 Oficial 1ª pintor. 16,33 173,84 2.838,81 
10 Oficial 1ª jardinero. 16,33 2,22 36,25 
11 Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,33 312,34 5.100,51 
12 Oficial 1ª ferrallista. 17,15 37,80 648,27 
13 Oficial 1ª encofrador. 17,15 198,51 3.404,45 
14 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en 
obra del hormigón. 
17,15 27,56 472,65 
15 Oficial 1ª montador de estructura de madera. 17,15 562,84 9.652,71 
16 Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 16,87 92,67 1.563,34 
17 Ayudante pintor. 15,65 173,84 2.720,60 
18 Ayudante montador. 15,65 11,94 186,86 
19 Ayudante jardinero. 15,65 4,41 69,02 
20 Ayudante construcción de obra civil. 15,65 443,45 6.939,99 
21 Ayudante ferrallista. 16,43 45,71 751,02 
22 Ayudante encofrador. 16,43 209,86 3.448,00 
23 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en 
obra del hormigón. 
16,43 147,87 2.429,50 
24 Ayudante montador de estructura de madera. 16,43 281,31 4.621,92 
25 Ayudante montador de cerramientos 
industriales. 
15,65 92,67 1.450,29 
26 Ayudante electricista. 15,63 30,51 476,87 
27 Ayudante fontanero. 15,63 32,68 510,79 
28 Peón especializado construcción. 15,68 397,70 6.235,94 
29 Peón ordinario construcción. 15,14 616,44 9.332,90 
    
Total mano de 
obra 
66.200,49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Importe 
Nº Designación Precio Cantidad Total 
    (€ ) (Horas) (€) 
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1 Arena de río 0/6 mm. 16,96 4,79 m3 81,24 
2 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 95,38 1,19 t. 113,50 
3 Agua 1,12 1,14 m3 1,28 
4 Placa de Remate PRN70 48,78 215,00 m. 10.487,70 
5 Peldaño doble prefab.hormigón PD 15/120 51,85 9,00 ud 466,65 
6 Sellado juntas polisulfuro 5,10 49,45 m. 252,20 
7 madera laminada encolada para correas de 
dimensiones 160x300 cms 
902,34 38,94   35.137,12 
8 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 48,36 m³ 581,29 
9 Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,23 4,64 t 33,55 
10 Zahorra natural caliza. 8,66 268,33 t 2.323,74 
11 Ferralla elaborada en taller industrial con acero en 
barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, diámetros 
varios. 
0,81 8.600,08 kg 6.966,06 
12 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 
suministrado en obra en barras sin elaborar, diámetros 
varios. 
0,62 1.497,25 kg 928,30 
13 Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1.476,81 Ud 191,99 
14 Separador homologado para pilares. 0,06 252,00 Ud 15,12 
15 Separador homologado para muros. 0,06 275,04 Ud 16,50 
16 Separador homologado para pavimentos continuos. 0,04 2.313,66 Ud 92,55 
17 Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080. 
1,35 1.388,20 m² 1.874,07 
18 Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm 
de espesor de las láminas, para pilar de sección 
constante, de 100x20 cm de sección y hasta 15 m de 
longitud, para aplicaciones estructurales, clase 
resistente GL-24 h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194, 
y protección frente a agentes bióticos que se 
corresponde con la clase de penetración NP1 y NP2 (3 
mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 
351-1, trabajada en taller. 
899,67 21,12 m³ 19.001,03 
19 Madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm 
de espesor de las láminas, para correa de sección 
constante, de 160x300 cm de sección y hasta 25 m de 
longitud, para aplicaciones estructurales, clase 
resistente GL-28h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194, 
y prote 
911,32 30,83 m³ 28.096,00 
20 Agente filmógeno para curado de hormigones con 
acabado visto. 
4,12 26,25 l 108,15 
21 Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa 
para hormigones con acabado visto. 
8,15 4,46 l 36,35 
22 Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 
1,98 6,89 l 13,64 
23 Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 385,00 2,30 m³ 885,50 
24 Tablero contrachapado fenólico de madera de pino con 
bastidor metálico, para encofrar muros de hormigón de 
hasta 3 m de altura. 
250,00 10,74 m² 2.685,00 
25 Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, 
para muro de hormigón a dos caras, de hasta 3 m de 
altura, formada por tornapuntas metálicos para 
estabilización y aplomado de la superficie encofrante del 
muro. 
275,00 2,15 Ud 591,25 
26 Molde reutilizable para formación de arquetas de 
sección cuadrada de 60x60x60 cm, de chapa metálica, 
incluso p/p de accesorios de montaje. 
368,07 0,40 Ud 147,23 
27 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
1,10 105,58 kg 116,14 
28 Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 11,50 kg 80,50 
29 Tablero contrachapado fenólico de madera de pino con 
bastidor metálico, para encofrado de pilares de 
hormigón armado con acabado visto, de sección 
rectangular o cuadrada, de entre 4 y 5 m de altura, 
incluso p/p de accesorios de montaje. 
104,40 10,50 m² 1.096,20 
30 Imprimación tapaporos y puente de adherencia aplicada 
para regularizar la porosidad y mejorar la adherencia de 
los soportes porosos con absorción, compuesta de 
resina acrílica en dispersión acuosa y aditivos 
específicos. 
8,07 231,37 kg 1.867,16 
31 Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en central. 82,16 58,15 m³ 4.777,60 
32 Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 74,27 242,93 m³ 18.042,41 
33 Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central. 70,40 2,60 m³ 183,04 
34 Hormigón HA-30/P/20/IIa, fabricado en central. 75,98 206,53 m³ 15.692,15 
35 Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 70,64 2,65 m³ 187,20 
   Importe 
Nº Designación Precio Cantidad Total 
    (€ ) (Horas) (€) 
Cubierta y Mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple 
David Gómez Vázquez 
10 | P á g i n a  
Anejo nº17. Justificación de Precios 
36 Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con 
cemento SR. 
98,19 2,80 m³ 274,93 
37 Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 63,76 24,86 m³ 1.585,07 
38 Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 7,05 8,00 Ud 56,40 
39 Marco y tapa de fundición, 60x60 cm, para arqueta 
registrable, clase B-125 según UNE-EN 124. 
55,66 8,00 Ud 445,28 
40 Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
200 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1. 
10,06 130,20 m 1.309,81 
41 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 
tubos y accesorios de PVC. 
12,22 9,92 l 121,22 
42 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 4,96 l 92,36 
43 Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero 
inoxidable, con arandela. 
0,50 3.475,20 Ud 1.737,60 
44 Panel sándwich aislante de acero, para cubiertas, de 30 
mm de espesor y 1000 mm de ancho, formado por doble 
cara metálica de chapa estándar de acero, acabado 
prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 
0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad 
media 40 kg/m³, y accesorios. 
20,68 1.075,20 m² 22.235,14 
45 Lucernario intercalado entre cubiertas de panel tipo 
sandwich con un ancho estándar de 1 metro, sistema 
modular compuesto de paneles de policarbonato celular 
coextruido de 7 paredes, con 30mm de espesor y 
1000mm de ancho, para realización de cubiertas planas 
y curvas así como paramentos verticales, totalmente 
colocado en obra. 
65,37 141,12 m² 9.225,01 
46 Cartucho de masilla elastómera monocomponente a 
base de poliuretano, de color gris, de 600 ml, tipo F-25 
HM según UNE-EN ISO 11600, muy adherente, con 
elevadas propiedades elásticas, resistente al 
envejecimiento y a los rayos UV. 
6,04 694,10 Ud 4.192,36 
47 Marco y puerta metálica con cerradura o candado, con 
grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, 
protegidos de la corrosión y normalizados por la 
empresa suministradora, para caja general de 
protección. 
110,00 1,00 Ud 110,00 
48 Pintura plástica, acabado satinado, a base de resinas 
acrílicas puras emulsionadas en agua, color rojo, 
flexible, dura, resistente al agua y a la intemperie, 
aplicada con brocha, rodillo o pistola, sin diluir. 
12,28 416,46 l 5.114,13 
49 Luminaria S840  LED IP65. Potencia 162W; emision 
luminica 200 lux; color grafito texturizado. 
263,57 21,00 Ud 5.534,97 
50 Lámpara LED 162 W. 1,57 21,00 Ud 32,97 
51 Material auxiliar para instalación de aparatos de 
iluminación. 
0,90 21,00 Ud 18,90 
52 Caja general de protección, equipada con bornes de 
conexión, bases unipolares previstas para colocar 
fusibles de intensidad máxima 40 A, esquema 1, para 
protección de la línea general de alimentación, formada 
por una envolvente aislante, precintable y autoventilada, 
según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según 
se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección 
IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102. 
28,36 1,00 Ud 28,36 
53 Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro 
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 
3,73 3,00 m 11,19 
54 Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro 
exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 
5,44 3,00 m 16,32 
55 Centro de transformación prefabricado, monobloque, de 
hormigón armado, de 3280x2380x3045mm, apto para 
contener un transformador y la aparamenta necesaria. 
5.674,62 1,00 Ud 5.674,62 
56 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 
2,23 470,00 m 1.048,10 
57 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, 
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de 
humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 21123-4. 
3,26 705,00 m 2.298,30 
58 Punto de separación pica-cable formado por cruceta en 
la cabeza del electrodo de la pica y pletina de 50x30x7 
mm, para facilitar la soldadura aluminotérmica. 
15,46 2,00 Ud 30,92 
59 Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,81 90,00 m 252,90 
60 Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 
µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de 
longitud. 
18,00 2,00 Ud 36,00 
61 Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la 
placa. 
3,51 2,00 Ud 7,02 
62 Soldadura aluminotérmica del cable conductor a cara 
del pilar metálico, con doble cordón de soldadura de 50 
mm de longitud realizado con electrodo de 2,5 mm de 
diámetro. 
7,00 4,00 Ud 28,00 
63 Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 48,00 Ud 71,04 
64 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,15 1,00 Ud 1,15 
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65 Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 
140x108 mm, color blanco, según UNE-EN 607. Incluso 
p/p de soportes, esquinas, tapas, remates finales, 
piezas de conexión a bajantes y piezas especiales. 
16,12 94,60 m 1.524,95 
66 Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 100 
mm, color gris claro, según UNE-EN 12200-1. Incluso 
p/p de conexiones, codos y piezas especiales. 
8,72 74,80 m 652,26 
67 Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 100 mm, 
color gris claro, según UNE-EN 12200-1. 
1,90 34,00 Ud 64,60 
68 Material auxiliar para canalones y bajantes de 
instalaciones de evacuación de PVC. 
1,82 38,50 Ud 70,07 
69 Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm 
de espesor, con extremo abocardado, según UNE-EN 
1329-1. 
5,34 235,00 m 1.254,90 
70 Revestimiento continuo constituido por aglomerado de 
cuarzo, cemento y colorante, de 3 a 4 mm de espesor, 
para acabado superficial de pavimento de pista 
deportiva. 
5,67 1.156,83 m² 6.559,23 
71 Poliestireno expandido en juntas de dilatación de 
pavimentos continuos de hormigón. 
0,33 208,23 m 68,72 
72 Pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, 
Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGÍA", color rojo RAL 3001, resistente a los 
rayos UV, a la intemperie y a la abrasión. 
58,65 8,00 kg 469,20 
73 Pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, 
Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGÍA", color azul RAL 5012, resistente a los 
rayos UV, a la intemperie y a la abrasión. 
58,65 16,00 kg 938,40 
74 Rollo de cinta adhesiva. 2,40 48,00 Ud 115,20 
75 Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,37 0,84 Ud 11,23 
76 Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de altura. 22,57 0,84 Ud 18,96 
77 Malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 
2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado 
en color verde RAL 6015. 
1,96 477,65 m² 936,19 
78 Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado y 
pintado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 6 m. 
29,13 26,54 Ud 773,11 
79 Poste intermedio de tubo de acero galvanizado y 
pintado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 6 m. 
23,54 29,19 Ud 687,13 
80 Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado 
y pintado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, 
altura 6 m. 
24,18 7,96 Ud 192,47 
81 Poste extremo de tubo de acero galvanizado y pintado, 
de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 6 m. 
26,87 5,31 Ud 142,68 
    Total Materiales 229.238,78 
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1 Grúa telescópica autoprop. 25 t. 57,05 44,80 h. 2.555,84 
2 Hormigonera 200 l. gasolina 2,25 1,76 h. 3,96 
3 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 46,35 0,45 h 20,86 
4 Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 
rompedor. 
65,00 108,76 h 7.069,40 
5 Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,23 4,50 h 181,04 
6 Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 36,52 57,11 h 2.085,66 
7 Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,08 26,02 h 1.042,88 
8 Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de 
trabajo 70 cm. 
8,46 1,08 h 9,14 
9 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 
30x30 cm, tipo rana. 
3,50 124,92 h 437,22 
10 Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 9,27 63,41 h 587,81 
11 Martillo neumático. 4,08 406,07 h 1.656,77 
12 Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 3,81 381,75 h 1.454,47 
13 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 6,92 12,22 h 84,56 
14 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de 
hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 
170,00 11,57 h 1.966,90 
15 Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 9,50 115,68 h 1.098,96 
16 Fratasadora mecánica de hormigón. 5,07 636,26 h 3.225,84 
17 Regla vibrante de 3 m. 4,67 34,70 h 162,05 
18 Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una 
capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima 
de trabajo. 
67,00 191,17 h 12.808,39 
19 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 
7,37 14,59 h 107,53 
20 Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de 
potencia. 
3,00 6,60 h 19,80 
    
Total 
Maquinaria 
36.579,08 
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1. Demoliciones 
1.1 Ud Demolición completa, elemento a elemento, de edificio aislado. El 
edificio presenta una estructura de fábrica y su estado de conservación 
es normal. Sin incluir canon de vertido por entrega de residuos a gestor 
autorizado. Sin incluir canon de vertido por entrega de residuos a gestor 
autorizado. 
  
        Sin descomposición 157,00 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
157,00 € 9,42 € 
  
        Precio total redondeado por Ud 166,42 €   
1.2 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm 
de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 
  
  0,33 h Martillo neumático. 4,08 € 1,35 €   
  
0,33 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de 
caudal. 
3,81 € 1,26 € 
  
  0,31 h Peón especializado construcción. 15,68 € 4,86 €   
  0,21 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 3,18 €   
  2,00 % Medios auxiliares 10,65 € 0,21 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
10,86 € 0,65 € 
  
        Precio total redondeado por m² 11,51 €   
1.3 m Levantado de reja metálica en forma recta, de 3.5 m de altura, situada 
como cerramiento exterior de la parcela y fijada mediante recibido en 
obra de fábrica, con medios manuales y equipo de oxicorte, y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
  
  
0,11 h Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 
7,37 € 0,81 € 
  
  0,11 h Oficial 1ª soldador. 16,59 € 1,82 €   
  0,21 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 3,18 €   
  2,00 % Medios auxiliares 5,81 € 0,12 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
5,93 € 0,36 € 
  
        Precio total redondeado por m 6,29 €   
   
 
 
 
  
 
1.4 m³ Demolición de muro de fábrica de bloque de hormigón macizado y 
armado con martillo neumático, y carga manual de escombros a camión 
o contenedor. 
  
  2,01 h Martillo neumático. 4,08 € 8,20 €   
  
1,01 h Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 
6,92 € 6,99 € 
  
  3,23 h Peón especializado construcción. 15,68 € 50,65 €   
  2,85 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 43,15 €   
  2,00 % Medios auxiliares 108,99 € 2,18 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
111,17 € 6,67 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 117,84 €   
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2. Acondicionamiento del Terreno 
2.1 m² Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad 
mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
  
  
0,02 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 
2 kW de potencia. 
3,00 € 0,06 € 
  
  
0,02 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 
40,23 € 0,80 € 
  
  0,06 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 0,91 €   
  2,00 % Medios auxiliares 1,77 € 0,04 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
1,81 € 0,11 € 
  
        Precio total redondeado por m² 1,92 €   
2.2 Ud Talado de árbol, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco, con motosierra.   
  
0,70 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 
2 kW de potencia. 
3,00 € 2,10 € 
  
  
0,15 h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 105 kW. 
46,35 € 6,95 € 
  
  
0,36 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 
kg, anchura de trabajo 70 cm. 
8,46 € 3,05 € 
  
  0,74 h Oficial 1ª jardinero. 16,33 € 12,08 €   
  1,47 h Ayudante jardinero. 15,65 € 23,01 €   
  2,00 % Medios auxiliares 47,19 € 0,94 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
48,13 € 2,89 € 
  
        Precio total redondeado por Ud 51,02 €   
2.3 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
  
  
0,18 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 
kW. 
36,52 € 6,57 € 
  
  
0,33 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 
kW, con martillo rompedor. 
65,00 € 21,45 € 
  
  0,75 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 11,36 €   
  2,00 % Medios auxiliares 39,38 € 0,79 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
40,17 € 2,41 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 42,58 €   
2.4 m³ Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, 
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
  
  
0,15 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 
kW. 
36,52 € 5,48 € 
  
  
0,31 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 
kW, con martillo rompedor. 
65,00 € 20,15 € 
  
  0,71 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 10,75 €   
  2,00 % Medios auxiliares 36,38 € 0,73 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
37,11 € 2,23 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 39,34 €   
2.5 m³ Base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra natural 
caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con pisón vibrante 
de guiado manual. 
  
  2,20 t Zahorra natural caliza. 8,66 € 19,05 €   
  
0,11 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 
9,27 € 1,02 € 
  
  
0,77 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, 
con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,50 € 2,70 € 
  
  0,01 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,08 € 0,40 €   
  0,08 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 1,21 €   
  2,00 % Medios auxiliares 24,38 € 0,49 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
24,87 € 1,49 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 26,36 €   
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3. Cimentaciones 
3.1 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para 
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 
cimentación. 
  
  
1,05 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, 
fabricado en central. 
63,76 € 66,95 € 
  
  
0,07 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta 
en obra del hormigón. 
17,15 € 1,20 € 
  
  
0,07 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 
en obra del hormigón. 
16,43 € 1,15 € 
  
  2,00 % Medios auxiliares 69,30 € 1,39 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
70,69 € 4,24 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 74,93 €   
3.2 m³ Zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, realizada con 
hormigón HA-30/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 29,4 kg/m³, sin incluir encofrado. 
  
  7,00 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 € 0,91 €   
  
29,40 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 
B 500 S, diámetros varios. 
0,81 € 23,81 € 
  
  
0,12 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 
de diámetro. 
1,10 € 0,13 € 
  
  
1,10 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIa, fabricado en 
central. 
75,98 € 83,58 € 
  
  0,06 h Oficial 1ª ferrallista. 17,15 € 1,03 €   
  0,06 h Ayudante ferrallista. 16,43 € 0,99 €   
  
0,05 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta 
en obra del hormigón. 
17,15 € 0,86 € 
  
  
0,39 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 
en obra del hormigón. 
16,43 € 6,41 € 
  
  2,00 % Medios auxiliares 117,72 € 2,35 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
120,07 € 7,20 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 127,27 €   
   
 
 
 
 
  
 
3.3 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
HA-30/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 32,8 kg/m³, sin incluir encofrado. 
  
  8,00 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 € 1,04 €   
  
32,80 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 
B 500 S, diámetros varios. 
0,81 € 26,57 € 
  
  
0,13 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 
de diámetro. 
1,10 € 0,14 € 
  
  
1,10 m³ Hormigón HA-30/P/20/IIa, fabricado en 
central. 
75,98 € 83,58 € 
  
  0,05 h Oficial 1ª ferrallista. 17,15 € 0,86 €   
  0,08 h Ayudante ferrallista. 16,43 € 1,31 €   
  
0,05 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta 
en obra del hormigón. 
17,15 € 0,86 € 
  
  
0,44 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 
en obra del hormigón. 
16,43 € 7,23 € 
  
  2,00 % Medios auxiliares 121,59 € 2,43 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
124,02 € 7,44 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 131,46 €   
3.4 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 85,3 kg/m³, sin incluir encofrado. 
  
  10,00 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 € 1,30 €   
  
85,30 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 
B 500 S, diámetros varios. 
0,81 € 69,09 € 
  
  
0,68 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 
de diámetro. 
1,10 € 0,75 € 
  
  
1,05 m³ Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en 
central. 
70,40 € 73,92 € 
  
  0,26 h Oficial 1ª ferrallista. 17,15 € 4,46 €   
  0,26 h Ayudante ferrallista. 16,43 € 4,27 €   
  
0,09 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta 
en obra del hormigón. 
17,15 € 1,54 € 
  
  
0,35 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 
en obra del hormigón. 
16,43 € 5,75 € 
  
  2,00 % Medios auxiliares 161,08 € 3,22 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
164,30 € 9,86 € 
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        Precio total redondeado por m³ 174,16 €   
3.5 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado 
con tablones de madera, amortizables en 10 usos para zapata corrida 
de cimentación. 
  
  0,01 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 385,00 € 3,85 €   
  
0,10 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 
de diámetro. 
1,10 € 0,11 € 
  
  0,05 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 € 0,35 €   
  
0,03 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,98 € 0,06 € 
  
  0,32 h Oficial 1ª encofrador. 17,15 € 5,49 €   
  0,32 h Ayudante encofrador. 16,43 € 5,26 €   
  2,00 % Medios auxiliares 15,12 € 0,30 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
15,42 € 0,93 € 
  
        Precio total redondeado por m² 16,35 €   
3.6 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado 
con tablones de madera, amortizables en 10 usos, para zapata de 
cimentación. 
  
  0,01 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 385,00 € 3,85 €   
  
0,10 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 
de diámetro. 
1,10 € 0,11 € 
  
  0,05 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 € 0,35 €   
  
0,03 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,98 € 0,06 € 
  
  0,36 h Oficial 1ª encofrador. 17,15 € 6,17 €   
  0,36 h Ayudante encofrador. 16,43 € 5,91 €   
  2,00 % Medios auxiliares 16,45 € 0,33 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
16,78 € 1,01 € 
  
        Precio total redondeado por m² 17,79 €   
 
 
 
 
 
 
  
  
 
3.7 m² Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado 
con tablones de madera, amortizables en 10 usos para viga de atado. 
  
  0,01 m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 385,00 € 3,85 €   
  
0,10 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 
de diámetro. 
1,10 € 0,11 € 
  
  0,05 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 € 0,35 €   
  
0,03 l Agente desmoldeante, a base de aceites 
especiales, emulsionable en agua para 
encofrados metálicos, fenólicos o de madera. 
1,98 € 0,06 € 
  
  0,43 h Oficial 1ª encofrador. 17,15 € 7,37 €   
  0,48 h Ayudante encofrador. 16,43 € 7,89 €   
  2,00 % Medios auxiliares 19,63 € 0,39 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
20,02 € 1,20 € 
  
        Precio total redondeado por m² 21,22 €   
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4. Estructura 
4.1 m³ Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, 42,7 kg/m³. 
  
  8,00 Ud Separador homologado para muros. 0,06 € 0,48 €   
  
43,55 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 
B 500 S, suministrado en obra en barras sin 
elaborar, diámetros varios. 
0,62 € 27,00 € 
  
  
0,56 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 
de diámetro. 
1,10 € 0,62 € 
  
  
1,05 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 
central. 
82,16 € 86,27 € 
  
  0,39 h Oficial 1ª ferrallista. 17,15 € 6,69 €   
  0,50 h Ayudante ferrallista. 16,43 € 8,22 €   
  
0,26 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta 
en obra del hormigón. 
17,15 € 4,46 € 
  
  
1,03 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 
en obra del hormigón. 
16,43 € 16,92 € 
  
  2,00 % Medios auxiliares 150,66 € 3,01 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
153,67 € 9,22 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 162,89 €   
4.2 m² Montaje y desmontaje en una cara del muro, de sistema de encofrado a 
dos caras con acabado visto con textura lisa, realizado con tablero 
contrachapado fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, 
para formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura y 
superficie plana. 
  
  
0,05 m² Tablero contrachapado fenólico de madera 
de pino con bastidor metálico, para encofrar 
muros de hormigón de hasta 3 m de altura. 
250,00 € 12,50 € 
  
  
0,01 Ud Estructura soporte de sistema de encofrado 
vertical, para muro de hormigón a dos caras, 
de hasta 3 m de altura, formada por 
tornapuntas metálicos para estabilización y 
aplomado de la superficie encofrante del 
muro. 
275,00 € 2,75 € 
  
  
0,12 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 
de diámetro. 
1,10 € 0,13 € 
  
  
0,01 l Agente desmoldeante biodegradable en fase 
acuosa para hormigones con acabado visto. 
8,15 € 0,08 € 
  
  0,23 h Oficial 1ª encofrador. 17,15 € 3,94 €   
  0,28 h Ayudante encofrador. 16,43 € 4,60 €   
  2,00 % Medios auxiliares 24,00 € 0,48 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
24,48 € 1,47 € 
  
        Precio total redondeado por m² 25,95 €   
4.3 m³ Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón visto, de 30x120 
cm de sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 114,3 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, 
con acabado visto con textura lisa, formado por superficie encofrante de 
tableros contrachapados fenólicos con bastidor metálico y estructura 
soporte vertical de puntales metálicos. 
  
  12,00 Ud Separador homologado para pilares. 0,06 € 0,72 €   
  
114,30 kg Ferralla elaborada en taller industrial con 
acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 
B 500 S, diámetros varios. 
0,81 € 92,58 € 
  
  
0,57 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 
de diámetro. 
1,10 € 0,63 € 
  
  
0,50 m² Tablero contrachapado fenólico de madera 
de pino con bastidor metálico, para 
encofrado de pilares de hormigón armado 
con acabado visto, de sección rectangular o 
cuadrada, de entre 4 y 5 m de altura, incluso 
p/p de accesorios de montaje. 
104,40 € 52,20 € 
  
  
0,04 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de 
altura. 
13,37 € 0,53 € 
  
  
0,04 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 5 m de 
altura. 
22,57 € 0,90 € 
  
  
0,11 l Agente desmoldeante biodegradable en fase 
acuosa para hormigones con acabado visto. 
8,15 € 0,90 € 
  
  
1,05 m³ Hormigón HA-30/B/20/IIIa, fabricado en 
central. 
82,16 € 86,27 € 
  
  
1,25 l Agente filmógeno para curado de 
hormigones con acabado visto. 
4,12 € 5,15 € 
  
  3,28 h Oficial 1ª encofrador. 17,15 € 56,25 €   
  3,28 h Ayudante encofrador. 16,43 € 53,89 €   
  0,66 h Oficial 1ª ferrallista. 17,15 € 11,32 €   
  0,66 h Ayudante ferrallista. 16,43 € 10,84 €   
  
0,35 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta 
en obra del hormigón. 
17,15 € 6,00 € 
  
  
1,42 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta 
en obra del hormigón. 
16,43 € 23,33 € 
  
  2,00 % Medios auxiliares 401,51 € 8,03 €   
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6,00 % Costes 
indirectos 
409,54 € 24,57 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 434,11 €   
4.4 m³ Pilar de madera laminada encolada homogénea, de 45 mm de espesor 
de las láminas y sección constante, de 100x21 cm de sección y hasta 15 
m de longitud, clase resistente GL-28 h y protección de la madera con 
clase de penetración NP1 y NP2,trabajada en taller, i/herrajes de acero, 
tornillería galvanizada en caliente, accesorios de ensamblaje y 
protección fungicida, totalmente instalada. Según CTE-SE-M. 
  
  
1,00 m³ Madera laminada encolada homogénea, de 
33 ó 45 mm de espesor de las láminas, para 
pilar de sección constante, de 100x20 cm de 
sección y hasta 15 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, clase resistente 
GL-24 h según UNE-EN 390 y UNE-EN 
1194, y protección frente a agentes bióticos 
que se corresponde con la clase de 
penetración NP1 y NP2 (3 mm en las caras 
laterales de la albura) según UNE-EN 351-1, 
trabajada en taller. 
899,67 € 899,67 € 
  
  8,15 h Oficial 1ª montador de estructura de madera. 17,15 € 139,77 €   
  
4,07 h Ayudante montador de estructura de 
madera. 
16,43 € 66,87 € 
  
  
2,00 % Medios auxiliares 1.106,31 
€ 
22,13 € 
  
          
6,00 % Costes 
indirectos 
1.128,44 
€ 
67,71 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 1.196,15 €   
4.5 m³ Viga de madera laminada encolada homogénea, de 45 mm de espesor 
de las láminas y sección constante, de 100x21 cm de sección y hasta 25 
m de longitud, clase resistente GL-28 h y protección de la madera en 
autoclave con clase de penetración NP1 y NP2,trabajada en taller, 
i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios de 
ensamblaje y protección fungicida, totalmente instalada. Según CTE-
SE-M. 
  
  
1,00 m³ Madera laminada encolada homogénea, de 
33 ó 45 mm de espesor de las láminas, para 
correa de sección constante, de 160x300 cm 
de sección y hasta 25 m de longitud, para 
aplicaciones estructurales, clase resistente 
GL-28h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194, 
y prote 
911,32 € 911,32 € 
  
  
2,74 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
con una capacidad de elevación de 30 t y 27 
m de altura máxima de trabajo. 
67,00 € 183,58 € 
  
  5,60 h Oficial 1ª montador de estructura de madera. 17,15 € 96,04 €   
  
2,80 h Ayudante montador de estructura de 
madera. 
16,43 € 46,00 € 
  
  
2,00 % Medios auxiliares 1.236,94 
€ 
24,74 € 
  
          
6,00 % Costes 
indirectos 
1.261,68 
€ 
75,70 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 1.337,38 €   
4.6 m³ Correa de madera laminada encolada homogénea, de 45 mm de 
espesor de las láminas y sección constante, de 160x300 cm de sección 
y hasta 10 m de longitud, clase resistente GL-28 h y protección de la 
madera en autoclave con clase de penetración NP1 y NP2,trabajada en 
taller, i/herrajes de acero, tornillería galvanizada en caliente, accesorios 
de ensamblaje y protección fungicida, totalmente instalada. Según CTE-
SE-M. 
  
  
1,00   madera laminada encolada para correas de 
dimensiones 160x300 cms 
902,34 € 902,34 € 
  
  
2,74 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 
con una capacidad de elevación de 30 t y 27 
m de altura máxima de trabajo. 
67,00 € 183,58 € 
  
  5,60 h Oficial 1ª montador de estructura de madera. 17,15 € 96,04 €   
  
2,80 h Ayudante montador de estructura de 
madera. 
16,43 € 46,00 € 
  
  
2,00 % Medios auxiliares 1.227,96 
€ 
24,56 € 
  
          
6,00 % Costes 
indirectos 
1.252,52 
€ 
75,15 € 
  
        Precio total redondeado por m³ 1.327,67 €   
4.7 m. Grada prefabricada autoportante  modelo GN 90/45 con tabica de 46-45 
cm., huella de 90 cm. de ancho y    un peso por m/l de 240 kg, incluso 
montaje con grúa de hasta 50 t, colocación y sellado de juntas con 
masilla especial de polisulfuro. 
  
  0,10 h. Cuadrilla A 43,94 € 4,39 €   
  0,20 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 57,05 € 11,41 €   
  1,00 m. Placa de Remate PRN70 48,78 € 48,78 €   
  0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-5 72,73 € 1,45 €   
  0,23 m. Sellado juntas polisulfuro 5,10 € 1,17 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
67,20 € 4,03 € 
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        Precio total redondeado por m. 71,23 €   
4.8 m. Placa de remate de Grada Prefabrica autoportante Serie GN, Modelo 
PRN70, de dimensiones 70x7 cms, y un peso por m/l de 105 kg,incluso 
montaje con grúa de hasta 50t, colocación y sellado de juntas con masilla 
de polisulfuro. 
  
  0,10 h. Cuadrilla A 43,94 € 4,39 €   
  0,20 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 57,05 € 11,41 €   
  1,00 m. Placa de Remate PRN70 48,78 € 48,78 €   
  0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-5 72,73 € 1,45 €   
  0,23 m. Sellado juntas polisulfuro 5,10 € 1,17 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
67,20 € 4,03 € 
  
        Precio total redondeado por m. 71,23 €   
4.9 m. Placa de remate de Grada Prefabrica autoportante Serie GN, Modelo 
PRN80, de dimensiones 80x7 cms, y un peso por m/l de 120 kg,incluso 
montaje con grúa de hasta 50t, colocación y sellado de juntas con masilla 
de polisulfuro. 
  
  0,10 h. Cuadrilla A 43,94 € 4,39 €   
  0,20 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 57,05 € 11,41 €   
  1,00 m. Placa de Remate PRN70 48,78 € 48,78 €   
  0,02 m3 MORTERO CEMENTO M-5 72,73 € 1,45 €   
  0,23 m. Sellado juntas polisulfuro 5,10 € 1,17 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
67,20 € 4,03 € 
  
        Precio total redondeado por m. 71,23 €   
4.10 ud Peldaño doble prefabricado modelo PD 15/120  con tabicas de 15 cm., 
huellas de 29 cm. y longitud 120 cm, con un peso por unidad de 185 kg, 
incluso montaje con grúa de hasta 50 t y colocación. 
  
  0,10 h. Cuadrilla A 43,94 € 4,39 €   
  0,01 m3 MORTERO CEMENTO M-5 72,73 € 0,73 €   
  0,20 h. Grúa telescópica autoprop. 25 t. 57,05 € 11,41 €   
  1,00 ud Peldaño doble prefab.hormigón PD 15/120 51,85 € 51,85 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
68,38 € 4,10 € 
  
        Precio total redondeado por ud 72,48 €   
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5. Pavimentación 
5.1 m² Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de 20 cm de espesor 
de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla 
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; tratado 
superficialmente con imprimación tapaporos y puente de adherencia, 
capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM 
I/45 R con áridos silíceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado 
fratasado mecánico y capa de acabado con pintura plástica a base de 
resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color a escoger. 
  
  
0,21 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 
central. 
74,27 € 15,60 € 
  
  
1,20 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
1,35 € 1,62 € 
  
  
2,00 Ud Separador homologado para pavimentos 
continuos. 
0,04 € 0,08 € 
  
  
0,20 kg Imprimación tapaporos y puente de 
adherencia aplicada para regularizar la 
porosidad y mejorar la adherencia de los 
soportes porosos con absorción, compuesta 
de resina acrílica en dispersión acuosa y 
aditivos específicos. 
8,07 € 1,61 € 
  
  
1,00 m² Revestimiento continuo constituido por 
aglomerado de cuarzo, cemento y colorante, 
de 3 a 4 mm de espesor, para acabado 
superficial de pavimento de pista deportiva. 
5,67 € 5,67 € 
  
  
0,36 l Pintura plástica, acabado satinado, a base 
de resinas acrílicas puras emulsionadas en 
agua, color rojo, flexible, dura, resistente al 
agua y a la intemperie, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola, sin diluir. 
12,28 € 4,42 € 
  
  
0,18 m Poliestireno expandido en juntas de 
dilatación de pavimentos continuos de 
hormigón. 
0,33 € 0,06 € 
  
  
0,60 Ud Cartucho de masilla elastómera 
monocomponente a base de poliuretano, de 
color gris, de 600 ml, tipo F-25 HM según 
UNE-EN ISO 11600, muy adherente, con 
elevadas propiedades elásticas, resistente al 
envejecimiento y a los rayos UV. 
6,04 € 3,62 € 
  
  
0,04 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 
9,27 € 0,37 € 
  
  0,03 h Regla vibrante de 3 m. 4,67 € 0,14 €   
  0,55 h Fratasadora mecánica de hormigón. 5,07 € 2,79 €   
  
0,10 h Equipo para corte de juntas en soleras de 
hormigón. 
9,50 € 0,95 € 
  
  
0,01 h Camión bomba estacionado en obra, para 
bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 
170,00 € 1,70 € 
  
  0,27 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,33 € 4,41 €   
  0,37 h Ayudante construcción de obra civil. 15,65 € 5,79 €   
  0,14 h Oficial 1ª pintor. 16,33 € 2,29 €   
  0,14 h Ayudante pintor. 15,65 € 2,19 €   
  2,00 % Medios auxiliares 53,31 € 1,07 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
54,38 € 3,26 € 
  
        Precio total redondeado por m² 57,64 €   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubierta y Mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple 
David Gómez Vázquez 
23 | P á g i n a  
Anejo nº17. Justificación de Precios 
6. Urbanización Exterior 
6.1 m Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 40 mm 
de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y 
plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado, de 48 
mm de diámetro y 6 m de altura. 
  
  
0,22 Ud Poste intermedio de tubo de acero 
galvanizado y pintado, de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 6 m. 
23,54 € 5,18 € 
  
  
0,06 Ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero 
galvanizado y pintado, de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 6 m. 
24,18 € 1,45 € 
  
  
0,04 Ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado 
y pintado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm 
de espesor, altura 6 m. 
26,87 € 1,07 € 
  
  
0,20 Ud Poste en escuadra de tubo de acero 
galvanizado y pintado, de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 6 m. 
29,13 € 5,83 € 
  
  
3,60 m² Malla de simple torsión, de 40 mm de paso 
de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado 
galvanizado y plastificado en color verde 
RAL 6015. 
1,96 € 7,06 € 
  
  0,02 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 70,64 € 1,41 €   
  0,10 h Ayudante construcción de obra civil. 15,65 € 1,57 €   
  0,09 h Oficial 1ª montador. 16,87 € 1,52 €   
  0,09 h Ayudante montador. 15,65 € 1,41 €   
  3,00 % Medios auxiliares 26,50 € 0,80 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
27,30 € 1,64 € 
  
        Precio total redondeado por m 28,94 €   
6.2 Ud Puerta formada por malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla 
y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde 
RAL 6015 con marco de tubo, de 48 mm de diámetro y de dimensiones 
1.10 x 2.1 m, incluso montado y colocación en obra. 
  
        Sin descomposición 233,97 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
233,97 € 14,04 € 
  
        Precio total redondeado por Ud 248,01 €   
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7. Instalaciones. Saneamiento 
7.1 m Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 200x150 mm, color a 
escoger. 
  
  
1,10 m Canalón trapecial de PVC con óxido de 
titanio, de 140x108 mm, color blanco, según 
UNE-EN 607. Incluso p/p de soportes, 
esquinas, tapas, remates finales, piezas de 
conexión a bajantes y piezas especiales. 
16,12 € 17,73 € 
  
  
0,25 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes 
de instalaciones de evacuación de PVC. 
1,82 € 0,46 € 
  
  0,20 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 3,37 €   
  0,20 h Ayudante fontanero. 15,63 € 3,13 €   
  2,00 % Medios auxiliares 24,69 € 0,49 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
25,18 € 1,51 € 
  
        Precio total redondeado por m 26,69 €   
7.2 Ud Arqueta a pie de bajante, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de fundición, incluyendo la 
excavación manual y el relleno del trasdós. 
  
  
0,35 m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en 
central, con cemento SR. 
98,19 € 34,37 € 
  
  1,00 Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm. 7,05 € 7,05 €   
  
0,05 Ud Molde reutilizable para formación de 
arquetas de sección cuadrada de 60x60x60 
cm, de chapa metálica, incluso p/p de 
accesorios de montaje. 
368,07 € 18,40 € 
  
  
1,00 Ud Marco y tapa de fundición, 60x60 cm, para 
arqueta registrable, clase B-125 según UNE-
EN 124. 
55,66 € 55,66 € 
  
  
0,58 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 
7,23 € 4,19 € 
  
  1,27 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 20,74 €   
  2,03 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 30,73 €   
  2,00 % Medios auxiliares 171,14 € 3,42 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
174,56 € 10,47 € 
  
  
 
 
    
Precio total redondeado por Ud 185,03 € 
  
7.3 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 75 mm, color gris 
claro. 
  
  
1,10 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio 
de Ø 100 mm, color gris claro, según UNE-
EN 12200-1. Incluso p/p de conexiones, 
codos y piezas especiales. 
8,72 € 9,59 € 
  
  
0,50 Ud Abrazadera para bajante circular de PVC de 
Ø 100 mm, color gris claro, según UNE-EN 
12200-1. 
1,90 € 0,95 € 
  
  
0,25 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes 
de instalaciones de evacuación de PVC. 
1,82 € 0,46 € 
  
  0,10 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 1,69 €   
  0,10 h Ayudante fontanero. 15,63 € 1,56 €   
  2,00 % Medios auxiliares 14,25 € 0,29 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
14,54 € 0,87 € 
  
7.4 m Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este 
precio), de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 
mm de diámetro, pegado mediante adhesivo. 
  
  0,39 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 € 4,69 €   
  
1,05 m Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de 
diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1. 
10,06 € 10,56 € 
  
  
0,08 l Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 
12,22 € 0,98 € 
  
  0,04 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 € 0,74 €   
  
0,03 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 
9,27 € 0,28 € 
  
  
0,25 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, 
con placa de 30x30 cm, tipo rana. 
3,50 € 0,88 € 
  
  0,20 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 40,08 € 8,02 €   
  0,14 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 2,29 €   
  0,19 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 2,88 €   
  0,15 h Oficial 1ª fontanero. 16,87 € 2,53 €   
  0,07 h Ayudante fontanero. 15,63 € 1,09 €   
  2,00 % Medios auxiliares 34,94 € 0,70 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
35,64 € 2,14 € 
  
        Precio total redondeado por m 37,78 €   
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8. Instalaciones. Alumbrado y Electricidad 
8.1 Ud Red de toma de tierra para estructura metálica del edificio con 90 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 2 picas. 
  
  90,00 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,81 € 252,90 €   
  
2,00 Ud Electrodo para red de toma de tierra 
cobreado con 300 µm, fabricado en acero, 
de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud. 
18,00 € 36,00 € 
  
  
4,00 Ud Soldadura aluminotérmica del cable 
conductor a cara del pilar metálico, con doble 
cordón de soldadura de 50 mm de longitud 
realizado con electrodo de 2,5 mm de 
diámetro. 
7,00 € 28,00 € 
  
  
2,00 Ud Soldadura aluminotérmica del cable 
conductor a la placa. 
3,51 € 7,02 € 
  
  
2,00 Ud Punto de separación pica-cable formado por 
cruceta en la cabeza del electrodo de la pica 
y pletina de 50x30x7 mm, para facilitar la 
soldadura aluminotérmica. 
15,46 € 30,92 € 
  
  
1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma 
de tierra. 
1,15 € 1,15 € 
  
  3,38 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 57,02 €   
  3,38 h Ayudante electricista. 15,63 € 52,83 €   
  2,00 % Medios auxiliares 465,84 € 9,32 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
475,16 € 28,51 € 
  
        Precio total redondeado por Ud 503,67 €   
8.2 Ud Luminaria S840  LED IP65. Potencia 162W; emision luminica 200 lux; 
color grafito texturizado. 
  
  
1,00 Ud Luminaria S840  LED IP65. Potencia 162W; 
emision luminica 200 lux; color grafito 
texturizado. 
263,57 € 263,57 € 
  
  1,00 Ud Lámpara LED 162 W. 1,57 € 1,57 €   
  
1,00 Ud Material auxiliar para instalación de aparatos 
de iluminación. 
0,90 € 0,90 € 
  
  0,15 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 2,53 €   
  0,15 h Ayudante electricista. 15,63 € 2,34 €   
  2,00 % Medios auxiliares 270,91 € 5,42 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
276,33 € 16,58 € 
  
        Precio total redondeado por Ud 292,91 €   
8.3 Ud Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases 
unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 40 A, 
esquema 1. 
  
  
1,00 Ud Caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares 
previstas para colocar fusibles de intensidad 
máxima 40 A, esquema 1, para protección 
de la línea general de alimentación, formada 
por una envolvente aislante, precintable y 
autoventilada, según UNE-EN 60439-1, 
grado de inflamabilidad según se indica en 
UNE-EN 60439-3, con grados de protección 
IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-
EN 50102. 
28,36 € 28,36 € 
  
  
3,00 m Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 
5,44 € 16,32 € 
  
  
3,00 m Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 
diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 
según UNE-EN 1329-1. 
3,73 € 11,19 € 
  
  
1,00 Ud Marco y puerta metálica con cerradura o 
candado, con grado de protección IK 10 
según UNE-EN 50102, protegidos de la 
corrosión y normalizados por la empresa 
suministradora, para caja general de 
protección. 
110,00 € 110,00 € 
  
  1,00 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 € 1,48 €   
  0,29 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 4,74 €   
  0,29 h Peón ordinario construcción. 15,14 € 4,39 €   
  0,48 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 8,10 €   
  0,48 h Ayudante electricista. 15,63 € 7,50 €   
  2,00 % Medios auxiliares 192,08 € 3,84 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
195,92 € 11,76 € 
  
        Precio total redondeado por Ud 207,68 €   
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8.4 m Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables 
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x25+2G16 mm², 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso 
de 110 mm de diámetro. 
  
  
1,00 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, con extremo 
abocardado, según UNE-EN 1329-1. 
5,34 € 5,34 € 
  
  
3,00 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 5 
(-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
3,26 € 9,78 € 
  
  
2,00 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 
de la llama, con conductor de cobre clase 5 
(-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento 
de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 
Según UNE 21123-4. 
2,23 € 4,46 € 
  
  0,20 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,48 € 0,30 €   
  0,11 h Oficial 1ª electricista. 16,87 € 1,86 €   
  0,10 h Ayudante electricista. 15,63 € 1,56 €   
  2,00 % Medios auxiliares 23,30 € 0,47 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
23,77 € 1,43 € 
  
        Precio total redondeado por m 25,20 €   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
8.5 Ud Suministro e instalación de centro de transformación prefabricado, 
monobloque, de hormigón armado, de 3280x2380x3045, apto para 
contener un transformador y la aparamenta necesaria. Incluso transporte 
y descarga. Totalmente montado. 
  
  
1,00 Ud Centro de transformación prefabricado, 
monobloque, de hormigón armado, de 
3280x2380x3045mm, apto para contener un 
transformador y la aparamenta necesaria. 
5.674,62 
€ 
5.674,62 € 
  
  2,15 h Oficial 1ª construcción. 16,33 € 35,11 €   
  2,15 h Ayudante construcción de obra civil. 15,65 € 33,65 €   
  
2,00 % Medios auxiliares 5.743,38 
€ 
114,87 € 
  
          
6,00 % Costes 
indirectos 
5.858,25 
€ 
351,50 € 
  
        Precio total redondeado por Ud 6.209,75 €   
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9. Cubiertas 
9.1 m² Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm 
de espesor y 1000 mm de ancho, alma aislante de poliuretano, con una 
pendiente mayor del 10%. 
  
  
1,05 m² Panel sándwich aislante de acero, para 
cubiertas, de 30 mm de espesor y 1000 mm 
de ancho, formado por doble cara metálica 
de chapa estándar de acero, acabado 
prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y 
espesor interior 0,5 mm y alma aislante de 
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, y 
accesorios. 
20,68 € 21,71 € 
  
  
3,00 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de 
acero inoxidable, con arandela. 
0,50 € 1,50 € 
  
  
0,08 h Oficial 1ª montador de cerramientos 
industriales. 
16,87 € 1,35 € 
  
  
0,08 h Ayudante montador de cerramientos 
industriales. 
15,65 € 1,25 € 
  
  2,00 % Medios auxiliares 25,81 € 0,52 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
26,33 € 1,58 € 
  
        Precio total redondeado por m² 27,91 €   
9.2 m² Lucernario intercalado entre cubiertas de panel tipo sandwich con un 
ancho estándar de 1 metro, sistema modular compuesto de paneles de 
policarbonato celular coextruido de 7 paredes, con 30mm de espesor y 
1000mm de ancho, para realización de cubiertas planas y curvas así 
como paramentos verticales, fijados mecánicamente a cualquier tipo de 
correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de elementos 
de fijación, accesorios y juntas. 
  
  
1,05 m² Lucernario intercalado entre cubiertas de 
panel tipo sandwich con un ancho estándar 
de 1 metro, sistema modular compuesto de 
paneles de policarbonato celular coextruido 
de 7 paredes, con 30mm de espesor y 
1000mm de ancho, para realización de 
cubiertas planas y curvas así como 
paramentos verticales, totalmente colocado 
en obra. 
65,37 € 68,64 € 
  
  
3,00 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de 
acero inoxidable, con arandela. 
0,50 € 1,50 € 
  
  
0,08 h Oficial 1ª montador de cerramientos 
industriales. 
16,87 € 1,35 € 
  
  
0,08 h Ayudante montador de cerramientos 
industriales. 
15,65 € 1,25 € 
  
  2,00 % Medios auxiliares 72,74 € 1,45 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
74,19 € 4,45 € 
  
        Precio total redondeado por m² 78,64 €   
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10. Señalización y Equipamiento 
10.1 Ud Marcado y señalización de pista de fútbol sala, sobre pavimento 
deportivo indoor multicapa, con pintura de poliuretano, elástica, 
bicomponente, Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGÍA", color rojo RAL 3001. 
  
  
8,00 kg Pintura de poliuretano, elástica, 
bicomponente, Compopaint 45 "COMPOSAN 
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color rojo 
RAL 3001, resistente a los rayos UV, a la 
intemperie y a la abrasión. 
58,65 € 469,20 € 
  
  16,00 Ud Rollo de cinta adhesiva. 2,40 € 38,40 €   
  3,96 h Oficial 1ª pintor. 16,33 € 64,67 €   
  3,96 h Ayudante pintor. 15,65 € 61,97 €   
  2,00 % Medios auxiliares 634,24 € 12,68 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
646,92 € 38,82 € 
  
        Precio total redondeado por Ud 685,74 €   
10.2 Ud Marcado y señalización de pista de baloncesto, sobre pavimento 
deportivo indoor multicapa, con pintura de poliuretano, elástica, 
bicomponente, Compopaint 45 "COMPOSAN INDUSTRIAL Y 
TECNOLOGÍA", color azul RAL 5012. 
  
  
8,00 kg Pintura de poliuretano, elástica, 
bicomponente, Compopaint 45 "COMPOSAN 
INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA", color azul 
RAL 5012, resistente a los rayos UV, a la 
intemperie y a la abrasión. 
58,65 € 469,20 € 
  
  16,00 Ud Rollo de cinta adhesiva. 2,40 € 38,40 €   
  3,96 h Oficial 1ª pintor. 16,33 € 64,67 €   
  3,96 h Ayudante pintor. 15,65 € 61,97 €   
  2,00 % Medios auxiliares 634,24 € 12,68 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
646,92 € 38,82 € 
  
        Precio total redondeado por Ud 685,74 €   
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11. Gestión de Residuos 
11.1 Ud Partida alzada a justificar para la gestión de residuos   
        Sin descomposición 5.952,85 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
5.952,85 
€ 
357,17 € 
  
        Precio total redondeado por Ud 6.310,02 €   
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12. Seguridad y Salud 
12.1 Ud Partida alzada a justificar para la seguridad y salud   
        Sin descomposición 23.550,76 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
23.550,76 
€ 
1.413,05 € 
  
        Precio total redondeado por Ud 24.963,81 €   
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13. Limpieza final del Emplazamiento 
13.1 Ud Partida alzada de abono íntegro por limpieza final del emplazamiento.   
        Sin descomposición 1.835,98 €   
          
6,00 % Costes 
indirectos 
1.835,98 
€ 
117,19 € 
  
        Precio total redondeado por Ud 1.953,17 €   
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1.INTRODUCCIÓN 
     El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera 
oportuna para las obras de este proyecto. 
     Se expondrán las disposiciones sobre revisión de precios incluidas en la Ley de Contratos el 
Sector Público, y las consideraciones pertinentes sobre las fórmulas de revisión de precios 
contenidas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre. 
    Se incluye también, la fórmula de revisión de precios propuesta en el Proyecto se obtiene del 
Real Decreto por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales 
de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de 
armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. La expresión de revisión de precios 
propuesta tiene únicamente carácter orientativo, dado que la fórmula definitiva será la que se 
defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 
2.PROCEDIMIENTO 
     La revisión de precios en los contratos regulados en esta Ley tendrá lugar en los términos 
establecidos en este Título cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe 
y haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 
100, ni el primer año de ejecución, contando desde dicha adjudicación, pueden ser objeto de 
revisión. 
     El procedimiento que se sigue para decidir cuál de las fórmulas tipo publicadas en los Decretos 
antes mencionados consiste en revisar las especificaciones sobre las obras a las que son 
aplicables las distintas expresiones, escogiendo aquella que más se aproxime a las 
características del presente Proyecto. 
     Para la determinación de la fórmula polinómica tipo de revisión de precios se han seguido los 
siguientes pasos: 
- En primer lugar, se ha tenido en cuenta el carácter de la obra, con ello ya se han podido descartar 
de antemano un gran número de fórmulas tipo que se refieren a obras cuyas características son 
muy distintas a las de este proyecto. 
– En segundo lugar, una vez reducido el intervalo de elección a las fórmulas que se refieren a 
edificación, se considera que la descripción que mejor se adapta a la actuación planteada de 
entre las propuestas es la de edificación general. 
- En tercer lugar, para elegir entre las fórmulas tipo restantes, se ha te se debe analizar la 
importancia de las instalaciones dentro del conjunto de la obra respecto al Presupuesto de 
Ejecución Material, dependiendo si el valor de las instalaciones con respecto al total es superior 
o inferior a un 20%, se escoge una u otra. 
     En esta obra el porcentaje de las instalaciones sobre el total del P.E.M es inferior a 20% por 
lo que se elige finalmente como fórmula de revisión de precios la fórmula tipo Nº 811. 
3.FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
     La legislación vigente (Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la 
relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los 
contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de 
las Administraciones Públicas) propone para esta obra la fórmula tipo 
nº 811 (edificación general). 
 
Kt=0,04x(At/A0)+0,01x(Bt/B0)+0,08x(Ct/C0)+0,01x(Et/E0)+0,02x(Ft/F0)+0,03x(Lt/L0)+0,08x(Mt/
M0)+0,04x(Pt/P0)+0,01x(Qt/Q0)+0,06x(Rt/R0)+0,15x(St/S0)+0,02x(Tt/T0)+0,02x(Ut/U0)+0,01x(
Vt/V0)+0,42 
Siendo: 
- Kt: coeficiente teórico de revisión para el mes que corresponde al periodo de ejecución del 
contrato cuyo importe es objeto de revisión. 
-  ()𝒐: índice de coste en la fecha de licitación. 
- ()𝒕: índice de coste en el momento de la ejecución t. 
- A: aluminio. 
- B: materiales bituminosos. 
- C: cemento. 
- E: energía. 
- F: focos y luminarias. 
- L: materiales cerámicos. 
- M: madera. 
- P: productos plásticos. 
- Q: productos químicos. 
- R: áridos y rocas. 
- S: materiales siderúrgicos. 
- T: materiales electrónicos. 
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- U: cobre. 
- V: vidrio. 
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OBJETO 
El objetivo de este anejo es mostrar la relación de texto legislativos o normativas, además de 
recomendaciones utilizadas en el proyecto. 
Será de aplicación cualquier disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En 
caso de existir discrepancias entre las disposiciones de diferentes normas o pliegos, se entenderá 
como válida la más restrictiva. 
2. NORMATIVA RELATIVA A EDIFICACIÓN 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º a). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo,del 
Ministerio de la Vivienda por el que se dictan normas sobre la redacción deproyectos y la dirección 
de obras de edificación, en la redacción del presente proyectode Edificación se han observado las 
siguientes normas vigentes aplicables sobreconstrucción. 
2.1 NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE 
Además de las normas citadas a continuación, se aplicará toda la normativa referenciadaen el 
Código Técnico de la Edificación (CTE) que sea de aplicación en el presente Proyecto. 
2.1.1. ACTIVIDAD PROFESIONAL 
NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE 
EDIFICACIÓN: 
- Decreto 462/1971 de 11 de Marzo de 1971 de Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71. 
MODIFICACIÓN DEL ART. 3 DEL DECRETO 462/1971, DE 11 DE MARZO, REFERENTE A 
DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN: 
- Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.33 07.02.85. 
NORMAS SOBRE EL LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS EN OBRAS DE EDIFICACIÓN: 
- Orden de 9 de junio de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.144 17.06.71. 
- Determinación del ámbito de aplicación de la Orden B.O.E.176 24.07.71. 
REGULACIÓN DEL CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA EDIFICACIÓN: 
- Orden de 28 de enero de 1972 del Ministerio de Vivienda B.O.E.35 10.02.72.. 
LEY SOBRE COLEGIOS PROFESIONALES: 
- Ley 02/1974 de 13 de Febrero de 1974de la Jefatura de Estado B.O.E.40 15.02.74. 
- Parcialmente derogada por la Ley 74/1978 de 26 de diciembre B.O.E.10 11.01.79. 
- Se modifican los arts. 2, 3 y 5 por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio B.O.E.139 08.06.96. 
- Se modifican los arts. 2, 3, 5 y 6, por la Ley 7/1997, de 14 de abril B.O.E.90 
15.04.97. 
- Se modifica la disposición adicional 2, por el Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril B.O.E.92 
17.04.99. 
- Se modifica el art. 3, por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio B.O.E.151 24.06.00. 
NORMAS REGULADORAS DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES: 
- Ley 74/1978 de 26 de diciembre de Jefatura del Estado B.O.E.10 11.01.79. 
REGULACIÓN DE LAS ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE ARQUITECTOS E INGENIEROS 
TÉCNICOS: 
- Ley 12/1986 de la Jefatura de Estado de 1 de abril de 1986 B.O.E.79 02.04.86. 
- Corrección de errores B.O.E.100 26.04.86. 
MODIFICACIÓN DE LA LEY 12/1986, SOBRE REGULACION DE LAS ATRIBUCIONES 
PROFESIONALES DE LOS ARQUITECTOS E INGENIEROS TECNICOS: 
- Ley 33/1992 de 9 de diciembre de 1992 de Jefatura del Estado B.O.E.296 10.12.92. 
MEDIDAS LIBERALIZADORAS EN MATERIA DE SUELO Y COLEGIOS PROFESIONALES: 
- Ley 7/1997 de la Jefatura de Estado de 14 de abril de 1997 B.O.E.90 15.04.97. 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN: 
- Ley 38/1999 de la Jefatura de Estado de 5 de noviembre de 1999 B.O.E.266 06.11.99. 
- Se modifica el art. 3.1, por la Ley 24/2001 de 27 de diciembre B.O.E.313 31.12.01. 
- Se modifica la disposición adicional 2, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre 
B.O.E.313 31.12.02. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: 
- Real Decreto 314/2006 del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E.74 28.03.06. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007. DB-HR Protección frente al Ruido B.O.E.254 
23.10.07. 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07. 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.252 18.10.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.230 
23.04.09. 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.09.09. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. 
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- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 
11.03.10. 
LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES: 
- Ley 2/2007 de 15 de marzo de2007 de la Jefatura de Estado B.O.E.65 16.03.07. 
- LEY 30/2007 CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: 
- Ley 30/2007 de 30 de octubre de 2007 de la Jefatura del Estado B.O.E.261 
31.10.07. 
- MODIFICACIÓN LEY 34/2010 B.O.E.192 09.08.10. 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. TEXTO REFUNDIDO: 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre del Ministerio de Economía y Hacienda 
B.O.E.276 16.11.11. 
VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO: 
- Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de 2010 del Ministerio de Economía y Hacienda 
B.O.E.190 06.08.10. 
2.1.2. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE AE SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES 
EN LA EDIFICACIÓN: 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 
B.O.E.74 28.03.06. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07. 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07. 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.252 18.10.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.04.09. 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.09.09. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. 
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad - B.O.E.61 
11.03.10. 
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN 
(NCSR- 02): 
- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.244 
11.10.02. 
2.1.3. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS 
URBANIZADOS Y EDIFICACIONES: 
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril de 2007 del Ministerio de Fomento B.O.E.113 11.05.07. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN: 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006B.O.E.74 28.03.06. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07. 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07. 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.04.09. 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.09.09. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. 
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 
11.03.10. 
MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS: 
- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.122 23.05.89. 
2.1.4. CARPINTERÍA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO DE LOS PERFILES 
EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACIÓN POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
ENERGIA: 
- Real Decreto 2699/1985 de 27 de diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.46 22.02.86. 
2.1.5. CEMENTOS 
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08): 
- Real Decreto 956/2008 de 6 de junio de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.148 
19.06.08. 
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HOMOLOGACIÓN OBLIGATORIA DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS 
PREFABRICADOS: 
- Real Decreto 1313/1988 de 28 de octubre de 1988 del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.265 04.11.88. 
- Se modifica el Anexo por Orden PRE/3796/2006 de 11 de diciembre de 2006 B.O.E.298 
14.12.06. 
- Corrección de errores de la Orden PRE/3796/2006 B.O.E.32 06.02.07. 
2.1.6. CIMENTACIONES CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-C SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
CIMIENTOS: 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07. 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07. 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.04.09. 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.09.09. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. 
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 
11.03.10. 
2.1.7. CONTROL DE CALIDAD DISPOSICIONES REGULADORA GENERALES DE LA ACREDITACION DE 
LABORATORIOS D ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION: 
- Real Decreto 1230/1989 de 13 de octubre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo B.O.E.250 18.10.89. 
DISPOSICIONES REGULADORAS GENERALES DE LA ACREDITACION DE 
LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION: 
- Orden FOM/2060/2002 de 2 de agosto de 2002 del Ministerio de Fomento B.O.E.193 13.08.02. 
2.1.8. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZANTES CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS-1 SALUBRIDAD, 
PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD: 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07. 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07. 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.04.09. 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.09.09. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. 
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas co discapacidad B.O.E.61 
11.03.10. 
2.1.9. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT": 
- Decreto 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología B.O.E. CÓDIGO 
TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HE-3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 
INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN: 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07. 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07. 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.04.09. 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del M. V. B.O.E.99 23.09.09. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006 R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad B.O.E.61 11.03.10. 
DISTANCIAS A LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre de 2000 27.12.00. 
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON 
CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO: 
- Resolución de 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación Industrial 19.02.88. 
REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN 
CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMIACIÓN: 
- Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre de 1982 del Ministerio de Industria y Energía 
01.12.82. 
- Corrección de errores 18.01.83. 
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES 
CITADO: 
- Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía 01.10.84. 
- MODIFICACIÓN DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1, 2, 7, 9, 15, 16, 17 Y 18: 
- Orden de 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía 05.07.88. 
- Corrección de errores 03.10.88.  
COMPLEMENTO DE LA ITC "MIE-RAT" 20: 
- Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía 25.10.84. 
DESARROLLO Y CUMPLEMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 SOBRE EXIGENCIAS DE 
SEGURIDAD DE MATERIAL ELÉCTRICO: 
- Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía 21.06.89. 
- Corrección de errores 03.03.88. 
2.1.10 ESTRUCTURAS DE MADERA 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL, ACERO: 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006B.O.E.74 28.03.06. 
MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07. 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07. 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.04.09. 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del M.V. B.O.E.99 23.09.09. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. 
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacida B.O.E.61 
11.03.10. 
2.1.11. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-SE-F SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL, FÁBRICA: 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07. 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07. 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.04.09. 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.09.09. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. 
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacida B.O.E.61 
11.03.10. 
2.1.12. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08): 
- Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008 del Ministerio de Fomento B.O.E. 22.08.08. 
- Corrección de errores R.D.1247/2008 (EHE-08) del Ministerio de Fomento B.O.E 24.12.08. 
2.1.13. PROYECTOS 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07. 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07. 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.252 18.10.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.04.09. 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.09.09. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. 
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 
11.03.10. 
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN: 
- Ley 38/1999 de 5 de noviembre de 1999, de Jefatura del Estado B.O.E.266 06.11.99. 
NORMAS SOBRE LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y LA DIRECCIÓN DE OBRAS D 
EDIFICACIÓN: 
- Decreto 462/1971 de 11 de marzo de 1971 del Ministerio de Vivienda B.O.E.71 24.03.71. 
- MODIFICACION DEL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 462/71: 
- Real Decreto 129/1985 de 23 de enero de 1985 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
B.O.E.33 07.02.85. 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 
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- Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio de 2000, del Ministerio de Hacienda B.O.E.148 
21.06.00. 
- Corrección errores B.O.E.227 21.09.00. 
- Se deroga excepto el capítulo IV del título V del libro II, con efecto de 30 de abril de 2008, por 
Ley 30/2007, de 30 de octubre B.O.E.261 31.10.07. 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: 
- Ley 30/2007, de 30 de Octubre de 2007, de Jefatura del Estado B.O.E.261 
31.10.07.  Entrada en vigor el 30 de abril de 2008. 
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO: 
- Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio de 2008 del Ministerio de Vivienda B.O.E.154 
26.06.08. 
2.1.14. RESIDUOS 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. DB-HS-2 SALUBRIDAD, RECOGIDA Y 
EVACUACIÓN DE RESIDUOS: 
- Real Decreto 314/2006, del Ministerio de Vivienda del 17 de marzo de 2006 B.O.E.74 28.03.06. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1371/2007 B.O.E.254 23.10.07. 
- Corrección de errores R.D.1371/2007 B.O.E.304 20.12.07. 
- Corrección de errores del R.D.314/2006 B.O.E.22 25.01.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. R.D.1675/2008 del Ministerio de Vivienda 
B.O.E.252 18.10.08. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.04.09. 
- Corrección de errores y erratas de la ORDEN VIV/984/2009 del Ministerio de Vivienda B.O.E.99 
23.09.09. 
- MODIFICACIÓN R.D.314/2006. 
- R.D.173/2010. Accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad B.O.E.61 
11.03.10. 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN: 
- Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero de 2008 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.38 
13.02.08. 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y LA LISTA EUROPEA 
DE RESIDUOS: 
- Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero de 2002 del Ministerio de Medio Ambiente B.O.E.43 
19.02.02. 
- Corrección de errores B.O.E.61 12.03.02.  
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO: 
- Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre de 2001 del Ministerio de Medio Ambiente 
B.O.E.25 29.01.02. 
- Se modifica el art. 8.1.b).10, por Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero B.O.E.38 13.02.08. 
2.1.15. SEGURIDAD Y SALUD 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 1995 de la Jefatura del Estado B.O.E.269 10.11.95. 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. DESARROLLO ART.24 LEY 31/1995: 
- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de 2004 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.27 31.01.04. 
- Corrección de errores B.O.E.60 10.03.04. 
LEY DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES: 
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre de 2003 de Jefatura del Estado B.O.E.298 
13.12.03. 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN: 
- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.27 31.01.97. 
- Se modifican las disposiciones final segunda y adicional quinta, por real decreto 780/1998, de 
30 de abril B.O.E.104 01.05.98. 
- Se modifica el art. 22, por Real Decreto 688/2005, de 10 de junio B.O.E.139 11.06.05. 
- Se modifican los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AÑADE el 22 bis, 31 bis, 33 bis y 
las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo B.O.E.127 
29.05.06. 
- MODIFICACIÓN R.D.39/1997. 
- Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales B.O.E.127 29.05.06. 
- MODIFICACIÓN R.D.39/1997. 
- Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 
23.03.2010. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.256 
25.10.97. 
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- Se modifica el anexo IV por Real Decreto 2177/2004 B.O.E.274 13.11.04. 
- MODIFICACIÓN R.D.1627/1997. 
- Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales B.O.E.127 29.05.06. 
- MODIFICA R.D.1627/1997. 
- Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración B.O.E. 
23.03.2010. 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO: 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997 del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.188 07.08.97. 
- MODIFICACIÓN R.D.1215/1997. 
- Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre del Ministerio de la Presidencia B.O.E.274 
13.11.04. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO: 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.97 23.04.97. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO: 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.97 23.04.77. 
- Se modifica el anexo I, por Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre B.O.E.274 
13.11.04. 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL: 
- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995 del Ministerio de Trabajo B.O.E.32 
26.02.96. 
- Corrección de errores B.O.E.57 06.03.96. 
- MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 2200/1995 POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL: 
- Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo de 1997 del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.100 26.04.97. 
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO: 
- Real Decreto 1488/1998 de 30 de julio de 1998 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.170 
17.07.98. 
- Corrección de errores B.O.E.182 31.07.98. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE 
LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL: 
- Real Decreto 216/1999 de 5 de febrero de 1999 del Ministerio de Trabajo B.O.E.47 24.02.99. 
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: 
- Ley 32/2006 de 18 de octubre de 2006 de la Jefatura del Estado B.O.E.250 
19.10.06. 
- MODIFICA L.32/2006. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo e Inmigración 
B.O.E. 23.03.2010. 
DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: 
- Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto de 2007 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.204 25.08.07. 
- Corrección de errores B.O.E.219 12.09.07 
- MODIFICA R.D.1109/2007. R.D.337/2010 de 19 de marzo del Ministerio de Trabajo de 
Inmigración B.O.E. 23.03.2010. 
PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICION A VIBRACIONES 
MECANICAS: 
- Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre de2005 del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales 05.11.05. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO: 
- Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001 del Ministerio de la Presidencia 21.06.01. 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LOS AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO: 
- Real Decreto 374/2001 de 6 de abril de 2001 del Ministerio de la Presidencia 01.05.01. 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL: 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia 12.06.97. 
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO: 
- Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia 24.05.97. 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON 
LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO: 
- Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo de 1997 de Ministerio de Presidencia 24.05.97. 
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACION 
MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES: 
- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril de 1997 de Ministerio de Presidencia 
13.04.97. ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: 
- Orden de 9 de marzo de 1971 del Ministerio de Trabajo 16.03.71. 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y 
CERAMICA (CAP. XVI): 
- Orden de 28 de agosto de 1970 del Ministerio de Trabajo 05.09.70. 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO: 
- Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia B.O.E.60 
11.03.06. 
- Corrección de errores B.O.E.62 14.03.06. 
- Corrección de errores B.O.E.71 24.03.06. 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON 
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN: 
- Real Decreto 488/1997 de 14 de abril de 1997 del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
B.O.E.97 23.04.97. 
REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE 
CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
- Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno B.O.E.311 28.12.92. 
- Corrección de errores B.O.E.47 24.02.93. 
- MODIFICACIÓN R.D.1407/1992. R.D.159/1995 de 3 de febrero del Ministerio de la Presidencia 
B.O.E.57 08.03.95. 
- Corrección de errores B.O.E.69 22.03.95. 
MODIFICACIÓN DEL ANEXO DEL REAL DECRETO 159/1995 QUE MODIFICÓ A SU VEZ EL 
REAL DECRETO 1407/1992 RELATIVO A LAS CONDICIONES PARA LA 
COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
- Orden de 20 de febrero de 1997 del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.56 06.03.97. 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS: 
- Orden de 20 de mayo de 1952. 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. CAPÍTULO VII. ANDAMIOS: 
- Orden de 31 de enero 1940, del Ministerio de Trabajo. 
2.2. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN GALICIA 
2.2.1. ACTIVIDAD PROFESIONAL LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
GALICIA: 
- Ley 11/2001 de 18 de septiembre de la Comunidad Autónoma de Galicia B.O.E.253 22.10.01. 
- Publicación en el D.O.G. D.O.G.189 28.09.01. 
LEY DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE GALICIA: 
- Ley 1/2008 de 13 de marzo de la Consellería de Administraciones Públicas D.O.G. 13.06.08. 
2.2.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
CREACIÓN DO REXISTRO DE INSTALACIÓNS INTERIORES DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA 
DE GALICIA Y AUTORIZACIÓN DAS EMPRESAS INSTALADORAS: 
- Decreto 42/2008 de 28 de febreiro da Consellería de Innovación e Industria 
D.O.G.52 13.03.08. 
DESENVOLVE O DECRETO 42/2008 DE CREACIÓN DO REXISTRO DE INSTALACIÓNS 
INTERIORES DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA DE GALICIA Y AUTORIZACIÓN DAS 
EMPRESAS INSTALADORAS: 
- Orden 13/04/2009 de 13 de abril da Consellería de Innovación e Industria 
D.O.G.77 22.04.09. 
MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DO ORGANISMO AUTÓNOMO DE AUGAS DE 
GALICIA, APROBADO POLO DECRETO 108/1996: 
- Decreto 132/2008 de 19 de junio da Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible D.O.G.125 30.06.08. 
2.2.3. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA: 
- Ley 8/1997 de 20 de agosto de 1997 B.O.E.237 03.10.97. 
- Publicada D.O.G. 29.10.97. 
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REGULAMENTO DE DESENVOLVEMENTO E EXECUCIÓN DA LEI DE ACCESIBILIDADE E 
SUPRESIÓN DE BARREIRAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA: 
- Real Decreto 35/2000 del 28 de enero de 2000 de la Consellería de Sanidade e Servicios 
Sociais D.O.G.41 29.02.00. 
2.2.4. CONTROL DE CALIDA TRASPASO DE FUNCIONES Y SERVICIOS DEL ESTADO A LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE GALICIA EN MATERIA DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA 
EDIFICACION Y VIVIENDA: 
- Real Decreto 1926/1985 de 11 de septiembre de 1985 de Presidencia del 
Gobierno B.O.E.253 22.10.85. 
- Corrección de errores B.O.E.29 03.02.89. 
AMPLIACIÓN DE MEDIOS ADSCRITOS A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 
ESTADO TRASPASADOS A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA POR REAL 
DECRETO 1926/1985, DE 11 DE SEPTIEMBRE, EN MATERIA DE PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION Y VIVIENDA: 
- Real Decreto 1461/1989 de 1 de diciembre de 1989 del Ministerio para las 
Administraciones. Públicas B.O.E.294 08.12.89. 
CONTROL DE CALIDADE DA EDIFICACIÓN NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA: 
- Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de 1993 de la Consellería de Ordenación do Territorio 
e Obras Públicas D.O.G.199 15.10.93. 
INFORMACIÓN QUE DEBEN CONTE-LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POLOS 
ORGANISMOS DE CONTROL AUTORIZADOS, PARA A AVALIACIÓN DA CONFORMIDADE 
DOS EQUIPOS, SISTEMA DE ACREDITACIÓN DAS ENTIDADES DE CONTROL DE 
CALIDADE NA EDIFICACIÓN: 
- Decreto 159/2007 de 26 de julio de la Consellería de Vivenda e Solo D.O.G.153 08.08.07. 
2.2.5. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
REBT. APLICACIÓN EN GALICIA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA 
TENSIÓN: 
- Orden del 23 de julio de 2003 de la Consellería de Innovación, Industria y 
Comercio D.O.G. 23.07.03. 
- Corrección de errores D.O.G. 15.09.03. 
INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE DETERMINADOS PRECEPTOS DEL 
REABASTECIMIENTO EN GALICIA: 
- Instrucción 4/2007 de 4 de mayo de 2007 de la Consellería de Innovación e Industria D.O.G. 
04.06.07. 
PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN: 
- Orden de 7 de julio de 1997 de la Consellería de Industria. Xunta de Galicia D.O.G. 30.07.97. 
NORMAS PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES DE ENLACE EN LA 
SUMINISTRACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN DE "UNIÓN ELÉCTRICA 
FENOSA": 
- Resolución de 30 de julio de 1987 de la Consellería de Traballo de la Xunta de Galicia. 
CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO A LAS QUE SE 
DEBERÁN SOMETER LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN: 
- Decreto 275/2001 de 4 de octubre de 2001 de la Consellería de Industria y Comercio D.O.G. 
25.10.01. 
2.2.6. PROYECTOS 
LEY 18/2008 DE VIVIENDA DE GALICIA: 
- Ley 18/2008 de 29 de diciembre de 2008, de la Consellería de Presidencia 
D.O.G.13 20.01.09. 
REGLAMENTO DE DISCIPLINA URBANISTICA PARA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE 
LA LEY DEL SUELO DE GALICIA: 
- Decreto 28/1999 de 21 de enero de 1999, de la Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas y Vivienda D.O.G.32 17.02.99. 
2.2.7. RESIDUOS 
REGULACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 
Y REGISTRO GENERAL DE PRODUCTORES Y GESTORES DE RESIDUOS DE GALICIA: 
- Decreto 174/2005, de 9 de junio de 2005, de la Consellería de Medio Ambiente D.O.G.124 
29.06.05. 
- Desarrollado en la Orden de 15 de junio de 2006, de la Consellería de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible D.O.G.121 26.06.06. 
RESIDUOS DE GALICIA: 
- Ley 10/2008 de 3 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Galicia B.O.E.294 06.12.08. 
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2.2.8. SEGURIDAD Y SALUD 
RESOLUCIÓN DE 31 DE OCTUBRE DE 2007, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
RELACIONES LABORALES, POR LA QUE SE COMUNICA LOS LUGARES DE HABILITACIÓN 
Y DA PUBLICIDAD A LA VERSIÓN BILINGÜE DEL LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN: 
- Resolución do 31 de outubro de 2007, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por 
la que se comunican los lugares de habilitación y se da publicidad a la versión bilingüe del libro 
de subcontratación regulado en Real decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción D.O.G.220 14.11.07. 
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1.OBJETO 
 El propósito de este anejo es el de indicar conforme al Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, la clasificación que ha de tener el contratista para llevar a cabo las 
obras que se definen en el presente Proyecto, al tener éste un presupuesto superior a 
120.202,42 euros. 
 La clasificación aquí realizada sólo tiene carácter indicativo, dado que la clasificación 
definitiva será la que se defina en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato 
de obra. 
 
2. PROCEDIMIENTO 
 Teniendo en cuenta lo recogido en la citada Orden Ministerial, al contratista sólo se le 
exigirá clasificación en aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga más del 20% del 
presupuesto total, excluido el presupuesto de Seguridad y Salud. 
2.1 GRUPOS GENERALES Y SUBGRUPOS 
Los grupos y subgrupos de aplicación para la clasificación de empresas en los contratos de 
obras, a los efectos previstos en el artículo 25 de la Ley, son los siguientes: 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones. 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
Subgrupo 3. Canteras. 
Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
Subgrupo 5. Túneles. 
Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Subgrupo 2. De hormigón armado. 
Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
Subgrupo 4. Metálicos. 
Grupo C) Edificaciones. 
Subgrupo 1. Demoliciones. 
Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
Grupo D) Ferrocarriles. 
Subgrupo 1. Tendido de vías. 
Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
Grupo E) Hidráulicas. 
Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
Subgrupo 2. Presas. 
Subgrupo 3. Canales. 
Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
Grupo F) Marítimas. 
Subgrupo 1. Dragados. 
Subgrupo 2. Escolleras. 
Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
Grupo G) Viales y pistas. 
Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
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Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos. 
Subgrupo 1. Oleoductos. 
Subgrupo 2. Gasoductos. 
Grupo I) Instalaciones eléctricas. 
Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
Subgrupo 4. Subestaciones. 
Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
Grupo J) Instalaciones mecánicas. 
Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
Subgrupo 3. Frigoríficas. 
Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
Grupo K) Especiales. 
Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
Subgrupo 3. Tablestacados. 
Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
2.2 DETERMINACIÓN DEL GRUPO 
A continuación se puede observar un resumen de los presupuestos parciales y su tanto por 
ciento sobre el P.EM. del presente Proyecto: 
Capítulo Resumen Euros  % 
1 Demoliciones 15.741,95 4,12 
2 Acondicionamiento del terreno 17.756.19 4,52 
3 Cimentaciones 30.688,91 7,82 
4 Estructuras 154.448,81 39,2 
5 Pavimentos 66.679,68 17,01 
6 Urbanización Exterior 4.335,78 1,1 
7 Instalaciones. Saneamiento 9.508,18 2,42 
8 Instalaciones. Alumbrado y 
Electricidad  
18.994,21 4,84 
9 Cubiertas 39.149,06 9,97 
10 Señalización y Equipamiento 2.057,22 0,52 
11 Gestión de Residuos 6.310,02 1,61 
12 Seguridad y Salud 24.963,81 6,37 
13 Limpieza final de la obra  1.953,17 0,5 
 
Como se puede observar en el resumen anterior, se supera el 20% de PEM en una única partida, 
por lo tanto elegiremos, debido a las estructuras, el grupo C. 
2.3 DETERMINACIÓN DEL SUBGRUPO 
 Como recoge la Orden del 28 de Marzo de 1968, para que sea exigible la clasificación en 
un subgrupo, dichos trabajos deben suponer un coste superior al 20% del Presupuesto de 
Ejecución Material, aunque se permite no cumplir esta disposición en casos especiales. 
En la obra en cuestión, el contratista queda recgido del del Grupo C, subgrupo 2, debido a al 
capítulo 4 del presupuesto, donde las estructuras están conformadas con hormigón y madera 
laminada. 
 
2.4 DETERMINACION DE LA CATEGORÍA 
 Se han analizado las principales partidas para elaborar la clasificación exigible. Además, 
para establecer de forma completa la clasificación del contratista falta por definir la categoría. 
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Para obtener esta categoría, es necesario definir la anualidad media de cada grupo en función 
del presupuesto y del plazo en meses. Como el plazo de ejecución de 
las obras es de 6 meses, la anualidad es de, 565.286,01 por lo que al 
contrato le corresponde una categoría “d”. 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 Resumiendo lo analizado en apartados anteriores, se propone exigir la siguiente 
clasificación al contratista: 
- Grupos C 
- Subgrupos C2 
- Categoría D 
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1.OBJETO 
 La realización del presente anejo tiene como objetivo dar cumplimiento al Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que se especifica en su artículo 
124, que indica que el contenido mínimo de los proyectos debe incluir un Programa de desarrollo 
de los trabajos o Plan de Obra de carácter indicativo con previsión en su caso de tiempo y coste. 
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es indicativo. 
2. CÁLCULO DEL PROGRAMA DE OBRAS 
 Se parte en primer lugar de los volúmenes y mediciones de las diversas unidades de obra 
a ejecutar, que se deducen del Documento Nº4: Presupuesto. 
 Se tiene en cuenta en segundo lugar una composición de equipos de maquinaria que se 
consideran idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos se 
han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo. 
 Por último, teniendo en cuenta las horas de utilización de las máquinas que se deducen de 
la publicación del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo titulada “Método de Cálculo para la 
obtención del coste de maquinaria en obras de carretera”, se considerarán para cada equipo un 
determinado número de días de utilización. Como consecuencia de lo anterior se determinan el 
número de equipos necesarios decada tipo para la ejecución de las actividades consideradas, lo 
que sirve de base para la ejecución del programa de barras a lo largo del período que se ha 
considerado adecuado y suficiente para la realización de las obras. 
 Se hace constar que el programa de obras es de carácter indicativo, como especifica el 
referido artículo del reglamento, ya que existen circunstancias que harán necesaria su modificación 
en el momento oportuno como es, por ejemplo, la fecha de iniciación de las obras dado que dentro 
de la obligada secuencia en la que han de desarrollarse determinadas unidades es preciso 
efectuarlas dentro de unos determinados períodos de tiempo. Como plazo de ejecución de las 
obras de este proyecto se propone el de SEIS (6) MESES. Este plazo es de carácter orientativo, 
debiéndose fijar el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
 En la siguiente hoja se presenta el diagrama de Gantt correspondiente. 
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3.DIAGRAMA DE GANTT 
 
 
10 DÍAS 20 DÍAS 30 DÍAS 40 DÍAS 50 DÍAS 60 DÍAS 70 DÍAS 80 DÍAS 90 DÍAS 100 DÍAS 110 DÍAS 120 DÍAS 130 DÍAS 140 DÍAS 150 DÍAS 160 DÍAS 170 DÍAS 180 DÍAS
DEMOLICIONES 15.741,95 5247,317 5247,317 5247,317
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 17.756,19 5918,73 5918,73 5918,73
CIMENTACIONES 30.688,91 10229,64 10229,64 10229,64
ESTRUCTURA 154.448,81 30889,76 30889,76 30889,76 30889,76 30889,76
PAVIMENTOS 66.679,68 33339,84 33339,84
URBANIZACIÓN EXTERIOR 4.335,78 1445,26 1445,26 1445,26
INSTALACIONES. SANEAMIENTO 9.508,18 2377,045 2377,045 2377,045 2377,045
INSTALACIONES. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO 18.994,21 4748,553 4748,553 4748,553 4748,553
CUBIERTAS 39.149,06 7829,812 7829,812 7829,812 7829,812 7829,812
SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO 1.953,17 1.953,17
GESTIÓN DE RESIDUOS 6.310,02 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567 350,5567
SEGURIDAD Y SALUD 24.963,81 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878 1386,878
LIMPIEZA FINAL DEL EMPLAZAMIENTO 1.953,17 976,59 976,59
DESCRIPCIÓN PEM
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
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Capítulo Importe (€) 
 
1 Demoliciones 15.741,95 
2 Acondicionamiento del terreno 17.756,19 
3 Cimentaciones 30.688,91 
4 Estructuras 154.448,81 
5 Pavimentación 66.679,68 
6 Urbanización Exterior 4.335,78 
7 Instalaciones:  saneamiento 9.508,18 
8 Instalaciones: Alumbrado y electricidad 18.994,21 
9 Cubiertas 39.149,06 
10 Señalización y equipamiento 2.057,22 
11 Gestión de residuos 6.310,02 
12 Seguridad y salud 24.963,81 
13 Limpieza final del Emplazamiento 1.953,17 
    Presupuesto de ejecución material (PEM) 392.586,99 
    13% de gastos generales 51.036,31 
    6% de beneficio industrial 23.555,22 
    
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC 
= PEM + GG + BI) 
467.178,52 
    21% IVA 98.107,49 
    
Presupuesto de ejecución por contrata con 
IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 
565.286,01 
           
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de 
QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON 1 
CÉNTIMO. 
 
A Coruña, Junio de 2018  
 
 
 
 
 
El Autor del proyecto:  
David Gómez Vázquez 
 
Cubierta y Mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple 
David Gómez Vázquez 
1 | P á g i n a  
Anejo nº20. Reportaje Fotográfico 
Anejo nº 20. Reportaje Fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubierta y Mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple 
David Gómez Vázquez 
2 | P á g i n a  
Anejo nº20. Reportaje Fotográfico 
Contenido 
1. VISTA AÉREA ................................................................................................................................................................. 3 
2.EXTERIORES ................................................................................................................................................................... 4 
3.INTERIORES .................................................................................................................................................................... 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cubierta y Mejora de la Pista Deportiva Municipal de O Temple 
David Gómez Vázquez 
3 | P á g i n a  
Anejo nº20. Reportaje Fotográfico 
 
1. VISTA AÉREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista aérea de la pista objeto de estudio 
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2.EXTERIORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la izquierda, acceso a la pista desde el Paseo de la Ría de O Burgo. 
 Arriba, detalles de la entrada Noroeste y suroeste. 
A la derecha, continuación del paseo de la banda sureste y detalle de 
las escaleras de bajada hacia el paseo de la ría. 
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3.INTERIORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izquierda y derecha. Detalles de ambas bandas de la pista.  
Abajo. Vsta general de la pista  
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Vista de los fondos de ambas porterías 
